



**DIPARTIMENTO AMBIENTE E TRANSIZIONE ECOLOGICA
DIVISIONE QUALITA' AMBIENTE**

ATTO N. DD 5414

Torino, 19/09/2024

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: SITO CODICE ANAGRAFE 834 – SPINA 3 – AREA VITALI, TORINO.
APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO CRONOPROGRAMMA.

Vista la determinazione dirigenziale n. 2032 del 30/06/2020 con la quale sono stati approvati i documenti “Progetto operativo di bonifica di fase 2 - Integrazioni all’aggiornamento del layout dei fronti di iniezione a seguito delle prescrizioni formulate nella dd 89 del 1/04/19. Rel. R19-09-58 - settembre 2019” e “Progetto operativo di bonifica di fase 2 – Risposte ai pareri tecnici formulati sul documento di integrazione all’aggiornamento del progetto di bonifica delle acque di falda (relazione R19-09-58 del settembre 2019) e layout definitivo del fronte 3 di iniezione, Planeta Studio Associato, Rel. R20-01-44, aprile 2020”, autorizzando gli interventi di bonifica sulle acque di falda ed il piano di monitoraggio ivi previsti e relativo cronoprogramma dei lavori.

Visti i documenti “Comprensorio Spina 3 – Area Vitali a Torino (codice Reg. Anagrafe n. 834) – Intervento di bonifica delle acque di falda – Comunicazione rinvio attività di monitoraggio ed iniezione sul Fronte 3 – L24-03-38 – 19/03/2024” e “Comprensorio Spina 3 – Area Vitali a Torino (codice Reg. Anagrafe n. 834) – Intervento di bonifica delle acque di falda – Comunicazione rinvio attività di monitoraggio ed iniezione sul Fronte 3 – L24-05-29 – 21/05/2024”, redatti e trasmessi agli Enti, per conto della società Cinque Cerchi S.p.A. in liquidazione, da Planeta Studio Associato rispettivamente con PEC del 19/03/2024 (ns. prot. 2940 del 20/03/2024) e PEC del 21/05/2024 (ns. prot. 5414 del 22/05/2024) con i quali è stato comunicato il posticipo delle attività di monitoraggio e di iniezione in falda su Fronte 3 a causa di problematiche legate all’accessibilità del sito verificatesi nei mesi di marzo – maggio 2024.

Visto il documento “Comprensorio Spina 3 – Area Vitali a Torino (codice Reg. Anagrafe n. 834) – Intervento di bonifica delle acque di falda – Comunicazione esecuzione campagna di monitoraggio semestrale delle acque di falda e trasmissione cronoprogramma aggiornato – L24-08-30 – 29 agosto 2024”, redatto e trasmesso, per conto della società Cinque Cerchi S.p.A. in liquidazione, da Planeta studio Associato con PEC del 29/08/2024 (ns. prot. 8461 del 29/08/2024). Tale aggiornamento del cronoprogramma prevede tra l’altro uno slittamento della conclusione dei monitoraggi a dicembre 2027, in luogo di giugno 2026, a causa di una temporanea inaccessibilità dell’area verificatesi nel



periodo marzo-maggio 2024 che ha comportato ritardi nell'esecuzione della campagna di iniezione in falda prevista in predetto periodo.

Ritenute valide le motivazioni sinteticamente sopra riportate che hanno comportato un aggiornamento del cronoprogramma precedentemente approvato, prevedendo la conclusione del piano di monitoraggi nel dicembre 2027.

Considerato che l'aggiornamento del cronoprogramma e la proroga dei termini per la conclusione del piano di monitoraggio è conseguenza di un ritardo relativo alle attività di monitoraggio delle acque di falda e di iniezione in falda su Fronte 3 a causa di problematiche di accessibilità al sito verificatosi nei mesi marzo – maggio 2024, così come comunicato agli Enti mediante i succitati documenti.

Reso noto che, in caso di ritardo nell'adozione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 2, comma 9-quinquies della L. 241/1990 il termine previsto dalla legge ed il termine effettivo di adozione saranno indicati nella relativa lettera di trasmissione.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- Visto l'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267
- Visto l'art. 74 dello Statuto della Città;
- Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate.;
- Vista la Parte 4a, Titolo V del D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006;
- Vista la L.R. n. 42 del 7 aprile 2000;
- Visto l'art. 43 della Legge Regionale n. 9 del 23 aprile 2007;

DETERMINA

1) **di concedere** proroga fino al 31/12/2027 per la conclusione dell'intervento di bonifica e relativo piano di monitoraggio approvati con determinazione dirigenziale n. 2032 del 30/06/2020 ai sensi del D.Lgs. 152/06 relativamente al sito Codice Anagrafe 834 – Spina 3 – Area Vitali, Torino;

2) **di prendere atto** dell'aggiornamento del cronoprogramma dei lavori, parte integrante del documento “Comprensorio Spina 3 – Area Vitali a Torino (codice Reg. Anagrafe n. 834) – Intervento di bonifica delle acque di falda – Comunicazione esecuzione campagna di monitoraggio semestrale delle acque di falda e trasmissione cronoprogramma aggiornato – L24-08-30 – 29 agosto 2024”, redatto e trasmesso, per conto della società Cinque Cerchi S.p.A. in liquidazione, da Planeta studio Associato con PEC del 29/08/2024 (ns. prot. 8461 del 29/08/2024);

3) **di trasmettere** la presente determinazione alla società Cinque cerchi S.p.A. in liquidazione e, per conoscenza, a Città Metropolitana di Torino, Arpa Piemonte, ASL Città di Torino – SISP – Epidemiologia, Screening e Edilizia Urbana, Regione Piemonte – Settore Servizi Ambientali, Comune di Torino – Divisione Urbanistica e Qualità dell'Ambiente Costruito, Servizi al Cittadino

Edilizia e Urbanistica e Planeta Studio Associato;

4) **di pubblicare** presso l'albo pretorio on-line del Comune di Torino il presente provvedimento per 15 giorni consecutivi;

5) **di dare atto** che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa per la Civica Amministrazione;

6) **di dare atto** che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica favorevole;

7) **di dichiarare** ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e delle disposizioni del Codice di Comportamento della Città l'insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, in capo al sottoscritto.

Avverso la presente determinazione può essere proposto ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, entro sessanta giorni dalla sua conoscenza.

IL DIRIGENTE
Firmato digitalmente
Lorenzo De Cristofaro