



CITTA' DI TORINO

**DIPARTIMENTO AMBIENTE E TRANSIZIONE ECOLOGICA
DIVISIONE QUALITA' AMBIENTE**

ATTO N. DD 7452

Torino, 26/11/2024

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: S.112 – SERVIZIO DI IDEAZIONE, REALIZZAZIONE E INSTALLAZIONE DI PANNELLI INFORMATIVI DEL PROGRAMMA SPERIMENTALE DI INTERVENTI PER L' ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI IN AMBITO URBANO - FINANZIAMENTO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA - CIG B25629CC50 – CUP C17H21007390001- CPV 79800000-2. PROLUNGAMENTO DEL TERMINE CONTRATTUALE DI ULTIMAZIONE SERVIZIO ALL'IMPRESA SAND SRL.

Premesso che:

- con deliberazione della Giunta Comunale n. DEL 76 del 21 febbraio 2023, esecutiva dal 04 marzo 2023, è stato approvato il Progetto Esecutivo delle opere del “Programma sperimentale di interventi per l’adattamento ai cambiamenti climatici in ambito urbano” per un importo complessivo di € 2.266.927,00 IVA compresa;
- l’intervento in oggetto è totalmente finanziato per € 2.266.927,00 dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) nell’ambito del “Programma sperimentale di interventi per l’adattamento ai cambiamenti climatici in ambito urbano”, Decreto Direttoriale n. 117 del 15 aprile 2021;
- con determinazione dirigenziale n. DD 2957 del 5 giugno 2023, esecutiva in pari data, è stata prenotata la spesa per € 2.266.927,00 (iva compresa) e approvata la documentazione di gara di dettaglio per l’affidamento dei lavori mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art.1 co. 2 lett. b) L.120/2020, così come modificato dall’art. 51 co. 1 lett. a) punto 2.2 della Legge 108/2021 ed art. 36 co. 6 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- con la Determinazione Dirigenziale n. DD 5230 del 22 settembre 2023, esecutiva in pari data, si è preso atto dell’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione degli interventi, si è confermata la spesa per € 2.091.053,05 IVA e oneri compresi e si è approvato il nuovo quadro economico e relativo cronoprogramma;
- con determinazione dirigenziale n. DD 6974 del 19 dicembre 2022 si è proceduto, secondo i principi contabili del D.Lgs. 118/2021 e s.m.i., all’accertamento in entrata a copertura finanziaria per la quota pari al 20% a titolo di anticipazione di € 453.385,40 (acc. 2986/2022 e incassati con

rev. n. 36161/2022) e, successivamente, con determinazione dirigenziale n. DD 344 del 27 gennaio 2023 per la restante parte del finanziamento pari ad € 1.813.541,60, (acc. n. 2929 e 2930 del 2023 e acc. 2154 e 2155 del 2024) per un totale di € 2.266.927,00, relativo ai capitoli specificati nei sopraccitati provvedimenti, a cui si fa pieno rinvio;

- con la stessa Determinazione Dirigenziale n. 2957/2023 è stata prevista la realizzazione di tre servizi in merito al “Programma sperimentale di interventi per l'adattamento ai cambiamenti climatici in ambito urbano” per un totale di € 105.937,04 iva compresa;
- con determinazione dirigenziale n. DD 4666 del 05/08/2024, esecutiva in pari data, è stato affidato il servizio di Ideazione, realizzazione e installazione di pannelli informativi, all'impresa SAND s.r.l. - Partita IVA 08602000013, con sede in Pecetto Torinese (To) - Strada Valle San Pietro n. 54, per un importo complessivo di € 21.289,00 iva 22% inclusa, ai sensi del dell'art. 50, comma 1, lettera b) D.lgs. 36/2023;
- il contratto è stato stipulato in data 24/09/2024 con prot. n. 9287 del 27/09/2024 - Repertorio n. 13;
- la scadenza contrattuale è stata definita nei documenti di gara e fissata nel giorno 24 ottobre 2024.

Visto che l'esecuzione non è ancora giunta a termine a causa di sopraggiunte esigenze di Questa Amministrazione, dovute alla predisposizione e alla verifica dei contenuti dei pannelli, oggetto dell'affidamento, in coerenza con i lavori effettuati nell'ambito del “Programma sperimentale di interventi per l'adattamento ai cambiamenti climatici in ambito urbano”.

Considerata l'inderogabile necessità di concludere in tempi brevi e certi i lavori previsti, senza appesantire il processo in atto con ulteriori procedure, richiamando e appellandosi al principio del risultato e al principio della fiducia, ai sensi del D.lgs. 36/2023.

Precisando che tale prolungamento del termine contrattuale non comporta alcuna variazione dell'importo complessivo dell'affidamento, definito con determina dirigenziale n. DD 4666 del 05/08/2024.

Specificando che l'impresa assume l'impegno di eseguire gli interventi senza eccezione alcuna, rinunciando a richiedere ogni eventuale indennizzo per maggiori oneri causati dal protrarsi della durata dei lavori.

Tutto ciò premesso, si rende opportuno, nell'ambito del servizio di ideazione, realizzazione e installazione di pannelli informativi del “Programma sperimentale di interventi per l'adattamento ai cambiamenti climatici in ambito urbano” – CIG B25629CC50 – CUP C17H21007390001 - affidati all'impresa Sand s.r.l., con sede legale in Via Valle San Pietro 54 - Pecetto T.se (TO) - P.iva e C.F. 08602000013 - Legale Rappresentante Davide Sanmartino, spostare il termine contrattuale di ultimazione servizio, fissato originariamente il giorno 24 ottobre 2024, fissando con questo provvedimento il nuovo termine di ultimazione servizio al giorno 31 dicembre 2024.

L'atto di sottomissione sottoscritto da entrambe le parti, che definisce quanto sopra espresso, è conservato agli atti della Divisione scrivente (prot. n. 1278 del 25/11/2024).

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- Visto l'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267
- Visto l'art. 74 dello Statuto della Città;

DETERMINA

1. di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa e qui integralmente richiamate, lo spostamento del termine contrattuale di ultimazione servizio al 31 dicembre 2024 per il servizio di ideazione, realizzazione e installazione di pannelli informativi del “Programma sperimentale di interventi per l’adattamento ai cambiamenti climatici in ambito urbano” - CIG B25629CC50 – CUP C17H21007390001, all’impresa Sand srl con sede legale in Via Valle San Pietro 54 - Pecetto T.se (TO) - P.iva e C.F. 08602000013 - Legale Rappresentante Davide Sanmartino;
2. di dare atto che lo spostamento del termine di ultimazione contrattuale non comporta alcuna variazione dell’importo complessivo oggetto dell’affidamento;
3. di dare atto che, per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti, verranno rispettate le disposizioni dell’art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
4. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione Internet “Amministrazione Aperta”;
5. di dare atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica favorevole;
6. di attestare, ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e delle disposizioni del Codice di Comportamento della Città, l’insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, in capo al sottoscritto.

IL DIRIGENTE
Firmato digitalmente
Lorenzo De Cristofaro