



CITTA' DI TORINO

**DIPARTIMENTO MANUTENZIONI E SERVIZI TECNICI
DIVISIONE MANUTENZIONI EDIFICI COMUNALI
S.-INFRASTRUTTURE PER IL COMMERCIO E LO SPORT**

ATTO N. DD 3581

Torino, 17/06/2024

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: S-062 - M.S. STADIO OLIMPICO, BIL. 2022, CUP C19H19000450004 - C.O. 4806, CIG 987488875D, APPROVAZIONE PROGETTO OPERE SUPPLEMENTARI EX ART. 106, C1 LETT. B) D.LGS. 50/2016 SMI. AFFIDAMENTO LAVORI IMPRESA RIBA COSTRUZIONI SRL, IMPEGNO SPESA EURO 34.832,43 IVA COMP. - RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO A SEGUITO DI RIUTILIZZO RIBASSO DI GARA. FINANZIAMENTO MUTUO ORIGINARIO CASSA DD.PP. N. 2448 POSIZIONE 6213944 – PROROGA DEI TEMPI CONTRATTUALI

Con deliberazione della Giunta Comunale atto DEL n. 683 del 18.10.2022, immediatamente eseguibile, è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di Manutenzione Straordinaria e il progetto del Servizio dei Controlli Strutturali dello Stadio Olimpico per un importo complessivo di Euro 350.000,00 IVA 22% compresa, redatti dall'ing. Dario Bernocco, dipendente presso il Servizio Infrastrutture per il Commercio e lo Sport, in collaborazione con il gruppo di lavoro composto da personale dipendente, di cui all'Ordine di Servizio del 19.09.2022, prot. n. 11915.

L'intervento è inserito nel D.U.P. 2022-2024, per l'anno 2022, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale DEL 192/2022 del 29.03.2022, esecutiva dal 15.04.2022 al codice opera 4806 per un importo di Euro 350.000,00, CUP C19H19000450004.

Si richiama la Disposizione di Servizio dell'Arch. Isabella Quinto, Direttore della Divisione Manutenzioni, del 05.10.2021, prot. 13558, che individuava, quale Responsabile Unico del Procedimento, l'Arch. Maria Vitetta, confermata Dirigente del Servizio Infrastrutture per il Commercio e lo Sport a decorrere dal 01.05.2022.

Con Determinazione Dirigenziale, Atto DD n. 6836 del 16.12.2022, esecutiva in pari data è stata approvata la spesa di Euro 350.000,00 IVA 22% compresa, finanziata con mutuo Cassa DD.PP. Anno 2022, n. mecc. 2448 posizione 6213944, che prevedeva la valutazione economica delle Opere e del Servizio, con riferimento all'Elenco Prezzi per Opere e Lavori Pubblici della Regione

Piemonte, Edizione straordinaria luglio 2022 (deliberazione della G.R. del 26.07.2022, n. 3-5435, B.U. n. 30 supplemento ordinario n. 2 del 28.07.2022).

Con determinazione DD n. 2955 del 05.06.2023 esecutiva in pari data, si è proceduto con la rettifica di alcuni allegati del progetto esecutivo iniziale, a seguito dell'aggiornamento dell'elenco prezzi anno 2023, senza che tali correzioni comportassero modifiche alla Determinazione Dirigenziale, Atto n. DD 6836 del 16.12.2022, esecutiva in pari data, di approvazione della spesa di Euro 350.000,00 IVA 22% compresa, né al quadro economico ivi riportato.

Con la stessa determinazione è stato approvato l'affidamento:

- delle OPERE EDILI, mediante gara a procedura negoziata, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1 co. 2 lett. b) L. 120/2020 così come modificato dall'art. 51 comma 1 lett. a), punto 2.2 della Legge 108/2021 e dell'art. 36, c.6 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i., attraverso il portale del mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni (MEPA di Consip S.p.A.) , per un importo a base di gara di Euro 202.000,00 per opere soggette a ribasso di gara ed Euro 3.000,00 per oneri di sicurezza contrattuali non soggetti a ribasso di gara, così in totale Euro 205.000,00 (oltre Iva 22%).
- del Servizio CONTROLLI STRUTTURALI procedura di affidamento diretto, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) della L.120/2020 e s.m.i., così come modificato dall'art. 51 comma 1 lett. a), punto 2.2 della Legge 108/2021, da parte del Responsabile Unico del Procedimento e dell'art. 36 c.6 del D.Lgs.50/2016 smi e dell'art. 58 del D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 1, comma 450, della L. 296/2006, così come modificata dalla L. 94/2012, e con la modalità della trattativa diretta MEPA, ai sensi dell'art.1 comma 2 lett. a) della Legge di conversione n.120/2020, mediante affidamento diretto contattando la ditta individuata per l'applicazione di un ulteriore sconto, per un importo a base di gara di Euro 51.225,76 (oltre Iva 22%). La spesa complessiva di Euro 350.000,00 IVA 22%, IVA compresa è finanziata con nuovo mutuo anno 2022 con la Cassa DD.PP. al numero meccanografico 2448, posizione 6213944.

Per quanto riguarda le OPERE EDILI Con Determinazione Dirigenziale Atto n. 6829 del 22.11.2023, a seguito dell'espletamento della procedura negoziata 39/2023, CIG 987488875D , CPV 45212290-5, si è proceduto alla presa d'atto dell'aggiudicazione definitiva in favore della Ditta RIBA Costruzioni s.r.l., con sede in Via Botticelli n. 80 - 10154 Torino - CF/P. IVA 11720190013 - Legale Rappresentante: Antonino Ribaudò, che ha offerto un ribasso del 10,00% sull'Importo Base di Gara di Euro 202.000,00 per opere a misura soggette a ribasso, oltre ad Euro 3.000,00 per costi della sicurezza contrattuali non soggetti a ribasso. Totale Appalto: Euro 205.000,00, oltre IVA a termini di legge. Pertanto l'Importo di Aggiudicazione risulta essere Euro 181.800,00 per opere a misura, oltre ad Euro 3.000,00 per oneri contrattuali di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, per un totale di Euro 184.800,00 oltre I.V.A. per un importo complessivo di 225.456,00.

Per quanto riguarda il SERVIZIO CONTROLLI STRUTTURALI, considerata la tipologia delle prestazioni previste in appalto, la ridotta entità dell'importo economico posto a base di gara, inferiore alla soglia di euro 139.000,00, nonché la necessità di semplificazione e speditezza delle procedure di gara, con Determinazione Dirigenziale Atto n. DD 3460 del 25.06.2023, si è ritenuto opportuno ricorrere all'affidamento del Servizio mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art. 1 co. 2 lett. b) L. 120/2020 e smi, così come modificato dall'art. 51 comma 1 lett. a), punto 2.2 della Legge 108/2021, da parte del Responsabile Unico del Procedimento. (CUI S00514490010202200102).

L'offerta economica della Società Engineering Controls s.r.l., Via Fratelli Ceirano, 9, Frazione Madonna dell'Olmo, 12100 Cuneo (CN), P.IVA 02064560044, unica pervenuta, che rileva un ribasso percentuale pari al 17,50% sull'importo a base di gara di Euro 51.225,76 oltre IVA 22% e

così per un importo netto offerto di Euro 42.261,25, è stata ritenuta congrua e conveniente e pertanto, si è proceduto nell'iter di affidamento diretto del servizio in oggetto, con invito su Piattaforma del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, mediante RDO 3634715.

Su piattaforma MEPA, la Società sopraccitata, a seguito RDO 3634715 ha offerto un ulteriore ribasso dello 0,50% sull'importo di Euro 42.261,25, già al netto del ribasso offerto in sede di Confronto preliminare, per un totale di Euro 42.049,94. Pertanto stante l'importo finale dell'affidamento pari a Euro 42.049,94, il ribasso complessivo offerto dal contraente risulta essere del - 17,91251% sull'importo a base di gara di Euro 51.225,76. L'affidamento complessivo del servizio, ammonta a Euro 42.049,94 oltre Euro 9.250,99 per IVA 22% e così in totale Euro 51.300,93. CIG dell'affidamento, A0168C041A.

Con Determinazione Dirigenziale Atto DD n. 8002 del 19.12.2023 si è preso atto dell'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione definitiva come segue:

- Per le OPERE alla Ditta RIBA Costruzioni s.r.l., con sede in Via Botticelli n. 80 - 10154 Torino - CF/P. IVA 11720190013, CUP C19H19000450004, - C.O. 4806, CIG 987488875D, per un importo di Euro 181.800,00 per opere a misura, oltre ad Euro 3.000,00 per oneri contrattuali di sicurezza, per un totale di Euro 184.800,00 oltre I.V.A. a termini di legge;
- Per il SERVIZIO: alla Società Engineering Controls s.r.l., CUP C19H19000450004, c.o. 4806, CIG A0168C041A, per un importo di Euro 42.049,94 oltre Euro 9.250,99 per IVA 22% e così in totale Euro 51.300,93;

oltre che all'approvazione del nuovo quadro economico e nuovo cronoprogramma finanziario.

Con determinazione dirigenziale DD n. 1864 del 28.03.2024, esecutiva in pari data, è stato approvato l'indizione della procedura mediante affidamento diretto da parte del Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31, c.8 e dell'art. 36, c.2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., dell'art. 29 c. 1 del civico Regolamento per la disciplina dei contratti, per l'incarico di:

- Direttore Esecuzione Contratto per il servizio di controlli strutturali dello stadio Olimpico per l'anno 2024, comprendente anche le funzioni in tema di sicurezza (cod. opera 4806), ai sensi dell'art. 101 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
 - redazione della relazione interpretativa sull'esito dei controlli strutturali dell'anno 2024, (cod. opera 4614);
 - redazione del certificato di idoneità statica del sistema complessivo dei carichi sospesi ai sensi della Circolare del Ministero degli Interni n. 1689 del 01.04.2011;
 - redazione della dichiarazione sull'idoneità dello stato manutentivo dello Stadio Olimpico per l'anno 2024, relativi allo stadio Olimpico di Torino, via Filadelfia, 96/b;
- al RTI, IPE Engineering S.r.l. (P.IVA12294630012) / IPE Consulting S.r.l. (P.IVA 12319370016), avente sede in C.so Principe Oddone, 70, 10152 Torino (TO), rappresentato dall'Ing. Innocente Porrone, Legale Rappresentante della Società Mandataria IPE Engineering S.r.l., per un totale complessivo di Euro 12.754,63, oltre a Euro 510,19 per oneri previdenziali del 4% Inarcassa ed Euro 2.918,26 per IVA 22% e così in totale Euro 16.183,08.

In data 08.02.2024, prot.n. 1656 è stato sottoscritto il relativo contratto Repertorio n. 006.

I lavori sono stati consegnati con verbale redatto in data 21.12.2023 ed il tempo utile per dare compiuti i lavori era stabilito in giorni 240 duecentoquaranta naturali, successivi e consecutivi e pertanto a tutto il 16.08.2024.

Con DD 2947 del 22.05.2024 è stato approvato il progetto di variante senza aumento di costi, ai sensi dell'art. 106 comma 2 del D.lgs 50/2016 e s.m.i. con proroga dei tempi contrattuali di 30giorni, pertanto il tempo utile per dare ultimati i lavori è il 15.09.2024.

Con la medesima determinazione dirigenziale è stato aggiornato il quadro economico ed il cronoprogramma finanziario come di seguito riportato:

DESCRIZIONE	2024	TOTALE
OPERE	Euro	Euro
Importo lavori al netto del ribasso di gara	181.800,00	181.800,00
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	3.000,00	3.000,00
Opere in variante in aumento, al netto del ribasso	40.187,30	40.187,30
Opere in variante in diminuzione, al netto del ribasso	• 40.187,30	• 40.187,30
IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE	184.800,00	184.800,00
SERVIZIO CONTROLLI STRUTTURALI		
Importo servizio	42.049,94	42.049,94
SPESE TECNICHE IVA E ONERI COMPRESI		
Incentivo quota 80% per funzioni tecniche	2.624,00	2.624,00
Incentivo quota 20% per fondo innovazione	656,00	656,00
Incarico di DEC e redazione di relazioni certificati e dichiarazioni di idoneità: RTI IPE Engineering / IPE Consulting (con Inarcassa e IVA). DD 1864/2024	16.183,08	16.183,08
Spese tecniche in fase di esecuzione	13.816,92	13.816,92
IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO		
IVA 22% su lavori a base di gara (soggetti a ribasso)	39.996,00	39.996,00
IVA 22% su oneri sicurezza (non soggetti a ribasso)	660,00	660,00
IVA 22% su servizio controlli strutturali	9.250,99	9.250,99
Imprevisti	4.124,57	4.124,57
TOTALE	314.161,50	314.161,50
Ribasso di gara Opere, IVA compresa	24.644,00	24.644,00
Ribasso di gara Servizio, IVA compresa	11.194,50	11.194,50
TOTALE GENERALE	350.000,00	350.000,00

Cronoprogramma finanziario	2024	TOTALE
Stanziamiento	350.000,00	350.000,00
Impegnato	296.220,01	296.220,01
Prenotato	17.941,49	17.941,49
Ribasso di gara Opere, IVA compresa	24.644,00	24.644,00
Ribasso di gara Servizio, IVA compresa	11.194,50	11.194,50

Durante l'esecuzione delle Opere di Manutenzione straordinaria è emersa la necessità di procedere, con urgenza, alla progettazione di alcune opere supplementari, redatte ai sensi dell'art. 106, c.1, lettera b, nei limiti del c.7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., rese necessarie e non incluse in appalto.

Le opere supplementari sono finalizzate all'esecuzione di opere per adeguare l'impianto sportivo alle norme F.I.G.C., nello specifico:

- Ampliamento della fossa in cui sono collocate le panchine: I lavori consisteranno nell'allargamento di un metro per lato delle due fosse delle panchine per consentire a 21 giocatori di potervi alloggiare, eliminando così le panchine mobili aggiuntive.
- Realizzazione di n.2 servizi igienici: Negli attuali spogliatoi per la squadra ospiti e per la squadra di casa, sono presenti due orinatoi in ciascun bagno. Questi verranno eliminati, i vani saranno ampliati e dotati di porta e accoglieranno un wc ed un lavabo.

Pertanto è stato predisposto un progetto di opere supplementari, redatto ai sensi dell'art. 106 c.1, lettera b, nei limiti del c.7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., dall'ing. Dario Bernocco in qualità di Progettista, dipendente del Civico Ufficio Tecnico, individuato con Ordine di Servizio emesso dal Responsabile del Procedimento in data 19.04.2024 prot. n. 4628 e risulta costituito dai seguenti elaborati: Elenco elaborati (all. 0); Relazione generale, (all. 1); Integrazione CSA (all. 2); Schema di contratto (all. 3); Computo metrico estimativo delle opere (all. 4); Elenco prezzi (all. 5), Elaborati grafici (all. 6), oltre agli ulteriori allegati; Atto di sottomissione (all. 7); Verbale concordamento prezzi (all. 8); Validazione ai sensi dell'art.26 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (all. 9).

Il progetto è stato sottoposto all'acquisizione del parere da parte dell'Ente CONI, Comitato Olimpico Nazionale Italiano, che ha risposto con parere Positivo.

Il progetto delle opere supplementari è stato esaminato con esito positivo dalla Responsabile del Procedimento Arch. Maria Vitetta, che ne ha accertato la rispondenza alle prescrizioni dell'art. 23, comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., come risulta dalla validazione emessa dalla medesima, in data 11.06.2024, ai sensi dell'art. 26, comma 8 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

La realizzazione degli interventi sopradescritti ammonta ad Euro 28.551,17 per opere al netto del ribasso di gara del 10,00% oltre ad IVA 22% per Euro 6.281,26 e così in totale Euro 34.832,43 contenute entro il 50% dell'importo del contratto originario, pari ad Euro 92.400,00 oltre IVA 22%, ex art. 106, comma 7 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., come da Computo Metrico Estimativo dei Lavori Supplementari in oggetto, allegato al presente provvedimento.

Il residuo del limite del 50% dell'importo del contratto originario, è, quindi, pari ad Euro 63.848,83 oltre IVA.

I Lavori Supplementari sono ammissibili ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera b), nei limiti del comma 7 del Codice dei Contratti Pubblici, D.Lgs 50/2016 s.m.i., e secondo quanto previsto dall'art. 16 del Capitolato Speciale d'Appalto, non sono necessarie al completamento del contratto originario, ma ad esse supplementari e non costituiscono variante al progetto.

I lavori saranno liquidati a misura, in base agli Elenchi Prezzi allegati al progetto dei lavori supplementari, nonché a quelli del progetto principale, e relativi prezzi estrapolati dall'Elenco Prezzi di riferimento per OO. e LL. Pubblici della Regione Piemonte Edizione 2023" (deliberazione della G.R. del 20.02.2023, n. 6-6521, B.U. n. 8 supplemento ordinario n. 3 del 23.02.2023).

Occorre ora provvedere all'approvazione del progetto delle opere supplementari di Manutenzione Straordinaria Stadio Olimpico, Bilancio 2022, C.O. 4806, C19H1900045000, CIG 987488875D, ai sensi dell'art. 106, c.1, lett. b) e c.7 del D.Lgs. 50/2012 e s.m.i., e alla rideterminazione del Quadro Economico per l'importo complessivo di Euro 34.832,43 IVA 22% compresa.

Trattandosi di lavori strettamente connessi alle opere in corso di esecuzione, risulta opportuno e

vantaggioso individuare quale affidataria delle opere la medesima ditta aggiudicataria dei lavori del progetto principale: Ditta RIBA COSTRUZIONI S.r.l. con sede in via Botticelli, 80 – Torino (TO) CF/P.IVA 11720190013, legale rappresentante Antonio RIBAUDO, che ha offerto il prezzo più basso, ai sensi dell'art. 95, c. 4 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. con un ribasso del 10,00%, all'impegno della relativa spesa complessiva di Euro 34.832,43 IVA 22% compresa, all'approvazione dell'atto di sottomissione e al verbale concordamento nuovi prezzi, unitamente alla concessione del differimento del termine contrattuale per l'ultimazione dell'intervento e alla stipulazione del relativo contratto con l'Esecutore.

Il vigente contratto con Ditta RIBA COSTRUZIONI S.r.l., verrà aggiornato, ad intervenuta esecutività del presente provvedimento, mediante sottoscrizione con firma digitale tra le parti dello schema allegato, ai sensi dell'art. 29, c.1, del Regolamento per la disciplina dei Contratti n. 386, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 18.02.2019 (n. mecc. 2018 06449/005), esecutiva dal 04.03.2019.

Ai fini dell'esecuzione delle opere supplementari viene concessa una proroga di giorni 45 (quarantacinque) sui tempi utili contrattuali il cui termine verrà posticipato a tutto il 29.10.2024.

Per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti, dovranno essere rispettate le disposizioni previste dalla Legge 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

Si dà atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione internet "Amministrazione Aperta".

Occorre pertanto aggiornare il quadro economico ed il relativo cronoprogramma finanziario come riportato nel dettaglio economico finanziario

Tutto ciò premesso,

LA DIRIGENTE

- Visto l'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267
- Visto l'art. 74 dello Statuto della Città;
- Visti gli artt. 182, 183 e 191 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- Visto l'art. 3 del D. Lgs 118/2011 e s.m.i.;
- Richiamato il principio contabile della gestione finanziaria di cui all'allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
- Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità armonizzata;
- Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate;

DETERMINA

di approvare, per le ragioni dettagliatamente esposte in premessa che qui integralmente si richiamano, il progetto delle suddette "Opere Supplementari" ex art. 106, comma 1, lett. b), nei limiti del comma 7, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per un importo di Euro 28.551,17 per opere al netto

del ribasso di gara del 10,00% oltre ad IVA 22% per Euro 6.281,26 e così in totale Euro 34.832,43 contenute entro il 50% dell'importo del contratto originario, pari ad Euro 92.400,00 oltre IVA 22%, costituito dai seguenti allegati progettuali: Relazione Tecnico illustrativa (**all. 1**); Integrazione al Capitolato Speciale d'Appalto (**all. 2**); Schema di contratto (**all. 3**); Computo metrico estimativo opere (**all. 4**); Elenco prezzi unitari opere (**all. 5**); Elaborati grafici (**all. 6**); Validazione del Responsabile Unico di Procedimento ex art. 26, comma 8 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (**all. 9**); il residuo del limite del 50% è, quindi, pari ad Euro 63.848,83 oltre IVA;

2. di approvare l'affidamento delle suddette "Opere supplementari", di cui al punto 1), a favore della Ditta RIBA COSTRUZIONI S.r.l. con sede in via Botticelli, 80 – Torino (TO) CF/P.IVA 11720190013, legale rappresentante Antonio RIBAUDO per un importo di Euro 28.551,17 per opere al netto del ribasso di gara del 10,00% oltre ad IVA 22% per Euro 6.281,26e così in totale Euro 34.832,43 contenute entro il 50% dell'importo del contratto originario, pari ad Euro 92.400,00 oltre IVA 22%, alle stesse condizioni del contratto principale, secondo le specifiche riportate nell'unito atto di sottomissione (**all. n. 7**) e Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi (**all. n. 8**). Poiché le opere supplementari sono simili come tipologia a quelle in corso di esecuzione, è economicamente più vantaggioso per l'Amministrazione affidarle alla medesima Impresa già affidataria del contratto principale, anziché procedere all'indizione di una nuova gara d'appalto. L'esecuzione delle suddette opere supplementari comporta il differimento del termine contrattuale di ultimazione dei lavori di ulteriori 45 (quarantacinque) giorni naturali e consecutivi;
3. di dare atto che dette "Opere Supplementari" sono inserite nel D.U.P. 2022-2024, per l'anno 2022, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 192/2022 del 29.03.2022, esecutiva dal 15.04.2022, al codice opera 4806 per Euro 350.000,00 Iva compresa (CUP C19H19000450004);
4. di dare atto che la spesa complessiva di Euro 34.832,43 (IVA compresa), rientra nel Quadro Economico dell'intervento principale, che viene rideterminato con il presente provvedimento e viene finanziata con mutuo Cassa Depositi e Prestiti n. 2448 già perfezionato, nell'ambito del ribasso realizzato in sede di gara, pertanto non comporta ulteriori oneri finanziari.
5. Di impegnare la spesa di Euro 28.551,17 per opere al netto del ribasso di gara del 10,00% oltre ad IVA 22% per Euro 6.281,26 e così in totale Euro 34.832,43, come indicato nel dettaglio economico finanziario.
6. Di approvare, per i motivi e le modalità espresse in narrativa, per effetto del recupero del ribasso di gara per un ammontare complessivo di Euro 34.832,43 IVA compresa, il nuovo Quadro Economico, per l'esecuzione dei Lavori supplementari, ai lavori di "Manutenzione Straordinaria Stadio Olimpico", Bilancio 2022, Codice Opera 4806, C19H19000450004 - CIG 987488875D, giustificati e ammissibili ai sensi di quanto disposto dall'articolo 106, comma 1, lett. b), nei limiti del comma 7, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., autorizzando, altresì, la rideterminazione dei relativi importi;
7. di dare atto che il Cronoprogramma finanziario, a seguito della rideterminazione del Quadro Economico di spesa, che si approva con il presente provvedimento, risulta aggiornato così come indicato nel dettaglio economico finanziario;
8. di dare atto che il presente provvedimento, per la natura dell'oggetto, non rientra nei presupposti per la valutazione dell'impatto economico, come da dichiarazione allegata all'atto DEL n. 683 del 18.10.2022 citato in narrativa
9. di dare atto che l'affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13.08.2010 n. 136 e s.m.i. (CIG: 987488875D);
10. di dare atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica favorevole;
11. di dichiarare, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990, delle disposizioni del "Codice di

Comportamento" della Città di Torino e dell'art. 16 del D.Lgs. 36/2023, l'insussistenza di cause di conflitto di interessi, anche potenziale, in capo alla sottoscritta di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione internet "Amministrazione aperta";

Dettaglio economico-finanziario

- di impegnare la spesa di Euro 28.551,17 per opere al netto del ribasso di gara del 10,00% oltre ad IVA 22% per Euro 6.281,26 e così in totale Euro 34.832,43, con l'utilizzo dei fondi resisi disponibili in seguito al ribasso di gara già prenotati con Determinazione dirigenziale DD n. 6836 del 16.12.2022 esecutiva in pari data, citata in narrativa, finanziata con Mutuo Cassa DD.PP. n. 2448, posizione 6213944 , già perfezionato con la seguente imputazione:

Importo	Anno Bilancio	Mis	Progr.	Tit.	Macro Aggreg	Capitolo e articolo	Servizio Resp	Scad. Obblig.
Euro 34.832,43, di cui 24.644,00 (imp. 4869/23) ed Euro 10.188,43 (imp. 4871/23)	2024	06	01	2	02	136100 002 004	062	2024
<i>Descrizione capitolo e articolo</i>	IMPIANTI SPORTIVI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA - S.R.E. IVA - settore 062 - R.IVA							
Conto Finanziario n°	Descrizione Conto Finanziario							
U.2.02.01.09.016	IMPIANTI SPORTIVI							

- di approvare il nuovo quadro economico e relativo cronoprogramma, e dell'utilizzo dei ribassi di gara, come di seguito riportati:

DESCRIZIONE	2024	TOTALE
OPERE	Euro	Euro
Importo lavori al netto del ribasso di gara	181.800,00	181.800,00
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	3.000,00	3.000,00
Opere in variante in aumento, al netto del ribasso DD 2947/2024	40.187,30	40.187,30
Opere in variante in diminuzione, al netto del ribasso DD 2947/2024	• 40.187,30	• 40.187,30
IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE	184.800,00	184.800,00
OPERE SUPPLEMENTARI presente atto		
Importo opere supplementari al netto del ribasso di gara	28.551,17	28.551,17
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	0,00	0,00
IMPORTO OPERE SUPPLEMENTARI	28.551,17	28.551,17
SERVIZIO CONTROLLI STRUTTURALI		
Importo servizio	42.049,94	42.049,94
SPESE TECNICHE IVA E ONERI COMPRESI		

Incentivo quota 80% per funzioni tecniche	2.624,00	2.624,00
Incentivo quota 20% per fondo innovazione	656,00	656,00
Incarico di DEC e redazione di relazioni certificati e dichiarazioni di idoneità: RTI IPE Engineering / IPE Consulting (con Inarcassa e IVA). DD 1864/2024	16.183,08	16.183,08
Spese tecniche in fase di esecuzione	13.816,92	13.816,92
IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO		
IVA 22% su lavori a base di gara (soggetti a ribasso)	39.996,00	39.996,00
IVA 22% su oneri sicurezza (non soggetti a ribasso)	660,00	660,00
IVA 22% su opere supplementari	6.281,26	6.281,26
IVA 22% su servizio controlli strutturali	9.250,99	9.250,99
Imprevisti	4.124,57	4.124,57
TOTALE	348.993,93	348.993,93
Ribasso di gara Opere, IVA compresa	0,00	0,00
Ribasso di gara Servizio, IVA compresa	1.006,07	1.006,07
TOTALE GENERALE	350.000,00	350.000,00

Cronoprogramma finanziario	2024 Euro	TOTALE Euro
Stanziamiento	350.000,00	350.000,00
Impegno	331.052,44	331.052,44
Prenotato	17.941,49	17.941,49
Ribasso di gara, residuo, Opere, con IVA 22%	0,00	0,00
Ribasso di gara Servizi 46,96% con IVA 22%	1.006,07	1.006,07

LA DIRIGENTE
Firmato digitalmente
Maria Vitetta