



CITTA' DI TORINO

**DIPARTIMENTO MANUTENZIONI E SERVIZI TECNICI  
DIVISIONE MANUTENZIONI  
S. EDILIZIA-SCOLASTICA**

**ATTO N. DD 6870**

**Torino, 23/11/2023**

### **DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**OGGETTO:** S031 -PNRR – MISURA M4C1 INVESTIMENTO 1.1 LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA COSTRUZIONE DI UN POLO INFANZIA 0-6 C.SO MASSIMO D'AZEGLIO (C.O. 4922 - CUP C11B21002270001). APPROVAZIONE DELL' O.D.A. PER AFFIDAMENTO DEI LAVORI ALL'IMPRESA EDILCOSTRUZIONI GROUP S.R.L. (CIG 9689852ED1 - CIG SPECIFICO A017A8F64E). CONFERMA IMPEGNO DI SPESA EURO 2.468.262,98 (IVA 10% COMPRESA) E CONFERMA PRENOTAZIONE SPESA DI EURO 684.327,84 (IVA 10% COMPRESA). RIDETERMINAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO. AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA. FINANZIAMENTO UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU.

Al fine di consentire interventi di messa in sicurezza, ristrutturazione, riqualificazione o costruzione di edifici di proprietà dei comuni destinati ad asili nido e scuole dell'infanzia e a centri polifunzionali per i servizi alla famiglia, ai sensi dell'articolo 1, comma 59, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 e in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 2020, è stato predisposto dal Ministero dell'Istruzione e pubblicato il 22 marzo 2021 l'Avviso relativo alla concessione di contributi, al quale la Città ha presentato la candidatura per la realizzazione di una "Nuova costruzione di un Polo dell'infanzia 0-6 - c.so massimo D'Azeglio" (CUP C11B21002270001).

Gli uffici del Servizio Edilizia Scolastica hanno predisposto il progetto di fattibilità tecnica ed economica per la presentazione della candidatura al finanziamento, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale del n. 401 del 18 maggio 2021. Precedentemente, in relazione all'intervento in oggetto, con Determinazione Dirigenziale n. 1952 del 12 maggio 2021, esecutiva in pari data, era stato approvato l'affidamento di incarico professionale per gli aspetti geologici, geotecnici, idrogeologici e sismici, alla Società AG3 s.r.l., per un importo di Euro 10.418,80, finanziato con fondi della Città. L'intervento previsto in Via P. Giuria - Corso Massimo D'Azeglio è volto alla realizzazione di una nuova costruzione, a seguito della demolizione di un vecchio prefabbricato non più utilizzato come scuola dell'infanzia.

Successivamente il finanziamento in oggetto è transitato tra i cosiddetti “Progetti in essere” del PNRR così come definito dai Decreti interdipartimentali n. 94922 del 2 agosto 2021 e del 22 settembre 2022 e con nota n. 69911 del 16 agosto 2022 del Ministero dell’ Istruzione, è stata comunicata l’ammissione al finanziamento.

Con Deliberazione G.C. del 616 del 20 settembre 2022, si è preso atto dell’ammissione al finanziamento dell’intervento nell’ambito del PNRR, Missione 4 – Componente 1 – Investimento 1.1 “Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia”, per l’importo di Euro 3.000.000,00 e con Deliberazione n. 707 del 3 novembre 2022, con Deliberazione n. 46 del 7/02/2023 e n. 353 del 20/06/2023 è stato approvato l’Accordo di concessione di finanziamento e gli Addendum di aggiornamento, nonché i meccanismi sanzionatori, all’interno del quale era previsto il cronoprogramma delle fasi procedurali della realizzazione dell’intervento, tra le quali la milestone europea di termine di ultimazione delle attività di collaudo prevista entro il 30 giugno 2026, pena la perdita del finanziamento stesso.

L’intervento è stato inserito per gli anni 2022-2024 nel Programma Triennale dei lavori pubblici 2022-24 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 29 marzo 2022 n. 192 esecutiva dal 15 aprile 2022, al Codice Opera n. 4922 (CUP C11B21002270001) così come modificato con il provvedimento di variazione approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 28 novembre 2022 n. 785/22 esecutiva dal 10 dicembre 2022 e riproposto nel Programma Triennale delle OO.PP. 2023-2025, di cui al DUP approvato con Deliberazione C.C del 17/04/2023, n. 189, esecutiva dal 02/05/2023, al I medesimo Codice Opera e CUP, tenendo conto della assegnazione delle risorse del Fondo per l’avvio delle opere indifferibili.

Con determinazione dirigenziale Atto n. DD n. 5661 del 14/11/2022, esecutiva in pari data, è stata impegnata la spesa inerente l’elaborazione e alla redazione del progetto definitivo/esecutivo per Euro 147.409,18, prenotata la spesa di Euro 2.852.590,82, la cui imputazione è stata modificata con determinazione dirigenziale Atto n. DD 7426 del 27/12/2022, esecutiva in pari data, per un totale complessivo di Euro 3.000.000,00. Con successiva Deliberazione G.C. del 14/03/2023 n. 121/23 si approvava il riaccertamento ordinario dei residui al 31 dicembre 2022.

In virtù della assegnazione delle risorse aggiuntive (D.MEF n. 124 del 13 marzo 2023) a valere sul Fondo per l’avvio di opere indifferibili di cui all’art. 26 comma 7 del DL 50/22 per complessivi Euro 300.000,00, con DD n. 1985 del 21 aprile 2023, si è provveduto ad aggiornare il quadro economico e relativo cronoprogramma finanziario, nonché a prenotare l’ulteriore importo relativo all’intervento.

L’importo complessivo di Euro 3.310.418,80 è finanziato per Euro 10.418,80 con mezzi della Città e per Euro 3.300.000,00 con fondi provenienti dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, di cui Euro 3.000.000,00 nell’ambito del finanziamento dell’Unione Europea - NEXT GENERATION EU - PNRR Missione 4 Componente 1 Investimento 1.1 e Euro 300.000,00 relativamente al finanziamento a valere sul Fondo per l’avvio delle opere indifferibili.

Con Determinazione Dirigenziale del Dipartimento Fondi Europei e PNRR - Divisione Innovazione e Fondi Europei - S. Coordinamento fondi PNRR DD 4657 del 05/10/2022 è stata accertata l’entrata per la copertura finanziaria della suddetta spesa (acc.ti nn. 2470/2022, 2114/2023, 2100/2024, 2095/2025, 82/2026 e riaccertati con la DD 5661/2022 nn. 2781/2022 – 2224/2023 – 2123/2024 – 2110/2025 – 92/2026) e, relativamente all’importo riconosciuto nell’ambito del fondo opere indifferibili, l’ulteriore importo è stato accertato con determinazione dirigenziale n. DD 1679 del 06/04/2023, acc.ti nn. 3488/2023, 2208/2024 e 2160/2025.

Con Atto di Organizzazione n. 8246 del 15/06/2021 del Direttore di Divisione Arch. Isabella Quinto, è stato individuato, quale Responsabile Unico del Procedimento, il Dirigente Tecnico pro-tempore dell'Area Edilizia Scolastica l'Arch. Francione Marcello.

Preso atto che, al fine di assicurare l'efficace e tempestiva attuazione degli interventi del PNRR, l'articolo 9 comma 2 del D.L. n. 77/2021 (convertito con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108), come specificato dalla Circolare del Ministero dell'Economia e Finanze - Ragioneria Generale dello Stato del 24 gennaio 2022, n. 6, rende disponibile agli Enti locali beneficiari dei finanziamenti il supporto tecnico-operativo prestato da INVITALIA S.p.A.

In considerazione del ridotto tempo a disposizione per il proseguimento dell'iter relativo alla realizzazione dell'opera, si è ritenuto opportuno aderire, attraverso la D.D. atto n. 913 del 24 febbraio 2023, all'Accordo Quadro predisposto da Invitalia, con sede in Roma, via Calabria 46, P.I. 05678721001, quale Centrale di Committenza affinché, ai sensi degli articoli 37 comma 7 lettera b) e 38 del D.lgs 50/2016, procedesse alla indizione, alla gestione e all'aggiudicazione dell'Accordo quadro per l'affidamento di lavori per la realizzazione di una nuova costruzione di un polo infanzia 0-6 in c.so massimo D'Azeglio (C.O. 4922 - CUP C11B21002270001) - "PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL'INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA"- (M4 C1 I1.1 - PNRR), nonché stipulando, all'esito della stessa, tale Accordo Quadro con gli operatori economici aggiudicatari.

Con determina di "Invitalia S.p.A.", n. 35/2023, del 3 marzo 2023, è stato approvato l'avvio di una gara a procedura aperta ai sensi degli artt. 54 e 60 del D. Lgs. n. 50/2016, interamente gestita per via telematica, suddivisa in lotti, per la conclusione di accordi quadro finalizzati all'affidamento in appalto integrato per la costruzione, riqualificazione e messa in sicurezza di asili nido, scuole e poli dell'infanzia, da aggiudicarsi secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016. Il bando di gara e i relativi atti di gara relativi alla procedura in oggetto, sono inviati e pubblicati sulla G.U.U.E. in data 3 marzo 2023.

INVITALIA S.p.A, a seguito dell'espletamento della procedura di gara, in data 27 giugno 2023, ha fatto pervenire il provvedimento di aggiudicazione prot. 0166451 del 06 giugno 2023 dell'intervento, da cui risulta per il lotto geografico 13 - Piemonte – AQ1 Torino I - Aggiudicataria: IMPRESA EDILCOSTRUZIONI GROUP S.R.L. a socio unico, con il ribasso percentuale del 14,86% e dato avvio alle verifiche di legge.

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 467 del 25 luglio 2023, esecutiva dal 05.08.2023, è stato approvato il progetto esecutivo, il nuovo q.e. e cronoprogramma finanziario e con D.D. 5348/2023 si è preso atto del provvedimento di aggiudicazione del 06 giugno 2023, prot. n. 0166451 di INVITALIA S.p.A, con il quale è stato assegnato al LOTTO GEOGRAFICO 13. Piemonte (CIG 9689852ED1) - Cluster AQ1 - Torino - I all'operatore singolo EDILCOSTRUZIONI GROUP S.R.L. a socio unico, con sede legale in Viale Duca degli Abruzzi n. 40 – 64046 Montorio al Vomano (TE) (P.IVA 00228000675), per la realizzazione dell'intervento in oggetto, ai sensi dell'art. 33 comma 1 D.Lgs 50/16 e s.m.i., che a seguito del ribasso offerto del 14,86%, sull'importo a base di gara di Euro 2.577.494,73 (di cui Euro 2.492.330,48 per opere soggette a ribasso ed Euro 85.164,25 per oneri della sicurezza contrattuale), risulta un importo di affidamento pari a complessivi netti Euro 2.207.134,42 (di cui Euro 2.121.970,17 per opere soggette a ribasso ed Euro 85.164,25 per oneri della sicurezza contrattuale), oltre Euro 220.713,44 per IVA 10%, e così in totale Euro 2.427.847,86.

Considerato che occorre necessariamente garantire la realizzazione degli interventi sopracitati anche al fine di rispettare le tempistiche previste dal finanziamento Next generation EU - Italia, secondo quanto previsto dall'articolo 8, co. 1, lett. a), del D.L. n. 76/2020 (convertito, con modificazioni,

dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120 e s.m.i.), in combinato disposto con l'art. 32 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 (avvio dei lavori entro il 30 novembre 2023), si rende necessario disporre, con assoluta urgenza, l'esecuzione anticipata dei lavori, dell'intervento oggetto del presente atto a partire dalla data di esecutività della presente determinazione, ai sensi dell'art. 32 comma 13 D.Lgs. 50/2016, in pendenza delle verifiche di legge e del perfezionamento del contratto con l'impresa aggiudicataria: IMPRESA EDILCOSTRUZIONI GROUP S.R.L., in quanto la mancata esecuzione dei lavori determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico per il quale l'appalto di lavori in oggetto è finalizzato ad assolvere.

In data 25 agosto 2023 è pervenuto da "INVITALIA S.p.A" il verbale di consegna dei lavori del 12 luglio 2023, sotto riserva di legge, oggetto dell'Accordo Quadro in via d'urgenza, in merito al Lotto geografico 13 - Piemonte - AQ1 Torino I CIG 9689852ED1.

A tal fine si dà atto che sono in itinere le procedure per le richieste agli Enti competenti delle certificazioni necessarie previste dalla normativa vigente e che si procederà alla stipulazione del relativo contratto, ai sensi dell'art. 29 comma 1 del vigente Regolamento per la Disciplina dei Contratti di Torino, n. 386 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 18 febbraio 2019 (n. mecc. 2018 06449/005), esecutiva dal 4 marzo 2019, a seguito del riscontro positivo dei controlli di cui sopra.

Il RUP ha perciò contattato l'aggiudicatario comunicandogli, mediante PEC del 3 ottobre 2023 prot. 9614, l'intento di emettere l'Ordine di Attivazione della prestazione.

Per l'intervento è stato richiesto il CIG derivato rispetto a quello già assunto da "INVITALIA S.p.A" sopra citato, e perciò al presente intervento è attribuito il CIG specifico A017A8F64E.

Con Deliberazione della Giunta Comunale DEL n. 467/2023 sopra citata è stato approvato il quadro economico, di seguito riportato:

<b>Descrizione</b>	<b>Totali</b>	<b>2021</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Opere soggette a ribasso	2.492.330,48	-	1.017.155,50	980.608,89	473.542,79	21.023,30
Oneri contrattuali per la sicurezza	85.164,25	-	21.291,06	35.768,98	22.994,35	5.109,86
<b>Totale importo a base di gara</b>	<b>2.577.494,73</b>	<b>-</b>	<b>1.038.446,56</b>	<b>1.016.377,87</b>	<b>496.537,14</b>	<b>26.133,16</b>
IVA 10% sulle opere	249.233,05	-	101.715,55	98.060,89	47.354,28	2.102,33
IVA 10% su oneri sicurezza	8.516,42	-	2.129,11	3.576,90	2.299,43	510,98

<b>Totale IVA</b>	<b>257.749,47</b>	-	<b>103.844,66</b>	<b>101.637,79</b>	<b>49.653,71</b>	<b>2.613,31</b>
<b>Totale opere e oneri IVA compresa</b>	<b>2.835.244,20</b>	-	<b>1.142.291,22</b>	<b>1.118.015,66</b>	<b>546.190,85</b>	<b>28.746,47</b>
Quota 80% del 1,96% Fondo funzioni tecniche	40.415,12	-	-	-	19.915,59	20.499,53
Affidamento Società AG3 s.r.l. (DD 1952/2021)	10.418,80	10.418,80	-	-	-	-
Affidamento RTP - DD 5661/2022	147.409,18	-	147.409,18	-	-	-
Allacciamenti	47.300,00	-	-	23.650,00	23.650,00	-
Prove di laboratorio	18.000,00	-	-	9.000,00	9.000,00	-
Spese tecniche	104.458,40	-	-	104.458,40	-	-
Imprevisti opere	93.023,10	-	14.866,60	35.597,94	42.558,56	-
Spese comunicazione di	3.000,00	-	-	3.000,00	-	-
Collaudo	11.150,00	-	-	-	11.150,00	-
<b>TOTALE</b>	<b>3.310.418,80</b>	<b>10.418,80</b>	<b>1.304.567,00</b>	<b>1.293.722,00</b>	<b>641.315,00</b>	<b>60.396,00</b>

<b>Cronoprogramma finanziario</b>	<b>2021 Euro</b>	<b>2023 Euro</b>	<b>2024 Euro</b>	<b>2025 Euro</b>	<b>2026 Euro</b>
-----------------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

<b>Stanziamiento</b>	<b>10.418,80</b>	<b>1.304.567,00</b>	<b>1.293.722,00</b>	<b>641.315,00</b>	<b>60.396,00</b>
<b>Prenotato</b>		1.157.157,82	1.293.722,00	641.315,00	60.396,00
<b>Impegno</b>	10.418,80	147.409,18			

Sulla base del verbale di consegna dei lavori, sotto riserva di legge, oggetto dell'accordo quadro in via d'urgenza di Invitalia S.p.A. sottoscritto dall'operatore economico, è stato redatto e sottoscritto l'Ordine di Attivazione del contratto specifico (all. 1) con i relativi documenti (Documentazione tecnica e progettuale relativa all'intervento, Condizioni Generali, Condizioni Particolari, Schema di Contratto Specifico, Protocollo di intesa per la sicurezza e regolarità dei cantieri edili del territorio della Città Metropolitana di Torino, Protocollo d'Intesa per il Monitoraggio e Controllo delle Misure di Finanziamento Pubblico e di Investimento previste nel PNRR, sottoscritto dalla Città con la Guardia di Finanza il 14/10/2022, Patto di Integrità, Codice di Comportamento, Principio DNSH - previsioni e obblighi, dichiarazione di assenza di conflitto di interesse degli operatori economici, dichiarazione titolare effettivo e dichiarazione titolare effettivo), tra questi i seguenti documenti:

- a. Protocollo di intesa per la sicurezza e regolarità dei cantieri edili del territorio della Città Metropolitana di Torino (all. 2);
  - b. Protocollo d'Intesa per il Monitoraggio e Controllo delle Misure di Finanziamento Pubblico e di Investimento previste nel PNRR, sottoscritto dalla Città con la Guardia di Finanza il 14/10/2022 (all. 3);
  - c. Patto di Integrità (all. 4);
  - d. Codice di Comportamento (all. 5);
  - e. Attestazione del rispetto del principio del DNSH (all. 6);
  - f. Attestazione del rispetto degli ulteriori principi e delle condizionalità ambito degli interventi a valere sul PNRR (all. 7);
  - g. Dichiarazione di assenza di conflitto di interesse degli operatori economici (all. 8);
  - h. Dichiarazione titolare effettivo (all. 9);
  - i. Dichiarazione permanenza requisiti (all. 10);
  - j. Dichiarazione di assenza di conflitto di interesse del personale dell'Amministrazione (all. 11);
- si allegano al presente atto per farne parte sostanziale ed integrante.

Il documento è stato inviato all'operatore economico che lo ha restituito sottoscritto digitalmente in data 27 ottobre 2023 producendo altresì la documentazione amministrativa richiesta ai fini della stipula dell'atto.

Per quanto sopra detto, occorre procedere con assoluta urgenza con il presente atto la consegna anticipata dei lavori sotto le riserve di legge, ai sensi dell'art. 32 commi 8 e 13 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., ed è necessario autorizzare, ai sensi dell'art. 7 comma 3 del contratto d'appalto, il pagamento dello Stato di Avanzamento Lavori (S.A.L.) maturato nel periodo intercorrente tra la consegna dei lavori e la stipula del contratto.

In caso di mancato perfezionamento del contratto, per causa imputabile alla Ditta aggiudicataria, si procederà al recupero delle somme non dovute, rideterminandone l'importo ai sensi dell'art. 2041 del Codice Civile, sulla base dei prezzi unitari indicati all'art. 41 del Capitolato Speciale d'Appalto – Disposizioni Tecniche, con applicazione in ogni caso dell'ulteriore detrazione del 10%, oltre eventuale risarcimento danni.

Tale clausola verrà altresì riprodotta nel verbale di consegna dei lavori, sottoscritto per accettazione da entrambe le parti.

Il RUP, unitamente al Gruppo di Lavoro coinvolto nella fase di esecuzione dei lavori di cui in oggetto, hanno dichiarato l'insussistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi della normativa vigente (all. 11).

Il permanere delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori, di cui all'art. 31 comma 4 lettera e) del D.Lgs. 50/2016 e art. 7, comma 1, ultimo periodo del C.S.A., è stata verificata dai D.L. ai sensi dell'art. 4 comma 1 e 2 del D.M. del 07.03.2018 n. 49 (all. 12).

Con il presente provvedimento, oltre ad approvare l'OdA di cui sopra, si procede quindi a:

- approvare il nuovo quadro economico e confermare l'impegno della spesa complessiva di Euro 2.468.262,98 IVA 10% compresa (di cui Euro 2.121.970,17 per opere al netto del ribasso di gara del -14,86% ed Euro 85.164,25 per oneri contrattuali della sicurezza, oltre Euro 220.713,44 per IVA 10%, e così in totale Euro 2.427.847,86, ed Euro 40.415,12 per Fondo per le funzioni tecniche) e di confermare la prenotazione della spesa di Euro 276.931,50 (Euro 47.300,00 per allacciamenti, Euro 18.000,00 per prove di laboratorio, Euro 104.458,40 per le spese tecniche, Euro 93.023,10 per imprevisti opere, Euro 3.000,00 per spese di comunicazione ed Euro 11.150,00 per collaudo) oltre ad Euro 407.396,34 per il ribasso di gara;
- ad autorizzare la consegna anticipata dei lavori in oggetto ai sensi dell'art. 32 commi 8 e 13 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. come meglio specificato nel dispositivo.

Con successivo atto si provvederà ad approvare l'efficacia dell'aggiudicazione e l'autorizzazione alla stipula del contratto.

Tutto ciò premesso,

#### **IL DIRIGENTE**

- Visto l'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267
- Visto l'art. 74 dello Statuto della Città;
- Visti gli artt. 182, 183 e 191 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- Visto l'art. 3 del D. Lgs 118/2011 e s.m.i.;
- Richiamato il principio contabile della gestione finanziaria di cui all'allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
- Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità armonizzata;
- Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate;

#### **DETERMINA**

1. di prendere atto, per le motivazioni espresse in premessa, e qui integralmente richiamate, il verbale di consegna dei lavori del 12 luglio 2023, sotto riserva di legge, oggetto dell'accordo quadro in via d'urgenza, in merito al lotto geografico 13 - Piemonte – AQ1 Torino I CIG

- 9689852ED1, a seguito del provvedimento di aggiudicazione del 06 giugno 2023, prot. n. 0166451 di INVITALIA, con il quale è stato assegnato il LOTTO GEOGRAFICO 13. Piemonte (CIG 9689852ED1) - Cluster AQ1 - Torino - I all'operatore singolo EDILCOSTRUZIONI GROUP S.R.L. a socio unico, con sede legale in Viale Duca degli Abruzzi n. 40 – 64046 Montorio al Vomano (TE) (P.IVA 00228000675), con il ribasso percentuale del 14,86%, per la realizzazione dell'intervento in oggetto, alle condizioni tutte contenute nei documenti di gara, nell'offerta dell'aggiudicatario e come dettagliati e precisati nell'Ordine di Attivazione;
2. di approvare l'Ordine di attivazione della consegna anticipata sottoscritto dall'operatore economico in data 27 ottobre 2023 di cui al punto 1 e dal RUP arch. Francione Marcello in data 02/11/2023 (All. da 1 - 10 citati in narrativa) e dar corso alla consegna anticipata dei lavori, che a seguito del ribasso offerto del 14,86%, sull'importo a base di gara di Euro 2.577.494,73 (di cui Euro 2.492.330,48 per opere soggette a ribasso ed Euro 85.164,25 per oneri della sicurezza contrattuale), risulta un importo di affidamento pari a complessivi netti Euro 2.207.134,42 (di cui Euro 2.121.970,17 per opere soggette a ribasso ed Euro 85.164,25 per oneri della sicurezza contrattuale), oltre Euro 220.713,44 per IVA 10%, e così in totale Euro 2.427.847,86;
  3. di attestare e ritenere fondati i motivi dell'urgenza per l'esecuzione degli interventi di cui in discorso ai sensi dell'art. 32 - comma 8 del D.Lgs.50/2016 e e s.m.i. al fine di garantire la realizzazione dell'intervento nei termini previsti dal "Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia" Missione 4 Componente 1 – Investimento 1.1, nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), pena la perdita del finanziamento;
  4. di autorizzare, data l'urgenza di eseguire le opere, la consegna anticipata dei lavori (la cui ultimazione dei lavori deve avvenire entro 530 giorni), sotto le riserve di legge, all'impresa aggiudicataria di cui al punto 1) del presente dispositivo, ai sensi dall'articolo 8, co. 1, lett. a), del D.L. n. 76/2020 (convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120 e s.m.i.), in combinato disposto con l'art. 32, comma 8 e 13 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e l'art. 7 comma 3 del Capitolato Speciale d'Appalto, nelle more dell'acquisizione dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni presentate dalla Ditta aggiudicataria sopra citata, relative al possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., pendente la formale stipulazione del contratto, previa acquisizione da parte del RUP, dell'attestazione dello stato dei luoghi di cui all'art. 4, comma 1 e 2 del D.M. MIT n. 49/18 (all. 12);
  5. di autorizzare il pagamento dello Stato di Avanzamento lavori maturato nel periodo intercorrente tra la consegna dei lavori e la stipulazione del contratto d'appalto, con la riserva di cui al successivo punto 6;
  6. di dare atto che, in caso di mancato perfezionamento del contratto d'appalto, per causa imputabile all'Impresa, si procederà al recupero delle somme non dovute, rideterminandone l'importo ai sensi dell'art. 2041 del Codice Civile sulla base dei prezzi unitari indicati all'art. 42 del Capitolato Speciale d'Appalto Disposizioni Tecniche, con applicazione in ogni caso dell'ulteriore detrazione del 10%, oltre eventuali risarcimento danni. Tale clausola verrà altresì riprodotta nel verbale di consegna dei lavori, sottoscritto per accettazione da entrambe le parti;
  7. di dare atto che la sottoscrizione del contratto sarà attuata successivamente al ricevimento da parte di INVITALIA S.p.A del nulla osta per l'affidamento dell'appalto dei lavori in oggetto;
  8. di approvare il nuovo quadro economico dell'intervento ed il relativo cronoprogramma così come riportato nel dettaglio economico finanziario, rideterminato a seguito del ribasso di gara;
  9. di dare atto che la spesa relativa ai lavori in oggetto è stata prenotata con le citate DD 5661/2022 e DD 1985/2023 ed è finanziata dai fondi provenienti dal Ministero dell'Interno nell'ambito del PNRR, Missione 4 – Componente 1 – Investimento 1.1 "Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia", accertati con determinazione dirigenziale DD 4657 del 05/10/2022 per la copertura finanziaria della suddetta spesa (acc.ti nn. 2470/2022, 2114/2023, 2100/2024, 2095/2025, 82/2026) e riaccertati con la DD 5661/2022 nn.

2781/2022 – 2224/2023 – 2123/2024 – 2110/2025 – 92/2026) e, relativamente all'importo riconosciuto nell'ambito del fondo opere indifferibili, l'ulteriore importo è stato accertato con determinazione dirigenziale n. DD 1679 del 06/04/2023, acc.ti nn. 3488/2023, 2208/2024 e 2160/2025;

10. di dare atto che L'intervento è stato inserito nel Programma Triennale dei lavori pubblici 2022-24 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 29 marzo 2022 n. 192 esecutiva dal 15 aprile 2022, al Codice Opera n. 4922 (CUP C11B21002270001) così come modificato con il provvedimento di variazione approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 28 novembre 2022 n. 785/22 esecutiva dal 10 dicembre 2022 e riproposto nel Programma Triennale delle OO.PP. 2023-2025, di cui al DUP approvato con Deliberazione C.C del 17/04/2023, n. 189, esecutiva dal 02/05/2023, al l medesimo Codice Opera e CUP, tenendo conto della assegnazione delle risorse del Fondo per l'avvio delle opere indifferibili;
11. di confermare l'impegno della spesa complessiva di Euro 2.468.262,98 IVA 10% compresa (di cui Euro 2.121.970,17 per opere al netto del ribasso di gara del -14,86% ed Euro 85.164,25 per oneri contrattuali della sicurezza, oltre Euro 220.713,44 per IVA 10%, e così in totale Euro 2.427.847,86, ed Euro 40.415,12 per Fondo per le funzioni tecniche) e di confermare la prenotazione della spesa di Euro 276.931,50 (Euro 47.300,00 per allacciamenti, Euro 18.000,00 per prove di laboratorio, Euro 104.458,40 per le spese tecniche, Euro 93.023,10 per imprevisti opere, Euro 3.000,00 per spese di comunicazione ed Euro 11.150,00 per collaudo) oltre ad Euro 407.396,34 per il ribasso di gara;
12. di dare atto che il RUP, unitamente al Gruppo di Lavoro coinvolto nella fase di esecuzione dei lavori di cui in oggetto, hanno dichiarato l'insussistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi della normativa vigente (all. 11);
13. di dichiarare ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e delle disposizioni del Codice di Comportamento della Città e dell'art. 16 del D.lgs. 36/2023, l'insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale in capo al sottoscritto;
14. di dare atto, che per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti, verranno rispettate le disposizioni dell'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
15. di dare atto che il presente provvedimento, non rientra nei presupposti per la valutazione dell'impatto economico, come da dichiarazione allegata alla Deliberazione G.C. n. 467 del 25.07.2023, esecutiva dal 05.08.2023;
16. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione Internet "Amministrazione Aperta";
17. di dare atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica favorevole.

#### Dettaglio economico-finanziario

1. di approvare, a seguito dell'aggiudicazione dei lavori di: PNRR – M4 C1 I1.1 – “PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL'INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA” - Realizzazione di una nuova costruzione di un polo infanzia 0-6 C.So Massimo D'azeglio (C.O. 4922 - CUP C11B21002270001), il nuovo quadro economico e relativo cronoprogramma, come di seguito riportato:

	2021	2023	2024	2025	2026	Totale
Opere ribassate		866.006,19	834.890,41	403.174,33	17.899,24	2.121.970,17

Oneri contrattuali per la sicurezza		21.291,06	35.768,98	22.994,35	5.109,86	85.164,25
<b>Totale Opere e Oneri</b>		<b>887.297,25</b>	<b>870.659,39</b>	<b>426.168,68</b>	<b>23.009,10</b>	<b>2.207.134,42</b>
IVA 10% sulle opere		86.600,62	83.489,04	40.317,44	1.789,92	212.197,02
IVA 10% su oneri sicurezza		2.129,11	3.576,90	2.299,43	510,98	8.516,42
<b>Totale IVA</b>		<b>88.729,73</b>	<b>87.065,94</b>	<b>42.616,87</b>	<b>2.300,90</b>	<b>220.713,44</b>
<b>Totale Opere e Oneri IVA comp.</b>		<b>976.026,98</b>	<b>957.725,33</b>	<b>468.785,55</b>	<b>25.310,00</b>	<b>2.427.847,86</b>
Quota 80% del 1,96% Fondo Funzioni tecniche				19.915,59	20.499,53	40.415,12
Affidamento Società AG3 s.r.l. (DD 1952/2021)	10.418,80					10.418,80
Affidamento R.T.P. (DD 5661/2022)		147.409,18				147.409,18
Spese Tecniche			104.458,40			104.458,40
Collaudo					11.150,00	11.150,00
Imprevisti opere		14.866,60	35.597,94	42.558,56		93.023,10
Prove di laboratorio			9.000,00	9.000,00		18.000,00
Allacciamenti			23.650,00	23.650,00		47.300,00
Spese di comunicazione			3.000,00			3.000,00
Ribasso -14,86%		166.264,24	160.290,33	77.405,30	3.436,47	407.396,34
<b>Totale</b>	<b>10.418,80</b>	<b>1.304.567,00</b>	<b>1.293.722,00</b>	<b>641.315,00</b>	<b>60.396,00</b>	<b>3.310.418,80</b>

<b>Cronoprogramma finanziario</b>	<b>2021 Euro</b>	<b>2023 Euro</b>	<b>2024 Euro</b>	<b>2025 Euro</b>	<b>2026 Euro</b>
<b>Stanziamiento</b>	10.418,80	1.304.567,00	1.293.722,00	641.315,00	60.396,00
<b>Prenotato</b>		14.866,60	175.706,34	75.208,56	11.150,00
<b>Impegno</b>	10.418,80	1.123.436,16	957.725,33	488.701,14	45.809,53
<b>Ribasso</b>		166.264,24	160.290,33	77.405,30	3.436,47

Nel Quadro Economico è stato inserito l'importo di Euro 40.415,12, destinato, ai sensi dell'art. 113, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., al fondo per le funzioni tecniche che è pari all'80% dell' 1,96% dell'importo totale dell'appalto (2% x 1 x 0,98), determinato in attuazione del Regolamento "Norme per la quantificazione e ripartizione dell'incentivo di cui all'art. 113 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50", approvato con DGC del 6 luglio 2018 (mecc. 2018 02770/004), esecutiva dal 19 luglio 2018. Ai sensi dell'art. 113, comma 4 non viene destinato il 20% del fondo innovazione, in quanto l'opera è finanziata da fondi a destinazione vincolata.

2. di confermare l'impegno di spesa per Euro 2.212.842,98 già prenotata con DD 5661 del 14/11/2022, di confermare la prenotazione della spesa di Euro 276.931,50 oltre ad Euro 362.816,34 per il ribasso di gara:

<b>Anno Importo Bilancio</b>	<b>Missione</b>	<b>Programma</b>	<b>Titolo</b>	<b>Macro aggregato</b>	<b>Cap./Art.</b>	<b>Servizi o Resp.</b>	<b>Scadenza obbligazione</b>
Opere al netto del ribasso Euro 418.164,26 <b>imp. 18976/2022 e imp. 3403/2023</b>							
Oneri sicurezza Euro 12.341,68 <b>imp. 18976/2022 e imp. 3403/2023</b>							
Imprevisti opere Euro 7.338,92 <b>imp. 18976/2022 e imp. 3403/2023</b>							
Ribasso Euro 72.984,73 <b>imp. 18976/2022 e imp. 3403/2023</b>							

<b>Totale Euro 510.829,59</b>	2023	04	01	2	02	126100010001	031	31/12/2023
Descrizione Capitolo Articolo			PNRR M4 C1 -11.1 - CUP. C11B21002270001 SCUOLE MATERNE - COSTR. POLI INFANZIA 0-6 EX ART. 1 C.59 L.27/12/19 N. 160 - DPCM 30/12/20 - CSO MASSIMO VEDASI CAP.31520011 ENT - Sett. 31					
Conto finanziario n.			U.2.02.01.09.003					
Descrizione conto finanziario:			Fabbricati ad uso scolastico					

	Anno Importo Bilancio	Missione	Program ma	Titol o	Macro aggreg ato	Cap./Art.	Serviz i o Resp.	Scadenza obbligazion e
Opere al netto del ribasso Euro 416.333,69 <b>imp. 1216/2024</b>	2024							
Oneri sicurezza Euro 17.786,02 <b>imp. 1216/2024</b>	2024							
Spese tecniche Euro 50.140,03 <b>imp. 1216/2024</b>	2024							
Imprevisti opere Euro 16.772,67 <b>imp. 1216/2024</b>	2024							
Prove di laboratorio Euro 4.714,36 <b>imp. 1216/2024</b>	2024							
Allacciamenti Euro 11.352,00 <b>imp. 1216/2024</b>	2024							
Spese di comunicazione Euro 1.440,00 <b>imp. 1216/2024</b>	2024							
Ribasso Euro 72.665,23 <b>imp. 1216/2024</b>	2024							

<b>Totale Euro</b> <b>591.204,00</b>	2024	04	01	2	02	126100010001	031	31/12/2024
Descrizione Capitolo Articolo			PNRR M4 C1 -11.1 - CUP. C11B21002270001 SCUOLE MATERNE - COSTR. POLI INFANZIA 0-6 EX ART. 1 C.59 L.27/12/19 N. 160 - DPCM 30/12/20 - CSO MASSIMO VEDASI CAP.31520011 ENT - Sett. 31					
Conto finanziario n.			U.2.02.01.09.003					
Descrizione conto finanziario:			Fabbricati ad uso scolastico					

	Anno Importo Bilancio	Missione	Program ma	Titol o	Macro aggreg ato	Cap./Art.	Serviz i o Resp.	Scadenza obbligazion e
Opere al netto del ribasso Euro 153.889,35 <b>imp. 470/2025</b>	2025							
Oneri sicurezza Euro 12.172,62 <b>imp. 470/2025</b>	2025							
Quota 80% del 2% ridotto a 1,6% Fondo art. 113, comma 2 D.Lgs. 50/2016 Fondo per le funzioni tecniche Euro 9.505,65 <b>imp. 470/2025</b>	2025							
Imprevisti opere Euro 20.539,50 <b>imp. 470/2025</b>	2025							
Prove di laboratorio Euro 3.925,64 <b>imp. 470/2025</b>	2025							
Allacciamenti Euro 11.352,00 <b>imp. 470/2025</b>	2025							
Ribasso Euro 26.859,24 <b>imp. 470/2025</b>	2025							
<b>Totale Euro</b> <b>238.244,00</b>	2025	04	01	2	02	126100010001	031	31/12/2025

Descrizione Capitolo Articolo	PNRR M4 C1 -11.1 - CUP. C11B21002270001 SCUOLE MATERNE - COSTR. POLI INFANZIA 0-6 EX ART. 1 C.59 L.27/12/19 N. 160 - DPCM 30/12/20 - CSO MASSIMO VEDASI CAP.31520011 ENT - Sett. 31
Conto finanziario n.	U.2.02.01.09.003
Descrizione conto finanziario:	Fabbricati ad uso scolastico

Anno Importo Bilancio		Missione	Programma	Titolo	Macro aggregato	Cap./Art.	Servizi o Resp.	Scadenza obbligazione
Opere al netto del ribasso Euro 9.411,36 <b>imp. 282/2026</b>	2026							
Oneri sicurezza Euro 2.666,40 <b>imp. 282/2026</b>	2026							
Quota 80% del 2% ridotto a 1,6% Fondo art. 113, comma 2 D.Lgs. 50/2016 Fondo per le funzioni tecniche Euro 9.893,61 <b>imp. 282/2026</b>	2026							
Collaudo Euro 5.352,00 <b>imp. 282/2026</b>	2026							
Ribasso Euro 1.642,63 <b>imp. 282/2026</b>	2026							
<b>Totale Euro 28.966,00</b>	2026	04	01	2	02	126100010001	031	31/12/2026
Descrizione Capitolo Articolo	PNRR M4 C1 -11.1 - CUP. C11B21002270001 SCUOLE MATERNE - COSTR. POLI INFANZIA 0-6 EX ART. 1 C.59 L.27/12/19 N. 160 - DPCM 30/12/20 - CSO MASSIMO VEDASI CAP.31520011 ENT - Sett. 31							
Conto finanziario n.	U.2.02.01.09.003							
Descrizione conto finanziario:	Fabbricati ad uso scolastico							

Anno Importo Bilancio		Missione	Programma	Titolo	Macro aggregato	Cap./Art.	Servizi o Resp.	Scadenza obbligazione
Opere al netto del ribasso Euro 440.691,49 <b>imp.18975/2022 e imp. 3403/2023</b>	2023							
Oneri sicurezza Euro 11.078,49 <b>imp.18975/2022 e imp. 3403/2023</b>	2023							
Imprevisti opere Euro 7.527,68 <b>imp.18975/2022 e imp. 3403/2023</b>	2023							
RBasso Euro 76.916,57 <b>imp.18975/2022 e imp. 3403/2023</b>	2023							
<b>Totale Euro 536.214,23</b>	2023	12	01	2	02	153200005001	031	31/12/2023
Descrizione Capitolo Articolo			PNRR M4 C1-11.1 - CUP. C11B21002270001 ASILI NIDO - COSTRUZ POLI INFANZIA 0-6 EX ART. 1 C.59 L.27/12/19 N. 160 - DPCM 30/12/20 -CSO MASSIMO VED CAP. 31520011 EN - S.R.E. IVA - Sett. 31					
Conto finanziario n.			U.2.02.01.09.003					
Descrizione conto finanziario:			Fabbricati ad uso scolastico					

Anno Importo Bilancio		Missione	Programma	Titolo	Macro aggregato	Cap./Art.	Servizi o Resp.	Scadenza obbligazione
Opere al netto del ribasso Euro 461.113,86 <b>imp. 1215/2024</b>	2024							
Oneri sicurezza Euro 21.559,86 <b>imp. 1215/2024</b>	2024							

Spese tecniche Euro 54.318,37 <b>imp. 1215/2024</b>	2024							
Imprevisti opere Euro 18.825,27 <b>imp. 1215/2024</b>	2024							
Prove di laboratorio Euro 4.285,64 <b>imp. 1215/2024</b>	2024							
Allacciamenti Euro 12.298,00 <b>imp. 1215/2024</b>	2024							
Spese di comunicazione Euro 1.560,00 <b>imp. 1215/2024</b>	2024							
Ribasso Euro 80.481,00 <b>imp. 1215/2024</b>	2024							
<b>Totale Euro 654.442,00</b>	2024	12	01	2	02	153200005001	031	31/12/2024
Descrizione Capitolo Articolo		PNRR M4 C1-11.1 - CUP. C11B21002270001 ASILI NIDO - COSTRUZ POLI INFANZIA 0-6 EX ART. 1 C.59 L.27/12/19 N. 160 - DPCM 30/12/20 -CSO MASSIMO VED CAP. 31520011 EN - S.R.E. IVA - Sett. 31						
Conto finanziario n.		U.2.02.01.09.003						
Descrizione conto finanziario:		Fabbricati ad uso scolastico						

Anno Importo Bilancio	Missione	Programma	Titolo	Macro aggregato	Cap./Art.	Servizi o Resp.	Scadenza obbligazione
Opere al netto del ribasso Euro 168.865,38 <b>imp. 469/2025</b>	2025						
Oneri sicurezza Euro 13.121,16 <b>imp. 469/2025</b>	2025						
Quota 80% del 2% ridotto a 1,6% Fondo art. 113, comma 2 D.Lgs.	2025						

50/2016 Fondo per le funzioni tecniche Euro 10.409,94 <b>imp. 469/2025</b>								
Imprevisti opere 22.019,06 <b>imp. 469/2025</b>	2025							
Prove di laboratorio Euro 5.074,36 <b>imp. 469/2025</b>	2025							
Allacciamenti Euro 12.298,00 <b>imp. 469/2025</b>	2025							
Ribasso Euro 29.473,10 <b>imp. 469/2025</b>	2025							
<b>Totale Euro 261.261,00</b>	2025	12	01	2	02	153200005001	031	31/12/2025
Descrizione Capitolo Articolo			PNRR M4 C1-11.1 - CUP. C11B21002270001 ASILI NIDO - COSTRUZ POLI INFANZIA 0-6 EX ART. 1 C.59 L.27/12/19 N. 160 - DPCM 30/12/20 -CSO MASSIMO VED CAP. 31520011 EN - S.R.E. IVA - Sett. 31					
Conto finanziario n.			U.2.02.01.09.003					
Descrizione conto finanziario:			Fabbricati ad uso scolastico					

	Anno Importo Bilancio	Missione	Program ma	Titol o	Macro aggreg ato	Cap./Art.	Serviz i o Resp.	Scadenza obbligazion e
Opere al netto del ribasso 10.277,80 <b>imp. 281/2026</b>	2026							
Oneri sicurezza 2.954,44 <b>imp. 281/2026</b>	2026							
Quota 80% del 2% ridotto a 1,6% Fondo art. 113, comma 2 D.Lgs. 50/2016 Fondo per le funzioni tecniche Euro	2026							

10.605,92 <b>imp. 281/2026</b>								
Collaudo Euro 5.798,00 <b>imp. 281/2026</b>	2026							
Ribasso Euro 1.793,84 <b>imp. 281/2026</b>	2026							
<b>Totale Euro 31.430,00</b>	2026	12	01	2	02	153200005001	031	31/12/2026
Descrizione Capitolo Articolo			PNRR M4 C1-11.1 - CUP. C11B21002270001 ASILI NIDO - COSTRUZ POLI INFANZIA 0-6 EX ART. 1 C.59 L.27/12/19 N. 160 - DPCM 30/12/20 -CSO MASSIMO VED CAP. 31520011 EN - S.R.E. IVA - Sett. 31					
Conto finanziario n.			U.2.02.01.09.003					
Descrizione conto finanziario:			Fabbricati ad uso scolastico					

- di confermare l'impegno di spesa per Euro 255.420,00, già prenotati con DD 1985 del 21/04/2023 oltre ad Euro 44.580,00 per il ribasso di gara:

Anno Importo Bilancio	Missione	Program ma	Titol o	Macro aggreg ato	Cap./Art.	Serviz i o Resp.	Scadenza obbligazion e	
Opere al netto del ribasso Euro 45.738,91 <b>imp. 13988/2023</b>	2023							
Ribasso Euro 7.983,09 <b>mp. 13988/2023</b>	2023							
<b>Totale Euro 53.722,00</b>	2023	04	01	2	02	126100010001	031 31/12/2023	
Descrizione Capitolo Articolo			PNRR M4 C1 -11.1 - CUP. C11B21002270001 SCUOLE MATERNE - COSTR. POLI INFANZIA 0-6 EX ART. 1 C.59 L.27/12/19 N. 160 - DPCM 30/12/20 - CSO MASSIMO VEDASI CAP.31520011 ENT - Sett. 31					
Conto finanziario n.			U.2.02.01.09.003					
Descrizione conto finanziario:			Fabbricati ad uso scolastico					

Anno Importo Bilancio		Missione	Program ma	Titol o	Macro aggreg ato	Cap./Art.	Serviz i o Resp.	Scadenza obbligazion e
Opere al netto del ribasso Euro 19.749,07 <b>imp. 1934/2024</b>	2024							
Ribasso Euro 3.446,93 <b>imp. 1934/2024</b>	2024							
<b>Totale Euro 23.196,00</b>	2024	04	01	2	02	126100010001	031	31/12/2024
Descrizione Capitolo Articolo			PNRR M4 C1 -11.1 - CUP. C11B21002270001 SCUOLE MATERNE - COSTR. POLI INFANZIA 0-6 EX ART. 1 C.59 L.27/12/19 N. 160 - DPCM 30/12/20 - CSO MASSIMO VEDASI CAP.31520011 ENT - Sett. 31					
Conto finanziario n.			U.2.02.01.09.003					
Descrizione conto finanziario:			Fabbricati ad uso scolastico					

Anno Importo Bilancio		Missione	Program ma	Titol o	Macro aggreg ato	Cap./Art.	Serviz i o Resp.	Scadenza obbligazion e
Opere al netto del ribasso Euro 57.113,62 <b>imp. 810/2025</b>	2025							
Ribasso Euro 9.968,38 <b>imp. 810/2025</b>	2025							
<b>Totale Euro 67.082,00</b>	2025	04	01	2	02	126100010001	031	31/12/2025
Descrizione Capitolo Articolo			PNRR M4 C1 -11.1 - CUP. C11B21002270001 SCUOLE MATERNE - COSTR. POLI INFANZIA 0-6 EX ART. 1 C.59 L.27/12/19 N. 160 - DPCM 30/12/20 - CSO MASSIMO VEDASI CAP.31520011 ENT - Sett. 31					
Conto finanziario n.			U.2.02.01.09.003					

Descrizione conto finanziario:	Fabbricati ad uso scolastico
--------------------------------	------------------------------

Anno Importo Bilancio		Missione	Program ma	Titol o	Macro aggreg ato	Cap./Art.	Serviz i o Resp.	Scadenza obbligazion e
Opere al netto del ribasso Euro 48.012,15 <b>imp. 13989/2023</b>	2023							
Ribasso Euro 8.379,85 <b>imp. 13989/2023</b>	2023							
<b>Totale Euro 56.392,00</b>	2023	12	01	2	02	153200005001	031	31/12/2023
Descrizione Capitolo Articolo			PNRR M4 C1-11.1 - CUP. C11B21002270001 ASILI NIDO - COSTRUZ POLI INFANZIA 0-6 EX ART. 1 C.59 L.27/12/19 N. 160 - DPCM 30/12/20 -CSO MASSIMO VED CAP. 31520011 EN - S.R.E. IVA - Sett. 31					
Conto finanziario n.			U.2.02.01.09.003					
Descrizione conto finanziario:			Fabbricati ad uso scolastico					

Anno Importo Bilancio		Missione	Program ma	Titol o	Macro aggreg ato	Cap./Art.	Serviz i o Resp.	Scadenza obbligazion e
Opere al netto del ribasso Euro 21.182,83 <b>imp. 1935/2024</b>	2024							
Ribasso Euro 3.697,17 <b>imp. 1935/2024</b>	2024							
<b>Totale Euro 24.880,00</b>	2024	12	01	2	02	153200005001	031	31/12/2024

Descrizione Capitolo Articolo		PNRR M4 C1-11.1 - CUP. C11B21002270001 ASILI NIDO - COSTRUZ POLI INFANZIA 0-6 EX ART. 1 C.59 L.27/12/19 N. 160 - DPCM 30/12/20 -CSO MASSIMO VED CAP. 31520011 EN - S.R.E. IVA - Sett. 31						
Conto finanziario n.		U.2.02.01.09.003						
Descrizione conto finanziario:		Fabbricati ad uso scolastico						
Anno Importo Bilancio	Missione	Program ma	Titol o	Macro aggreg ato	Cap./Art.	Serviz i o Resp.	Scadenza obbligazion e	
Opere al netto del ribasso Euro 63.623,42 <b>imp. 811/2025</b>	2025							
Ribasso Euro 11.104,58 <b>imp. 811/2025</b>	2025							
<b>Totale Euro 74.728,00</b>	2025	12	01	2	02	153200005001	031	31/12/2025
Descrizione Capitolo Articolo		PNRR M4 C1-11.1 - CUP. C11B21002270001 ASILI NIDO - COSTRUZ POLI INFANZIA 0-6 EX ART. 1 C.59 L.27/12/19 N. 160 - DPCM 30/12/20 -CSO MASSIMO VED CAP. 31520011 EN - S.R.E. IVA - Sett. 31						
Conto finanziario n.		U.2.02.01.09.003						
Descrizione conto finanziario:		Fabbricati ad uso scolastico						

- L'importo complessivo di Euro 3.310.418,80 è finanziato per Euro 10.418,80 con mezzi della Città e per Euro 3.300.000,00 con fondi provenienti dal Ministero dell'Istruzione e del Merito, di cui Euro 3.000.000,00 nell'ambito del finanziamento dell'Unione Europea - NEXT GENERATION EU - PNRR Missione 4 Componente 1 Investimento 1.1 e Euro 300.000,00 relativamente al finanziamento a valere sul Fondo per l'avvio delle opere indifferibili.
- Con Determinazione Dirigenziale del Dipartimento Fondi Europei e PNRR - Divisione Innovazione e Fondi Europei - S. Coordinamento fondi PNRR DD 4657 del 05/10/2022 è stata accertata l'entrata per la copertura finanziaria della suddetta spesa (acc.ti nn. 2470/2022, 2114/2023, 2100/2024, 2095/2025, 82/2026 e riaccertati con la DD 5661/2022 nn. 2781/2022 – 2224/2023 – 2123/2024 – 2110/2025 – 92/2026) e, relativamente all'importo riconosciuto nell'ambito del fondo opere indifferibili, l'ulteriore importo è stato accertato con determinazione dirigenziale n. DD 1679 del 06/04/2023, acc.ti nn. 3488/2023, 2208/2024 e 2160/2025.



IL DIRIGENTE  
Firmato digitalmente  
Marcello Francione