



## CITTA' DI TORINO

**DIPARTIMENTO MANUTENZIONI E SERVIZI TECNICI  
DIVISIONE MANUTENZIONI EDIFICI COMUNALI  
S.-INFRASTRUTTURE PER IL COMMERCIO E LO SPORT**

**ATTO N. DD 6393**

**Torino, 25/10/2024**

### **DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**OGGETTO:** (S 062) PNRR-MISURA M5C2 INVESTIMENTO 2.2. PIU'. AZIONE A27 - PNRR - M5C2 PIU - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO MASSARI – CODICE OPERA 5055 - CUP C12H22000060006 - CIG A04CF205AE. APPROVAZIONE VARIANTE IN CORSO D'OPERA CON AUMENTO DEI COSTI AI SENSI DELL'ART. 106 C.1 LETT.C DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. IMPEGNO SPESA IMPORTO EURO 76.847,42 (IVA 22% COMPRESA). AFFIDAMENTO OPERE IN VARIANTE AL CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA. RIDETERMINAZIONE Q.E. E CRONOPROGR. FINANZIARIO. FINANZIAMENTO UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU

In data 8 marzo 2022, la Giunta Comunale, con Deliberazione n. 128, ha approvato il “Piano Integrato Urbano - PIÙ” relativo alla misura “Piani integrati - M5C2 - Investimento 2.2” nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) finanziato dall’Unione Europea-Next Generation EU, predisposto dalla Città conformemente ai criteri e ai requisiti previsti dall’art.21 del D.L. 152/2021, convertito con modificazioni con Legge 233/2021, e dal Decreto del Ministero dell’Interno - Direzione Centrale della Finanza Locale del 06/12/2021.

Il “Piano Integrato Urbano - PIÙ”, intende affrontare il tema della rigenerazione urbana a partire dal sistema bibliotecario cittadino come elemento dell’infrastruttura sociale urbana; esso si compone di 36 azioni che prevedono interventi sulle sedi delle biblioteche di quartiere e sul tessuto urbano che le ospita, agendo sulle vulnerabilità materiali e sociali, sull’eliminazione delle barriere fisiche e sociali, sulla qualità dello spazio pubblico e sui luoghi della socialità e dell’inclusione.

Con Decreto del 22 aprile 2022 della Ministra dell’Interno, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, sono stati individuati i piani urbani integrati ammessi a finanziamento secondo l’elenco allegato allo stesso Decreto, nel quale è ricompreso il “Piano Integrato Urbano – PIÙ” della Città di Torino, finanziato per l’intero importo complessivo di Euro 113.395.160,00.

Con Deliberazione della Giunta Comunale n. 379 del 07/06/2022 è stato approvato lo schema di Atto di adesione, con il quale la Città si impegna a rispettare i termini, gli obblighi e le condizioni relativi al finanziamento, per ognuna delle 36 azioni ricomprese nel Piano Integrato.

Con la sottoscrizione in data 08/06/2022 degli atti di adesione e la successiva trasmissione al Ministero dell'Interno, la Città ha dato il via alla realizzazione del Piano.

Con Decreto del 26 giugno 2023 della Direzione Centrale per la Finanza Locale – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell'Interno, si è data evidenza della ripartizione delle risorse assegnate a ciascun progetto dei PUI ammesso al finanziamento, distinguendo tra quota finanziata con risorse del PNRR e quota finanziata con risorse del Piano Nazionale Complementare, nonché degli eventuali cofinanziamenti, secondo gli Allegati n.1 e n.2 del Decreto Interministeriale del 28 aprile 2023.

Tra i diversi interventi che compongono il Piano, rientra l'azione denominata A27: Manutenzione Straordinaria Impianto Sportivo Massari. C.O. 5055 – CUP C12H22000060006, per un totale di Euro 2.178.720,00, di cui Euro 500.000,00 per lavori consistenti in opere manutentive finalizzate alla realizzazione dei seguenti interventi: riqualificazione spogliatoi, riqualificazione della linea idrica di immissione dell'acqua della piscina nonché la manutenzione della restante rete idrica della piscina, realizzazione nuova vasca di compenso, ed Euro 1.678.720,00 per l'acquisizione di immobile dell'impianto sportivo. Pertanto con la Deliberazione G.C. 128/2022, è stato approvato anche il progetto di fattibilità tecnico economica in linea tecnica.

Il progetto è stato inserito nel Programma Triennale dei LL.PP.2022-2024 di cui al D.U.P. approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 29 marzo 2022 n. 192, esecutiva dal 15 aprile 2022 come modificato a seguito della variazione di bilancio approvata con Deliberazione Consiglio Comunale del 30.05.2022, n. 349, esecutiva dal 12.06.2022, M.S. Impianto Sportivo Massari al Codice Opera 5055 CUP C12H22000060006 per Euro 2.178.720,00 compresa IVA 22%.

Con la determinazione dirigenziale n. atto DD 4096 del 7 settembre 2022, esecutiva in pari data, si è provveduto anche a prenotare la spesa per un importo di Euro 500.000,00.

Con determina dirigenziale DD 4694 del 06/10/2022 esecutiva in medesima data, è stato affidato l'incarico professionale per la redazione della progettazione esecutiva, ai sensi dell'art. 23, c. 8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per i lavori in oggetto, allo studio Erre Studio S.r.l., con sede in Via Sant'Ubaldo, 28 - 10151 Alessandria (AL), P.IVA 02429800069 nella persona dell'Ing. Ravarino Ennio (CF RVRNNE73A05A182R), per un importo totale di Euro 19.845,81 IVA e oneri compresi.

Il contratto sottoscritto prevedeva anche l'impegno ad eseguire le prestazioni legate all'esecuzione dei lavori (fase 2): Direzione Lavori, ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. con funzione di Direttore Lavori delle opere suddette, per il Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione e per la redazione della Certificazione Energetica (APE), per un importo totale di Euro 26.384,01, IVA e oneri compresi, come segue: Onorario Euro 20.794,46 al lordo delle ritenute di legge, INARCASSA 4% per Euro 831,78 ed IVA 22% per Euro 4.757,77.

A seguito dell'avvio della progettazione oggetto dell'incarico, sono emersi degli ulteriori sviluppi progettuali che hanno imposto di modificare alcuni importi delle singole categorie di lavorazioni. E' stato quindi predisposto un aggiornamento in data 10.08.2023 dello schema di parcella redatto ai sensi dell'art. 24 c.8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., da parte della Divisione Ispettorato Tecnico e Vigilanza, Ufficio Parcelle, ai sensi del D.M. n. 17/06/2016, (All. 1). Il nuovo calcolo di parcella

prevede i seguenti importi di affidamento per la Fase 2, Direzione Lavori, ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., per le prestazioni di Direttore Lavori delle opere suddette, di Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione e per la redazione della Certificazione Energetica (APE): Importo preventivo onorario Euro 33.359,70, da cui deriva un onorario, al netto del ribasso offerto dal Professionista, pari ad Euro 24.768,58, al lordo delle ritenute di legge, oltre contributo Inarcassa 4% pari ad Euro 990,74, ed IVA al 22% per Euro 5.667,05, per un totale di Euro 31.426,37.

Con Determinazione Dirigenziale atto n. 1737 del 10 aprile 2023, esecutiva in pari data, è stata prenotata la maggiore spesa di Euro 79.470,00, quale risorsa del Fondo per l'avvio delle Opere Indifferibili di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 52 del 02 marzo 2023, pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 22 marzo 2023.

In virtù della assegnazione delle risorse del Fondo per l'avvio delle opere indifferibili (FOI) si è provveduto ad aggiornare, in base al nuovo cronogramma finanziario, l'importo dell'intervento inserito nel programma triennale dei LL.PP. 2023-2025, approvato con Delibera della Giunta del 17/04/2023 n. 189/23 esecutiva dal 02/05/2023 per Euro 579.470,00.

La suddetta spesa è finanziata dai fondi provenienti dal Ministero dell'Interno nell'ambito del PNRR, Missione 5 Componente 2 Investimento 2.2, finanziato dall'Unione Europea nell'ambito dell'iniziativa Next Generation EU e del PNC, già accertati con determinazione dirigenziale n. DD 2747 del 16 giugno 2022, esecutiva in pari data, acc.ti nn. 1922/2022, 285/2023, 130/2024, 91/2025 e 74/2026, e con determinazione dirigenziale n. DD 1025 del 3 marzo 2023, esecutiva in pari data, relativamente all'importo riconosciuto per la maggiore spesa, acc.to n. 2144/2025.

Richiamata la Disposizione di Servizio dell'arch. Isabella QUINTO, Direttore della Divisione Servizi Tecnici - Coordinamento, in data 28 Gennaio 2022, prot. 1156, con il quale è stato individuato, quale Responsabile Unico del Procedimento, la Dirigente in Staff dell'Area Infrastrutture per il Commercio e lo Sport, arch. Maria VITETTA, confermata con provvedimento del Direttore di Area Ing. Roberto Cesare Crova con Prot. n. 5574 del 16/05/2024.

Richiamata la Determinazione Dirigenziale DD 1288 del 03/03/2024 con la quale veniva approvato l'ordine di Attivazione per l'affidamento dei Lavori al Consorzio Nazionale Servizi S.Coop. - Imp. Spesa Euro 387.177,05 CIG A04CF205AE – e l'affidamento dell'Incarico Prof. e Imp. Spesa Fase 2, Euro 31.426,37 IVA e Oneri Incl., Per Dir. Lav. E C.S.E. A Erre Studio S.R.L. - CIG A050114EA9.

Richiamata la Determinazione Dirigenziale DD 3742 del 27/06/2024 con la quale si modifica l'imputazione Entrata e Spesa a seguito di variaz. Esigibilità, ai Sensi Art.175 C.5 Quater lett. E. bis del D.Lgs. 267/2000 Per Euro 167.167,75 Iva Incl. E Approvaz. Nuovo Q.E. E Cronopr. Fin.

Considerato, che, a seguito della stipula del Contratto Prot. n. 3839 del 02/04/2024 i lavori sono stati avviati con verbale di consegna dei lavori in data 06/05/2024.

Dato atto che, durante il corso dei lavori, il Direttore dei Lavori, ha comunicato al Responsabile Unico del Procedimento la necessità di predisporre la redazione di una perizia di Variante in corso d'opera, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., ritenuto ammissibile dal RUP ai sensi dell'art 8 c. 1 del DM 49/2018.

Pertanto, con Determina Dirigenziale, atto n. 6092 del 15.10.2024 è stata approvata l'estensione

dell'affidamento dell'incarico professionale per la variante in discorso, allo studio Erre Studio S.r.l., con sede in via Sant'Ubaldo n. 28 – 10151 Alessandria (AL), P.IVA 02429800069 nella persona dell'Ing. Ravarino Ennio (CF RVRNNE73A05A182R), già affidatario dell'incarico di progettazione esecutiva e coord. sicurezza in fase di progettazione (DD 4096/2022) ed impegnata la spesa per un importo presunto di Euro 10.500,00 IVA e oneri compresi, in quanto l'affidamento al professionista attualmente affidatario dell'incarico di D.L. risulta conveniente del punto di vista economico per l'Amministrazione.

Con ordine di servizio del 22.07.2024, prot. 8155, del Direttore di Area 3, è stata individuata, l'Arch. Maria Vitetta, Dirigente del Servizio Infrastrutture per il Commercio e lo Sport, quale unico responsabile tecnico delle attività di verifica del suddetto progetto di variante, ai sensi dell'art. 26 comma 6 lett. c, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

La perizia di variante è finalizzata al miglioramento dell'opera ed alla sua funzionalità, nell'esclusivo interesse dell'amministrazione, ed è motivata da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute impreviste e imprevedibili al momento della stipula del contratto.

La variante in corso d'opera comporta maggiori spese rispetto all'importo originario e trova copertura nelle somme stanziare nel quadro economico per l'esecuzione dell'intervento.

Per la redazione della perizia è stato utilizzato il Prezzario Regionale già utilizzato nel progetto iniziale.

Nello specifico, le opere riguardano interventi di rinforzo strutturale di solai e pilastri, l'esecuzione di contropareti di alcuni locali ad uso spogliatoi, la modifica della distribuzione degli ambienti al fine di limitare le foronomie sui solai, l'integrazione della staffatura delle tubazioni delle reti idrauliche e la ridefinizione della geometria della vasca di compenso.

La tipologia delle lavorazioni aggiuntive e la loro collocazione, non modificano sostanzialmente quanto previsto nel progetto originario, e pertanto non si ritiene necessaria l'integrazione del Capitolato Speciale d'Appalto e non comportano la modifica sostanziale del Piano di Sicurezza e Coordinamento, pertanto rimangono invariate le lavorazioni e le indicazioni relative allo stesso Piano di riferimento ed il contestuale computo metrico degli oneri contrattuali della sicurezza.

Di conseguenza la variante non comporta variazione per il raggiungimento dei target e della milestone previsti per gli interventi PNRR - Misura M5C2 Investimento I2.2 Piano Integrato Urbano, garantendo il collaudo entro il 30/06/2026.

L'importo lordo delle opere in variante è riportato nel seguente prospetto:

DESCRIZIONE	2024	TOTALE
<b>OPERE</b>	Euro	
Importo opere al lordo del ribasso del 17,17%	76.046,95	
Importo oneri della sicure non soggetti al ribasso del 17,17%	0,00	
Importo lordo delle opere in variante		<b>76.046,95</b>
Importo del ribasso del 17,17%		• 13.057,26
Importo opere al netto del ribasso del 17,17%		<b>62.989,69</b>
<b>IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO</b>		13.857,73

Il progetto della variante in corso d'opera, è stato oggetto di verifica in forza dell'O.S. del 22/07/2024, prot. 8155, ai sensi dell'art. 26, comma 8 del D.Lgs. 50/2016, e s.m.i., producendo apposito rapporto di verifica, sulla scorta del quale, il Responsabile Unico del Procedimento Arch. Maria Vitetta, ha ritenuto di validare il progetto accertando la rispondenza alle prescrizioni dell'art. 23, comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., in merito al rispetto delle prescrizioni normative, tecniche e legislative vigenti, applicabili ai progetti. L'ammontare complessivo della variante in corso d'opera, al netto del ribasso di gara del 17,17%, è di Euro 76.847,42, IVA 22% compresa, come meglio specificato nella parte economico finanziaria. Il progetto di variante è costituito dai seguenti elaborati di progetto: All. 01 - Relazione generale; All. 02 - Elenco Nuovi Prezzi Unitari; All. 03 - Analisi Nuovi Prezzi; All. 04 - Computo Metrico Estimativo delle opere; All. 05 - Quadro comparativo dei lavori; All. 06 - Elaborato grafico stato di progetto - Spogliatoi - TAV 01; All. 07 - Elaborato grafico stato di progetto - Vasca di compenso - TAV 02; All. 08 - Elaborato grafico stato di progetto - Vasca di compenso, Carpenteria e ferri - TAV 03.

Con il presente si procede all'approvazione Progetto della Variante in Corso d'opera, con aumento dei costi, ai sensi dell'art. 106 comma 1, lett. C) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. dei Lavori, nell'ambito del PNRR, M5C2 I2.2, PIU, di cui all'Azione A27: Manutenzione Straordinaria Impianto Massari, Codice Opera 5055 - CUP C12H22000060006 e provvedere all'impegno della relativa spesa complessiva di Euro 76.847,42 (IVA 22% compresa), che trova copertura sui fondi prenotati con la citata DD 4096 del 07.09.2022 nell'ambito della voce "Ribasso di gara" del Quadro economico di cui alla citata determinazione dirigenziale DD 3742 del 27.06.2024 e procedere all'approvazione degli allegati del progetto, oltre all'Atto di Sottomissione e al Verbale di concordamento nuovi prezzi, per l'esecuzione dei lavori in variante, unitamente alla concessione del differimento del termine contrattuale di 90 (novanta) giorni, naturali e consecutivi, del termine contrattuale per l'ultimazione dell'intervento, il cui termine ultimo sarà a tutto il 30.01.2025.

Inoltre con il presente provvedimento occorre procedere all'affidamento dei lavori in variante alla medesima ditta affidataria delle opere principali il CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA, con sede in Bologna, Via della Cooperazione n.3 , C.A.P. 40129, P.IVA 03609840370, in persona della Dott.ssa Barbara PICCIRILLI, in qualità di Procuratore, che ha indicato come impresa esecutrice la società KINEO ENERGY E FACILITY s.r.l., con sede in Via Dell'Arcoveggio n.70, cap. 40129, BOLOGNA, P.IVA 01160950323, sig. Alessandro Maria Bottazzi in qualità di Procuratore, con il ribasso del 17,17%, di cui al contratto in corso con la Città, Rep. 108 prot. n. 12995 del 21/12/2023 e rideterminare il quadro economico ed il relativo cronoprogramma finanziario, come meglio indicato nel dettaglio economico e finanziario.

Il progetto di variante oggetto del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 106 c.1 lett.C) del D.Lgs.50/2016 e s.m.i., è stato esaminato con esito positivo dal Responsabile del Procedimento, che ne ha accertato la rispondenza alle prescrizioni dell'art. 23, comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. come risulta dalla validazione emessa dal medesimo ai sensi dell'art. 26, comma 8 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. in data 16.10.2024.

L'intervento non produce spese di gestione a carico della Città né ulteriori oneri finanziari e i lavori saranno liquidati interamente a misura come disposto nel Capitolato Speciale dell'opera principale.

Considerata la natura delle opere ed essendo strettamente connesse con i lavori in corso di esecuzione, risulta opportuno ed economicamente vantaggioso per l'Amministrazione individuare quale affidatario per il progetto di cui sopra la ditta KINEO ENERGY E FACILITY srl, con sede in

Via Dell'Arcoveggio n.70, cap 40129, BOLOGNA, P.IVA 01160950323, medesima Impresa aggiudicataria delle opere principali, la quale, con la sottoscrizione dell'Atto di sottomissione e Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi, da parte del Alessandro Maria Bottazzi in qualità di Procuratore dell'Impresa, si è dichiarata disponibile ad eseguire tali opere, senza eccezione alcuna, alle stesse condizioni contrattuali, ad avvenuta esecutività del presente provvedimento.

Per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti, dovranno essere rispettate le disposizioni previste dalla Legge 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

Tutto ciò premesso,

#### **LA DIRIGENTE**

- Visto l'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267
- Visto l'art. 74 dello Statuto della Città;
- Visti gli artt. 182, 183 e 191 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- Visto l'art. 3 del D. Lgs 118/2011 e s.m.i.;
- Richiamato il principio contabile della gestione finanziaria di cui all'allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
- Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità armonizzata;
- Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate;

#### **DETERMINA**

1. di approvare, per le motivazioni indicate in narrativa, che qui integralmente si richiamano, il Progetto della Variante in Corso d'opera, con aumento dei costi, ai sensi dell'art. 106 c.1, lett. C) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. dei Lavori, nell'ambito del PNR, M5C2 I2.2, PIU, di cui all'Azione A27: Manutenzione Straordinaria Impianto Massari, C.O. 5055, CUP C12H22000060006, CIG A04CF205AE, costituito dai seguenti elaborati: All. 01 - Relazione generale; All. 02 - Elenco Nuovi Prezzi Unitari; All. 03 - Analisi Nuovi Prezzi; All. 04 - Computo Metrico Estimativo delle opere; All. 05 - Quadro comparativo dei lavori; All. 06 - Elaborato grafico stato di progetto - Spogliatoi - TAV 01; All. 07 - Elaborato grafico stato di progetto - Vasca di compenso - TAV 02; All. 08 - Elaborato grafico stato di progetto - Vasca di compenso, Carpenteria e ferri - TAV 03 e Validazione ai sensi dell'art.26 c.8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
2. di approvare il nuovo Q.E. e cronoprogramma finanziario così come riportato nel dettaglio economico finanziario, per le motivazioni indicate in narrativa, per effetto del recupero del ribasso di gara, per un ammontare complessivo di Euro 76.847,42 (IVA 22% compresa) che trovano copertura nell'ambito del prospetto economico già approvato con DD 4096 del 07.09.2022, come modificata dalla determinazione dirigenziale Atto n. DD 3742 del 27.06.2024;
3. di approvare, per le motivazioni dettagliatamente esposte in narrativa che integralmente si richiamano, l'affidamento e l'esecuzione dei lavori in variante, ai sensi dell'art. 106 c.1 lett.C) del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., nell'ambito degli interventi di cui al precedente punto 1., già affidati con procedura di gara aperta, ai sensi degli articoli 54 e 60 del D.Lgs n. 50/2016, bando di gara n.186/2022, prot. n° 0279523, del 30.09.2022, alla medesima Impresa già aggiudicataria delle

opere principali il CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA, con sede in Bologna (BO) , Via della Cooperazione n.3 , C.A.P. 40129, P.IVA 03609840370, in persona della Dott.ssa Barbara Piccirilli, in qualità di Procuratore, che ha indicato come impresa esecutrice la società KINEO ENERGY E FACILITY s.r.l., con sede in Via Dell'Arcoveggio n.70, cap. 40129, Bologna (BO), P.IVA 01160950323, sig. Alessandro Maria Bottazzi in qualità di Procuratore, comportante un importo di Euro 62.898,95 per opere al netto del ribasso di gara del 17,17%, oltre ad IVA 22% per Euro 13.857,73 e così in totale Euro 76.847,42. L'Impresa si impegna ad eseguire le opere alle stesse condizioni del contratto in corso senza eccezione alcuna, con la sottoscrizione, daparte del sig. Alessandro Maria Bottazzi in qualità di Procuratore, dell'Atto di sottomissione, (All. 09) e Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi, (All. 10), che comportano un aumento dell'importo contrattuale e che con il presente atto si approvano.

4. di approvare, ai fini dell'esecuzione delle suddette opere in variante, il differimento di 90 (novanta) giorni, naturali e consecutivi, del termine contrattuale per l'ultimazione dell'intervento, il cui termine ultimo sarà a tutto il 30.01.2025.
5. di impegnare, nell'ambito del Q.E. già approvato con DD 3742 del 27/06/2024, alla voce "Ribasso di gara", la spesa presunta di Euro 62.898,95 per opere al netto del ribasso di gara del 17,17%, oltre ad IVA 22% per Euro 13.857,73 e così in totale Euro 76.847,42, come indicato nel dettaglio economico finanziario.
6. di dare altresì atto che, ai sensi della circolare prot. 16298 del 19/12/2012, il presente provvedimento non è pertinente ai presupposti per la preventiva valutazione dell'impatto economico come dichiarato nella Deliberazione della Giunta Comunale ATTO N. DEL 779 del 05/12/2023
7. di dichiarare ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e delle disposizioni del Codice di Comportamento della Città l'insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale in capo alla sottoscritta Dirigente del Servizio Infrastrutture per il Commercio e lo Sport ed ai propri collaboratori come da dichiarazione rese dagli stessi.
8. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione telematica "Amministrazione trasparente";
9. di dare atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica favorevole.

#### Dettaglio economico-finanziario

Di impegnare la spesa di € 76.847,42, IVA 22% compresa, di cui € 62.989,69 per opere al netto del ribasso ed € 13.857,73 per IVA al 22%, utilizzando i fondi prenotati alla voce "Ribasso (Ex Opere)" (impp. 17276/2022, 5409/2024 e 2091/2025) con l'Atto n. DD 4096/2022, con la seguente imputazione:

<i>Importi</i>	<i>Anno bilancio</i>	<i>Miss.</i>	<i>Progr</i>	<i>Titolo</i>	<i>Macro aggr</i>	<i>Capitolo e articolo</i>	<i>Servizio Resp</i>	<i>Scadenza obbl.ne</i>
Variante corso d'opera, Euro 49.226,39 (IVA 22% inclusa) (impp. 17276/2022, 5409/2024)	2024	06	01	02	02	136100 010 003	062	2024
Variante corso d'opera, Euro 27.621,03 (IVA 22% inclusa) (imp. 2091/2025)	2025	06	01	02	02	136100 010 003	062	2025

<i>Descrizione Capitolo e articolo</i>	PNRR M5C2-I2.2 CUP C12H22000060006 PIU A27 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO MASSARI - S.R.E. IVA - VEDASI CAP. 31520008 ENTRATA - SETT 62
<i>Conto Finanziario n°</i>	<i>Descrizione Conto Finanziario</i>
U.2.02.01.09.016	Impianti Sportivi

A seguito dell'impegno sopra indicato il nuovo quadro economico e cronoprogramma finanziario risultano così aggiornati:

	2022	2023	2024	2025	2026	TOTALE
<b>LAVORI IN PROGETTO</b>						
Lavorazioni a base di gara	0,00	0,00	307.205,71	0,00	0,00	<b>307.205,71</b>
Oneri sicurezza contrattuali non soggetti a ribasso	0,00	0,00	10.152,53	0,00	0,00	<b>10.152,53</b>
<b>Totale importo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>317.358,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>317.358,24</b>
IVA 22% sui lavori	0,00	0,00	67.585,25	0,00	0,00	<b>67.585,25</b>
IVA 22% sugli oneri di sicurezza	0,00	0,00	2.233,56	0,00	0,00	<b>2.233,56</b>
<b>Totale IVA 22%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.818,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.818,81</b>
<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>387.177,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>387.177,05</b>
Fondo per funzioni tecniche, 1,60% (2% x 0,80), dell'importo appalto	0,00	0,00	4.877,31	0,00	0,00	<b>4.877,31</b>
Imprevisti per opere o spese tecniche (IVA e oneri compresi)	0,00	0,00	6.143,75	4.000,00		<b>10.143,75</b>
Fase 1: Progettazione ERRE Studio srl	5.953,75	13.892,05	0,01	0,00	0,00	<b>19.845,81</b>
Fase 2: Esecuzione Incarico ERRE Studio, (con IVA, DD 1288/2024)	0,00	0,00	31.426,37	0,00	0,00	<b>31.426,37</b>
Spese tecniche in corso d'opera DL, DO, collaudi (IVA e oneri compresi)	0,00	0,00	1.754,19	6.400,00		<b>8.154,19</b>
Estensione Incarico Fase 2: ERRE Studio (con IVA, DD 6092/2024)			10.500,00			<b>10.500,00</b>
Variante in corso d'opera (presente atto)			49.226,39	27.621,03		<b>76.847,42</b>
Ribasso				843,77		<b>843,77</b>
<b>Totale</b>	<b>5.953,75</b>	<b>13.892,05</b>	<b>491.105,07</b>	<b>38.864,80</b>	<b>0,00</b>	<b>549.815,67</b>
Accantonamento FOI	0,00	0,00		29.654,33	0,00	29.654,33
<b>Totale</b>	<b>5.953,75</b>	<b>13.892,05</b>	<b>491.105,07</b>	<b>68.519,13</b>	<b>0,00</b>	<b>579.470,00</b>

Cronoprogramma finanziario	2022 Euro	2023 Euro	2024 Euro	2025 Euro	2026 Euro
----------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Stanziamento Azione A27	5.953,75	13.892,05	491.105,07	68.519,13	0,00
Impegnato Azione A27	5.953,75	13.892,05	483.207,13	27.621,03	0,00
Prenotato Azione A27	0,00	0,00	7.897,94	10.400,00	0,00
Ribasso	0,00	0,00	0,00	843,77	0,00
Accantonamento FOI	0,00	0,00	0,00	29.654,33	0,00

di dare atto che l'affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.

L'intervento in oggetto è finanziato dai fondi provenienti dal Ministero dell'Interno nell'ambito del PNRR, Missione 5 Componente 2 Investimento 2.2, finanziato dall'Unione Europea nell'ambito dell'iniziativa Next Generation EU e del PNC, già accertati con determinazione dirigenziale n. DD 2747 del 16 giugno 2022, esecutiva in pari data, (acc.ti nn. 1922/2022, 285/2023, 130/2024, 91/2025 e 74/2026) e con determinazione dirigenziale n. DD 1025 del 3 marzo 2023, esecutiva in pari data, relativamente all'importo riconosciuto per la maggiore spesa, (acc.to n. 2144/2025).

LA DIRIGENTE  
Firmato digitalmente  
Maria Vitetta

**CITTA' DI TORINO**  
**DIPARTIMENTO MANUTENZIONE E SERVIZI TECNICI**  
**DIVISIONE MANUTENZIONI EDIFICI COMUNALI**  
**SERVIZIO INFRASTRUTTURE PER IL COMMERCIO E LO SPORT**

**OGGETTO: Progetto di Variante in corso d'opera - PNRR - M5C2 I2.2. Pano Integrato Urbano. AZIONE A27 Manutenzione Straordinaria Impianto Massari - C.O. 5055 - CUP C12H22000060006**

**VALIDAZIONE**

**ai sensi dell'art. 26 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.**

Con riferimento al progetto posto delle Opere di Variante in corso d'opera di cui al PNRR - M5C2 I2.2. Pano Integrato Urbano. AZIONE A27 Manutenzione Straordinaria Impianto Massari - C.O. 5055 - CUP C12H22000060006, con aumento di costo la sottoscritta arch. Maria Vitetta, Responsabile Unico del Procedimento, individuata con Disposizione di Servizio del Direttore, Arch. Isabella Quinto, del 28.01.2022, prot. 1156, confermata dal Direttore di Area Ing. Roberto Cesare Crova con Prot. n. 5574 del 16.05.2024, quale unico responsabile Tecnico delle attività di Verifica del progetto

- Viste le check list eseguite sugli elaborati di cui al progetto
- viste il rapporto conclusivo di verifica sottoscritto in data 16.10.2024

**VALIDA**

Il progetto di Variante in corso d'opera di cui al PNRR - M5C2 I2.2. Pano Integrato Urbano. AZIONE A27 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO MASSARI - C.O. 5055 - CUP C12H22000060006, dichiarando, ai sensi dell'art. 26, comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., che le risultanze dell'attività di verifica svolta consentono di ritenere il progetto in questione adeguato e conforme alla normativa vigente e

**ATTESTA**

che il progetto in esame è idoneo ai fini della successiva esecuzione delle opere.

Torino, 16.10.2024

La RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(a )

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire <sup>1</sup>, pubblicati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

---

<sup>1</sup> L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento