

CITTA' DI TORINO
PROVVEDIMENTO DEL CONSIGLIO DELLA CIRCOSCRIZIONE 8
28 LUGLIO 2016

Il Consiglio della Circoscrizione 8 convocato nelle prescritte forme, in 1° convocazione per la seduta del **28 LUGLIO 2016** alle ore **19,30** presenti, nell'aula Consiliare del Centro Civico, in Torino, C.so Corsica n° 55, oltre al Presidente Davide RICCA, i Consiglieri:

AIME Luca – BERNO Fulvio – BORELLO Rosario – D'ALESSIO Luca – DELPERO Stefano – DEMASI Andrea – FRANCONI Vittorio – GIARETTO Massimo – LOI CARTA Alberto - LUPI Alessandro – MARRAS Oliviero – MIANO Massimiliano - OMAR SHEIKH ESAHAQ Suad - PAGLIERO Giovanni – PASQUALI Raffaella – PETRACIN Noemi.

In totale con il Presidente n. 17 Consiglieri.

Risultano assenti i Consiglieri: D'Agostino, Fichera, Germano, Guggino, Montaruli, Palumbo, Parmentola, Pera.

Con l'assistenza del Segretario: Italo FRASCAROLI

ha adottato in:

SEDUTA PUBBLICA

Il presente provvedimento così indicato all'ordine del giorno:

C.8 - Ordine del giorno relativo a: Prolungamento della metropolitana linea 1 "Lingotto-Bengasi" e realizzazione del parcheggio di interscambio.

**CITTA' DI TORINO
CONSIGLIO DELLA CIRCOSCRIZIONE 8**

ORDINE DEL GIORNO

OGGETTO: Prolungamento della metropolitana linea 1 “Lingotto-Bengasi e realizzazione del parcheggio di interscambio”.

PREMESSO

Che nella seduta consiliare circoscrizionale del 22 marzo 2016, la società InfraTò dichiarava l'ennesimo ritardo dei cantieri dovuti al mancato trasferimento di fondi da parte dello Stato, nonchè l'intenzione di recuperare il pregresso, confermando la data del 31 dicembre 2017 come termine estremo per l'ultimazione dei lavori, notizia confermata tra l'altro dagli organi di informazione in data 16 giugno 2016;

CONFERMATO

Che nella presentazione dell'ultimo cronoprogramma trasmesso alla Circoscrizione 8 in data 13 luglio 2016 si evince chiaramente che la messa in esercizio del nuovo tratto, non avverrà prima del 2018, senza tra l'altro specificarne il mese, contrariamente a quanto dichiarato più volte dalla società InfraTò;

APPRESO

Che alcuni organi di informazione in data 27 luglio 2016 hanno diramato la preoccupante notizia riguardante le cooperative CCN e CMC, subentrate all'ATI formata dalle società SELI e COOPOSETTE, le quali si appresterebbero a presentare alla stazione appaltante le “riserve” per ulteriori 30 milioni di euro, nonostante il CIPE avesse confermato solo una settimana fa lo stanziamento di ulteriori 28,9 milioni per il completamento del tratto, su una spesa totale di 55 milioni di euro;

APPURATO

Che nelle intenzioni della Città vi sia da sempre la volontà di realizzare un parcheggio di interscambio della linea 1 della metropolitana in piazza Bengasi, a vantaggio di una mobilità più sostenibile, nonchè all'accoglimento di un eventuale ritorno in sede naturale dell'attuale mercato rionale di Via onorato Vigliani;

CONSTATATO

Che ad oggi non è stato presentato alcun progetto che meglio identifichi il manufatto e che lo stesso non risulta essere iscritto nel piano triennale delle opere, quindi senza copertura finanziaria;

IL CONSIGLIO DELLA CIRCOSCRIZIONE 8

Richiede ad InfraTò il rispetto dei tempi concordati con l'amministrazione nella consegna dell'opera prevista nel dicembre 2017, impegnando l'impresa appaltatrice nell'applicare all'occorrenza, interventi da realizzare su tre turni lavorativi;

impegna la società InfraTò a redigere e comunicare mensilmente alla Circoscrizione 8, lo stato avanzamento lavori, nonché eventuali impedimenti che possano mettere a rischio l'ultimazione dell'opera;

richiede all'Assessore alla viabilità di convocare ogni qualvolta lo ritenesse utile ed opportuno, anche su richiesta della Circoscrizione 8, il tavolo di cantiere, già precedentemente istituito e aperto a tutti gli attori interessati all'opera;

richiede alla Sindaca nonché agli Assessori competenti di rendere note le proprie intenzioni sulla realizzazione del parcheggio di interscambio della metropolitana, e in caso di risposta affermativa, con quali risorse intenderà l'amministrazione farsi carico;

impegna l'Assessore al bilancio di riconoscere gli sgravi fiscali nella sua totalità a tutti gli esercizi di prossimità coinvolti nei disagi cantieristici e viabili.

Il presente Ordine del Giorno è stato votato dal Consiglio della Circoscrizione 8 con votazione palese per alzata di mano che ha dato il seguente esito:

Presenti	17
Votanti	17
Voti favorevoli	17