

Divisione Ambiente, Verde e Protezione Civile
Area Verde
Servizio Gestione Grandi Opere
CT
3

2017 02992/117

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

25 luglio 2017

Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO sono presenti, oltre al Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori:

Roberto FINARDI
Marco GIUSTA
Maria LAPIETRA
Federica PATTI

Paola PISANO
Alberto SACCO
Sonia SCHELLINO
Alberto UNIA

Assenti per giustificati motivi gli Assessori: Francesca Paola LEON - Sergio ROLANDO.

Con l'assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO.

OGGETTO: INTERVENTI STRAORDINARI IN PARCHI GIARDINI E AREE VERDI (C.O. 4052) - APPROVAZIONE PROGETTO OPERE SUPPLEMENTARI EX ART. 106, C. 1 LETT. B) D.LGS. 50/2016. RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO A SEGUITO DI RIUTILIZZO RIBASSO DI GARA EURO 119.999,99 I.V.A. 22%

COMPRESA FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO CDP. N. 2237/2015.

Proposta dell'Assessore Unia.

Con determinazione dirigenziale n. cron. 99 approvata il 13 luglio 2016 (mecc. 2016 03473/117) esecutiva dal 25 luglio 2016 è stato approvato il progetto esecutivo ex art. 59 comma 1 del D.Lgs 50/2016, unitamente alla modalità di affidamento dei lavori prevista a procedura aperta, dell'opera "Interventi straordinari in parchi giardini ed aree verdi".

L'opera è inserita per l'anno 2015 nel Programma Triennale dei LL.PP. 2015-2017, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 31 luglio 2015 (mecc. 2015 03045/024), esecutiva dal 17 agosto 2015, contestualmente al Bilancio di previsione 2015, al Codice Opera 4052 (CUP C14H15000350004 – CIG. 6439009651 – CPV45236230-1) per un importo di Euro 800.000,00.

A seguito delle deliberazioni della Giunta Comunale del 21 gennaio 1999 (mecc. 1999 00280/029), esecutiva dall'11 febbraio 1999, e dell'11 aprile 2000 (mecc. 2000 02832/029), esecutiva dal 2 maggio 2000, e dell'Atto di Organizzazione prot. n. 2244 del 23 febbraio 2015 del Direttore di Direzione Ing. Claudio Lamberti, è stato individuato quale Responsabile Unico del Procedimento il Dirigente Tecnico pro-tempore del Servizio Grandi Opere del Verde Arch. Sabino Palermo.

Con determinazione dirigenziale n. cron. 251 del 14 dicembre 2015 (mecc. 2015 07235/117), esecutiva dal 30 dicembre 2015 sono stati approvati l'affidamento a Procedura aperta, la prenotazione della spesa di Euro 794.000,00 e l'impegno di spesa limitatamente ad Euro 6.000,00 IVA e oneri compresi per interventi di allacciamenti idrici a favore SMAT S.p.A., per complessivi Euro 800.000,00, finanziata con mutuo Cassa DD.PP. n. 2237/2015, sulla base del seguente quadro economico approvato con la sopra citata determinazione dirigenziale (mecc. 2015 07235/117) esecutiva dal 30 dicembre 2015:

OPERE A MISURA	2015 Euro	2016 Euro
IMPORTO LAVORI A MISURA A BASE DI GARA (soggetti a ribasso)		580.000,00
ONERI CONTRATTUALI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO		20.000,00
Importo da appaltare		600.000,00
SOMME A DISPOSIZIONE I.V.A. ED ONERI COMPRESI		
Imprevisti opere		15.000,00
Oneri smaltimento rifiuti e analisi		5.000,00
Allacciamenti Smat S.p.A.	6.000,00	

Allacciamenti illuminazione pubblica		5.000,00
SPESE TECNICHE I.V.A. ED ONERI COMPRESI		
Quota 80% del 2% Fondo per la progettazione (art. 93 D.Lgs.163/2006)		9.600,00
Quota 20% del 2% Fondo per l'innovazione (art. 93 D.Lgs.163/2006)		2.400,00
Imprevisti spese tecniche e collaudo		25.000,00
IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO		
I.V.A. 22% su importo lavori a base di gara		127.600,00
I.V.A. 22% su oneri contrattuali sicurezza		4.400,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	6.000,00	194.000,00
TOTALE DA FINANZIARE	6.000,00	794.000,00

Con determinazione dirigenziale n. cron. 80 del 21 settembre 2016 (mecc. 2016 43468/117) nell'imminenza dell'avvio delle procedure di gara a procedura aperta (asta pubblica) secondo le modalità indicate nella sopra citata determinazione dirigenziale n. cron. 99 (mecc. 2016 03473/117) esecutiva dal 25 luglio 2016, si è provveduto ad approvare il modello di gara unico europeo (DGUE), predisposto secondo il modello introdotto con la Circolare n. 3 del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti del 18 luglio 2016 unitamente alle Linee guida per la compilazione (G.U. n. 174 del 22 luglio 2016). Con la medesima determinazione dirigenziale n. cron. 80 del 21 settembre 2016 (mecc. 2016 43468/117) si è altresì provveduto a rettificare, per errore materiale, nell'ambito delle categorie richieste per la partecipazione alla procedura di gara, l'importo della Cat. OG12- opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale che è stato rettificato da Euro 5.800,00 come erroneamente riportato nella determinazione dirigenziale n. cron. 99 approvata il 13 luglio 2016 (mecc. 2016 03473/117) esecutiva dal 25 luglio 2016 ad Euro 5.800,10.

In esito alla gara a procedura aperta n. 75/2016, nella seduta pubblica del 21 dicembre 2016 è stata disposta con determinazione dirigenziale del Servizio Appalti Lavori Pubblici cron. n. 0 del 5 gennaio 2017 (mecc. 2017 00013/005) esecutiva dal 23 gennaio 2017 l'aggiudicazione provvisoria, ferme restando le condizioni sospensive dell'efficacia previste dalla vigente normativa, a favore dell'Impresa COSTRUZIONI E PREFABBRICATI TOMMASO VERAZZO S.r.L. con sede legale in Capua – S. Angelo in Formis (CE) – loc. Ponte Annibale n. 5 CAP. 81043 - C.F./P.IVA 02595460615, nella persona della Sig.ra PUGLISI Lucia C.F. PGLLCU45L50B715B, Legale rappresentante, Procuratore Speciale dell'Esecutore (come da Procura Speciale n. Rep. 9243 del 3 aprile 2017 autenticata presso Avv. Giovanna Balascio Notaio in Capua (CE) Piazza Marconi n. 4, nella persona del Sig. CALVI Ing. Girolamo C.F.: CLVGLM63E01F839T), che ha offerto il ribasso del - 25,823% sull'importo a base di gara pari ad Euro 580.000,00 per opere a misura soggette a ribasso oltre ad Euro 20.000,00 per oneri contrattuali di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, oltre IVA

22%, per un importo di affidamento pari a complessivi netti Euro 450.226,60 di cui Euro 430.226,60 per opere ed Euro 20.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso oltre IVA 22% pari ad Euro 99.049,85 per un totale di Euro 549.276,45 IVA 22% compresa, come risulta dal verbale di gara approvato con la sopraccitata determinazione dirigenziale (mecc. 2017 00013/005).

Con successiva determinazione n. cron 0 dell'8 marzo 2017 (mecc. 2017 00861/005) esecutiva dal 18 aprile 2017 si è dato atto dell'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione definitiva della gara 75/2016 a favore della suddetta Ditta, come sopra rappresentata, riportando altresì, nel medesimo provvedimento, l'ammontare delle spese di pubblicità per la gara d'appalto per la somma complessiva di Euro 6.113,18 di cui Euro 2.986,82 per pubblicità su Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (GURI) mentre la restante somma di Euro 3.126,86 per pubblicità sui quotidiani, da rimborsarsi a carico dell'aggiudicatario ai sensi dell'art. 34, comma 35 della Legge 221/12 e come indicato dal bando e disciplinare di gara.

Con determinazione dirigenziale n. cron. 85 del 12 luglio 2017 (mecc. 2017 02869/117) in corso di esecuzione, si è preso atto dell'esito della procedura aperta n. 75/1016, confermando l'impegno della spesa già prenotata con la citata determinazione dirigenziale cron. n. 251 del 14 dicembre 2015, (mecc. 2015 07235/117) esecutiva dal 30 dicembre 2015, ivi compreso l'ammontare delle spese di pubblicità per la gara d'appalto, finanziata con mutuo Cassa DD.PP. n. 2237/2015, unitamente all'approvazione della rideterminazione del nuovo quadro economico dell'opera e del relativo nuovo cronoprogramma finanziario, a seguito del riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi, effettuato ai sensi dell'art. 3, comma 4, del D.Lgs. 118/2011, corretto ed integrato dal D.Lgs. 126/2014, approvato con deliberazione della Giunta Comunale del 10 maggio 2017 (mecc. 2017 01251/024), esecutiva dal 25 maggio 2017, dell'aggiudicazione delle opere e delle variazioni contabili effettuate con il medesimo provvedimento (mecc. 2017 02869/117) sopra citato come segue:

OPERE A MISURA	2017 Euro	2018 Euro
OPERE AL NETTO DEL RIBASSO DI GARA DEL -25,823% (IVA compresa)	419.901,16	104.975,29
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso (IVA compresa)	19.520,00	4.880,00
Spese pubblicità	2.986,82	
Imprevisti opere	12.013,18	
Oneri smaltimento rifiuti e analisi	5.000,00	
Allacciamenti Smat S.p.A.	6.000,00	
Allacciamenti illuminazione pubblica	5.000,00	
Quota 80% del 2% Fondo per la progettazione (art. 93 c. 7 bis - D.Lgs. 163/2006)	4.800,00	4.800,00
Quota 20% del 2% Fondo per l'innovazione (art. 93 c. 7 bis - D.Lgs. 163/2006)	2.400,00	

Quota 80% del 2% Fondo per la progettazione (art. 93 c. 7 bis - D.Lgs. 163/2006)	4.800,00	4.800,00
Quota 20% del 2% Fondo per l'innovazione (art. 93 c. 7 bis - D.Lgs. 163/2006)	2.400,00	
Spese tecniche e collaudo	25.000,00	
TOTALE GENERALE	502.621,16	114.655,29

A seguito di quanto sopra il cronoprogramma finanziario risultava il seguente:

Cronoprogramma finanziario	2017 Euro	2018 Euro
Stanziamiento	502.621,16	114.655,29
Impegno	455.607,98	114.655,29
Prenotato	47.013,18	

I lavori, in corso di esecuzione, sono stati consegnati in data 18 maggio 2017 ai sensi dell'art. 7 c. 1 del Capitolato Speciale d'Appalto ed il relativo contratto Rep. n. 2066 è stato sottoscritto dall'Affidatario in data 19 aprile 2017.

Nel corso dei lavori di Manutenzione Straordinaria sono emerse alcune criticità per le quali vi è la necessità di procedere all'approvazione di un progetto di opere supplementari ex art. 106 comma 1 lett.b) e comma 7 del codice dei Contratti pubblici D.Lgs. 50/2016, infatti a seguito della bonifica da amianto e demolizione dell'edificio "ex Gabrio" di via Revello angolo via Frejus, in passato occupato abusivamente, si è venuta a creare un'area, attualmente non accessibile al pubblico, la cui sistemazione è ritenuta di assoluta urgenza sia per evitare il ripetersi di abusive occupazioni, sia per il suo mantenimento in condizioni di decoro e di igiene, stante la contiguità con le aree residenziali ivi esistenti.

In particolare, in attesa di un progetto condiviso con i cittadini che stabilisca in maniera definitiva la destinazione dell'area, si ritiene opportuno effettuare alcune lavorazioni preliminari finalizzate ad una prima sistemazione dell'area che consenta l'apertura della stessa ai cittadini in tempi brevi.

Sono in sintesi previste le seguenti lavorazioni:

- lavori per la bonifica e rimozione di n. 3 serbatoi interrati, comprensivi delle opportune verifiche ambientali e certificazione finale dell'avvenuta bonifica;
- demolizione del muro (parziale) perimetrale di via Frejus ai fini di consentire una maggior sicurezza dell'area;
- rimozione e smaltimento della recinzione in ferro di Via Revello nonché dei cancelli metallici di Via Revello e Via Frejus;
- manutenzione straordinaria e messa in sicurezza del patrimonio arboreo esistente mediante potature (per gli alberi di I° grandezza) e abbattimento di albero situato lungo il muro di confine dell'impianto sportivo S.D.A.;

- impianto di illuminazione pubblica provvisorio (a cura di IREN), sempre ai fini di una maggior sicurezza dell'area.

Contestualmente ai lavori di prima sistemazione dell'area di via Revello / Via Frejus sopra indicati, si procederà nell'ambito del medesimo progetto di Lavori Supplementari ad intervenire nell'area cani del Parco della Tesoriera per lavori di approvvigionamento idrico finalizzati alla dotazione della medesima di una fontanella / lappatolo e nel campo da calcio dove per motivi di sicurezza si rende opportuna la sostituzione delle porte da calcio.

Si rende inoltre necessario effettuare il rinvaso di n. 92 alberi (specie *Corylus Colurna*) situati presso il vivaio Regio Parco della Città di Torino e destinate al rifacimento del viale alberato di Corso Racconigi.

La realizzazione degli interventi sopradescritti ammonta ad Euro 94.790,25 per opere al netto del ribasso di gara del -25,823% , oltre Euro 3.570,40 per oneri contrattuali della sicurezza non soggetti a ribasso per un totale complessivo di Euro 98.360,65 oltre ad IVA 22% per Euro 21.639,34 e così in totale Euro 119.999,99 IVA 22% compresa, contenute entro il 50% dell'importo del contratto originario ex art. 106 c. 7 del D.Lgs 50/2016, come da Computo Metrico Estimativo dei Lavori Supplementari in oggetto, allegato al presente provvedimento.

Tali Lavori Supplementari, ammissibili ai sensi dell'art. 106 c. 1 lett. b) del Codice dei Contratti Pubblici D.Lgs 50/2016 e secondo quanto previsto dall'art. 16 del Capitolato Speciale d'Appalto, non sono necessarie al completamento del contratto originario ma ad esse supplementari e non costituiscono variante al progetto.

Il progetto delle opere supplementari è costituito dagli allegati progettuali indicati al punto 2) del dispositivo del presente provvedimento.

Occorre, pertanto, rideterminare il quadro economico derivante dal riutilizzo del ribasso di gara per l'importo complessivo di Euro 119.999,99 I.V.A. 22% compresa, per l'esecuzione delle "Opere supplementari" ex art. 106 c. 1 lett. b) e c. 7 del D.Lgs. 50/2016 relativamente ai lavori "Interventi straordinari in parchi giardini ed aree verdi" (Codice Opera 4052 - CUP C14H15000350004 - CIG. 6439009651 – CPV45236230-1), come di seguito riportato:

OPERE A MISURA	2017 Euro	2018 Euro
OPERE AL NETTO DEL RIBASSO DI GARA DEL -25,823% (IVA compresa)	419.901,16	104.975,29
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso (IVA compresa)	19.520,00	4.880,00
Opere supplementari (IVA compresa)	115.644,10	
Oneri contrattuali sicurezza supplementari (IVA compresa)	4.355,89	
Spese pubblicità	2.986,82	
Imprevisti opere	12.013,18	
Oneri smaltimento rifiuti e analisi	5.000,00	

Allacciamenti Smat S.p.A.	6.000,00	
Allacciamenti illuminazione pubblica	5.000,00	
Quota 80% del 2% Fondo per la progettazione (art. 93 c. 7 bis - D.Lgs. 163/2006)	4.800,00	4.800,00
Quota 20% del 2% Fondo per l'innovazione (art. 93 c. 7 bis - D.Lgs. 163/2006)	2.400,00	
Spese tecniche e collaudo	25.000,00	
TOTALE GENERALE	622.621,15	114.655,29

A seguito della rideterminazione del Quadro economico di spesa sopra indicato, che si approva con il presente provvedimento, il Cronoprogramma finanziario risulta aggiornato come segue:

Cronoprogramma finanziario	2017 Euro	2018 Euro
Stanziamiento	622.621,15	114.655,29
Impegno	455.607,98	114.655,29
Prenotato	167.013,17	

La spesa di Euro 119.999,99 I.V.A. 22% compresa, stimata per l'esecuzione delle opere supplementari rientra nel Quadro economico dell'opera "Interventi straordinari in parchi giardini ed aree verdi" (Codice Opera 4052 - CUP C14H15000350004 - CIG. 6439009651), approvata con determinazione dirigenziale n. cron. 99 approvata il 13 luglio 2016 (mecc. 2016 03473/117) esecutiva dal 25 luglio 2016, è finanziata mediante le economie derivanti dal ribasso conseguito in sede di gara, con mutuo Cassa Depositi e Prestiti n. 2237/2015, già perfezionato.

La perizia dei lavori supplementari è stata redatta a misura, utilizzando, in parte, prezzi di cui al contratto in corso con la Città, Rep. n. 2066 del 19 aprile 2017, approvato con determinazione dirigenziale n.cron. 0 dell'8 marzo 2017 (mecc. 2017 00861/005) esecutiva dal 18 aprile, in parte prezzi dedotti dall'Elenco Prezzi di riferimento per Opere e Lavori Pubblici della Regione Piemonte – Edizione 2015 adottato dalla Città con deliberazione della Giunta Comunale del 28 aprile 2015, (mecc. 2015 01629/029), oltre ai nuovi prezzi formulati da analisi di prezzi correnti di mercato, assoggettati anch'essi al ribasso offerto in sede di gara.

Con successiva determinazione dirigenziale si procederà pertanto all'affidamento delle opere supplementari alla medesima ditta aggiudicataria delle opere principali, Impresa COSTRUZIONI E PREFABBRICATI TOMMASO VERAZZO S.r.L. con sede legale in Capua – S. Angelo in Formis (CE) – loc. Ponte Annibale n. 5 CAP. 81043 - C.F./P.IVA 02595460615, nella persona della Sig.ra PUGLISI Lucia C.F. PGLLCU45L50B715B, Legale rappresentante - Procuratore Speciale dell' Esecutore (come da Procura Speciale n. Rep. 9243 del 3 aprile 2017 autenticata presso Avv. Giovanna Balascio Notaio in Capua (CE) Piazza

Marconi n. 4, nella persona del Sig. CALVI Ing. Girolamo C.F.: CLVGLM63E01F839T), all'impegno della relativa spesa complessiva di Euro 119.999,99 I.V.A. 22% compresa sul Bilancio 2017, all'approvazione dell'atto di sottomissione e verbale concordamento prezzi, unitamente alla concessione del differimento del termine contrattuale per l'ultimazione dell'intervento ed alla stipulazione del relativo contratto con l'Esecutore.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto che ai sensi dell'art. 48 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai sensi dell'art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di governo che non siano riservati dalla Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento;

Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:

favorevole sulla regolarità tecnica;

favorevole sulla regolarità contabile;

Con voti unanimi, espressi in forma palese;

D E L I B E R A

- 1) di approvare, per i motivi e le modalità espresse in narrativa, per effetto del recupero del ribasso di gara per un ammontare complessivo di Euro 119.999,99 (I.V.A. compresa), il nuovo quadro economico di cui in premessa e che qui s'intende integralmente richiamato, per l'esecuzione delle " Opere supplementari", giustificate e ammissibili ai sensi di quanto disposto dall'articolo 106 c. 1 lett. b) e comma 7, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., relativamente ai lavori "Interventi straordinari in parchi giardini ed aree verdi" (Codice Opera 4052 - CUP C14H15000350004 - CIG. 6439009651), autorizzando, altresì, la rideterminazione dei relativi importi;
- 2) di approvare, per le ragioni dettagliatamente espresse in narrativa e che qui integralmente si richiamano, il progetto delle suddette "Opere Supplementari" ex art. 106 c. 1 lett. b) e c. 7 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., per un importo di Euro 119.999,99 (di cui Euro 94.790,25 per opere al netto del ribasso di gara del -25,823% oltre ad Euro 3.570,40 per oneri contrattuali della sicurezza non soggetti a ribasso per un totale complessivo di Euro 98.360,65 oltre I.V.A. 22% per Euro 21.639,34), contenute entro il 50% dell'importo del contratto originario ex art. 106 c. 7 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., costituito dai seguenti allegati progettuali:
Relazione Illustrativa e prescrizioni tecniche (**all. 1**), Computo Metrico Estimativo Opere e Sicurezza (**all. 2**), Elenco Prezzi Opere e Sicurezza (**all. 3**), Elenco Nuovi Prezzi

Opere e Sicurezza (**all. 4**), Analisi Nuovi Prezzi (**all. 5**), Cronoprogramma dei Lavori Aggiornato (**all. 6**), Tav. 1 – L.S- Via Revello/Via Frejus – Lavori di prima sistemazione (**all. 7**), Validazione del Responsabile Unico di Procedimento ex art. 26, comma 8, D.lgs.50/2016 e s.m.i. (**all. 8**);

- 3) di dare atto che la spesa complessiva di Euro 119.999,99 (I.V.A. compresa), rientra nel Quadro Economico dell'intervento principale, che viene rideterminato con il presente provvedimento e viene finanziata con mutuo cassa Depositi e Prestiti n. 2237/2015, già perfezionato, nell'ambito del ribasso realizzato in sede di gara;
- 4) di dare atto che dette "Opere Supplementari" sono inserite, per l'esercizio 2015, nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche, approvato contestualmente al Bilancio Annuale 2015 con deliberazione del Consiglio Comunale del 31 luglio 2015 (mecc. 2015 03045/024), esecutiva dal 17 agosto 2015, al Codice Opera 4052 per l'importo di Euro 800.000,00 (CUP C14H15000350004 – CIG. 6439009651), nell'ambito del ribasso di gara;
- 5) di dare atto che il Cronoprogramma finanziario, a seguito della rideterminazione del Quadro economico di spesa indicato in narrativa, che si approva con il presente provvedimento, risulta aggiornato come segue:

Cronoprogramma finanziario	2017 Euro	2018 Euro
Stanziamento	622.621,15	114.655,29
Impegno	455.607,98	114.655,29
Prenotato	167.013,17	

- 6) di riservare a successiva determinazione dirigenziale l'affidamento delle opere supplementari alla medesima ditta aggiudicataria delle opere principali, Impresa COSTRUZIONI E PREFABBRICATI TOMMASO VERAZZO S.r.L. con sede legale in Capua – S.Angelo in Formis (CE) – loc. Ponte Annibale n. 5 CAP. 81043 - C.F./P.IVA 02595460615, nella persona della Sig.ra PUGLISI Lucia C.F. PGLLCU45L50B715B, Legale rappresentante Procuratore Speciale dell' Esecutore (come da Procura Speciale n. Rep. 9243 del 3 aprile 2017 autenticata presso Avv. Giovanna Balascio Notaio in Capua (CE) Piazza Marconi n. 4, nella persona del Sig. CALVI Ing. Girolamo C.F.:CLVGLM63E01F839T), di cui al contratto in corso con la Città Rep. n. 2066 del 19 aprile 2017, approvato con determinazione dirigenziale n. cron. 0 del 8 marzo 2017 (mecc. 2017 00861/005), esecutiva dal 18 aprile 2017, l'impegno della relativa spesa complessiva di Euro 119.999,99 I.V.A. 22% compresa su Bilancio 2017, l'approvazione dell'atto di sottomissione e Verbale concordamento dei nuovi prezzi necessari per l'esecuzione delle opere supplementari, l'approvazione e stipulazione del relativo contratto, unitamente alla concessione del differimento del termine contrattuale per l'ultimazione dell'intervento;

- 7) di dare atto che il presente provvedimento, per la natura dell'oggetto, non rientra nei presupposti per la valutazione dell'impatto economico, come da dichiarazione allegata (**all. 9**);

- 8) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

L'Assessore alle Politiche per
l'Ambiente e Verde Pubblico
Alberto Unia

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

Il Dirigente di Servizio
Sabino Palermo

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.

Il Direttore Finanziario
Paolo Lubbia

Verbale n. 44 firmato in originale:

LA SINDACA

IL SEGRETARIO GENERALE

Chiara Appendino

Mauro Penasso

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione:

- 1° ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal 31 luglio 2017 al 14 agosto 2017;
- 2° ai sensi dell'art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dal 10 agosto 2017.