

Divisione Servizi Tecnici - Coordinamento
Area Edilizia Pubblica
Servizio Edilizia Scolastica
CT
0/A

2018 04828/031

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

6 novembre 2018

Convocata la Giunta presieduta dal Vicesindaco Guido MONTANARI, sono presenti gli Assessori:

Roberto FINARDI
Marco GIUSTA
Maria LAPIETRA
Francesca Paola LEON

Federica PATTI
Sergio ROLANDO
Sonia SCHELLINO

Assenti per giustificati motivi, oltre la Sindaca Chiara APPENDINO, gli Assessori: Paola PISANO - Alberto SACCO - Alberto UNIA.

Con l'assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO.

OGGETTO: RECUPERO FUNZIONALE ADEGUAMENTO NORMATIVO MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO / F.A.V. IN EDIFICI SCOLASTICI ANNO 2015 (CO 4276) AXTO 1.05. APPROVAZIONE PROGETTO ULTERIORI OPERE. N.2 EX ART. 63 C.5 D.LGS 50/2016. RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO A SEGUITO RIUTILIZZO RIBASSO DI GARA. EURO 58.362,75 IVA 22% COMPR. FINANZIAMENTO MUTUO ORIG. CASSA DD.PP 2242 CONFLUITO AVANZO

VINCOLATO.

Proposta dell'Assessora Patti
e del Vicesindaco Montanari.

Con deliberazione della Giunta Comunale in data 6 ottobre 2015 (mecc. 2015 04506/031), esecutiva dal 22 ottobre 2015, è stato approvato il progetto definitivo dei lavori di Recupero funzionale Pertinenze Scolastiche, anno 2015, per un importo di Euro 500.000,00 IVA compresa.

Con determinazione dirigenziale n. cron. 233 del 9 dicembre 2015 (mecc. 2015 06924/031) esecutiva dal 30 dicembre 2015 e successiva determinazione dirigenziale n. cron. 75 del 22 giugno 2016 (mecc. 2016 03099/031) esecutiva dal 13 luglio 2016, per l'anno 2016 è stato approvato l'impegno di spesa per Euro 500.000,00 (IVA 22% compresa), e l'affidamento dei lavori a Procedura Aperta e la prenotazione dell'impegno di spesa finanziata con mutuo Cassa DD.PP. n. 2242.

L'intervento è inserito per l'anno 2015 nel Programma Triennale dei LL.PP. 2015-2017, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 31 luglio 2015 (mecc. 2015 03045/024), esecutiva dal 17 agosto 2015, contestualmente al Bilancio di previsione 2015, al Codice Opera 4276 CUP C19D15000520004 "Recupero funzionale per adeguamento normativo manufatti contenenti amianto/FAV negli edifici scolastici di ogni ordine e grado. Anno 2015 " per un importo di Euro 500.000,00.

A seguito della deliberazione assunta dalla Giunta Comunale in data 21 gennaio 1999 (mecc. 1999 00280/029), esecutiva dall'11 febbraio 1999 e in data 11 aprile 2000 (mecc. 2000 02832/029), esecutiva dal 2 maggio 2000, e della Disposizione di Servizio n. 6716 del 16 maggio 2017 del Direttore di Direzione Ing. Sergio Brero, è stato individuato, quale Responsabile Unico del Procedimento, la Dirigente Tecnico pro-tempore del Servizio Edilizia Scolastica, Arch. Rosalba STURA.

Con l'entrata in vigore del D.Lgs. 50/2016, con determinazione dirigenziale del 22 giugno 2016 (mecc. 2016 03099/031) esecutiva dal 13 luglio 2016 è stato approvato il progetto esecutivo come da quadro economico e cronoprogramma sotto riportato:

	TOTALE Euro	2016 Euro	2017 Euro
Opere a misura	331.777,46	199.066,49	132.710,97
Oneri Contrattuali per la sicurezza	55.573,65	33.344,18	22.229,47
Importo totale lavori	387.351,11	232.410,67	154.940,44
IVA 22% sulle opere	72.991,04	43.794,63	29.196,41
IVA 22% sulla sicurezza	<u>12.226,20</u>	<u>7.335,72</u>	<u>4.890,48</u>
TOTALE IVA 22%	<u>85.217,24</u>	<u>51.130,35</u>	<u>34.086,89</u>

TOTALE OPERE IVA COMPRESA	472.568,35	283.541,02	189.027,33
---------------------------	------------	------------	------------

Quota 80% del 2% Fondo art. 113 comma 2 D.Lgs 50/2016 Fondo per le funzioni tecniche	6.197,62	3.718,57	2.479,05
Quota 20% del 2% Fondo art. 113 comma 2 D.Lgs 50/2016 Fondo per l'innovazione	1.549,40	929,64	619,76
Imprevisti per opere e spese ASL/ARPA	16.000,00	9.600,00	6.400,00
Collaudo	3.684,63	2.210,77	1.473,86
TOTALE COMPLESSIVO	500.000,00	300.000,00	200.000,00

Cronoprogramma finanziario	2016 Euro	2017 Euro
Stanziamiento	300.000,00	200.000,00
Prenotato	300.000,00	200.000,00

La gara a procedura aperta n. 65/2016 ha avuto luogo in data 16 novembre 2016, rinviata in data 21 novembre 2016 ed aggiudicata in data 31 gennaio 2017 alla Ditta IMPERO COSTRUZIONI s.r.l. (in avvalimento con Ferraro Costruzioni s.a.s. di Ferraro Luigi & C.) con sede in via Trento n. 50, CAP 80027, Frattamaggiore (NA), partita IVA 07797211211, in persona del legale rappresentante Sig. Giuseppe CIRILLO quale procuratore speciale dell'impresa e delegato alla firma dei documenti contabili, che ha offerto un ribasso del 24,127% sull'importo a base di gara di Euro 387.351,11 (di cui Euro 331.777,46 per opere soggette a ribasso di gara ed Euro 55.573,65 per oneri sicurezza contrattuale non soggetti a ribasso di gara), per un importo di affidamento pari a complessivi netti Euro 307.303,16 (di cui Euro 251.729,51 per opere ed Euro 55.573,65 per oneri sicurezza contrattuale) oltre IVA 22% per Euro 67.606,70 per un totale complessivo di Euro 374.909,86, come risulta dal verbale di gara, approvato con determinazione dirigenziale del 3 febbraio 2017 (mecc. 2017 00406/005), esecutiva dall'8 marzo 2017, del Servizio Appalti Lavori Pubblici, di approvazione aggiudicazione definitiva, sottoposta a condizione sospensiva di efficacia, ai sensi dell'art. 32 comma 7 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., per la verifica dei requisiti di legge, fatto salvo in ogni caso quanto previsto dall'art. 32 comma 10 del medesimo decreto (Codice CIG 656575586C).

Con determinazione del 16 marzo 2017 (mecc. 2017 00990/005) esecutiva dal 18 aprile 2017 si è preso atto della intervenuta efficacia dell'aggiudicazione della Procedura Aperta n. 65/2016.

Con determinazione dirigenziale del 4 maggio 2017 (mecc. 2017 01599/005), esecutiva dal 10 maggio 2015, si è proceduto alla rettifica delle suddette determinazioni in quanto entrambe (mecc. 2017 00406/005 e mecc. 2017 00990/005), per mero errore materiale,

riportavano il CUP e CIG sbagliati, i codici esatti sono i seguenti: CUP C19D15000520004 e CIG 656575586C.

Con la determinazione dirigenziale del 20 settembre 2017 (mecc. 2017 03762/031) esecutiva dal 20 ottobre 2017 è stato autorizzato l'affidamento per le analisi ASL/ARPA per l'importo di Euro 16.000,00 IVA compresa.

Con determinazione dirigenziale del 17 luglio 2017 (mecc. 2017 02937/031), esecutiva dal 16 agosto 2017 si è preso atto dell'esito della Procedura Aperta n. 65/2016, si è approvata l'autorizzazione alla consegna anticipata, confermando l'impegno della spesa già prenotata con la citata determinazione dirigenziale del 9 dicembre 2015 (mecc. 2015 06924/031), esecutiva dal 30 dicembre 2015, unitamente all'approvazione della rideterminazione del nuovo quadro economico dell'opera e del relativo nuovo cronoprogramma finanziario, a seguito del riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi, effettuato ai sensi dell'art. 3, comma 4, del D.Lgs. 118/2011, corretto ed integrato dal D.Lgs. 126/2014, approvato con deliberazione della Giunta Comunale del 10 maggio 2017 (mecc. 2017 01251/024), esecutiva dal 25 maggio 2017, dell'aggiudicazione delle opere e delle variazioni contabili effettuate con il medesimo provvedimento (mecc. 2017 02683/031) sopra citato come segue:

	TOTALE Euro	ANNO 2016 Euro	ANNO 2017 Euro
Opere a misura	251.729,51	0,00	251.729,51
Oneri Contrattuali per la sicurezza	55.573,65	0,00	55.573,65
Importo totale lavori	307.303,16	0,00	307.303,16
IVA 22% sulle opere	55.380,50	0,00	55.380,50
IVA 22% sulla sicurezza	12.226,20	0,00	12.226,20
Totale IVA 22%	67.606,70	0,00	67.606,70
TOTALE OPERE IVA COMPRESA	374.909,86	0,00	374.909,86
Quota 80% del 2% Fondo art. 113 comma 2 D.Lgs 50/2016 Fondo per le funzioni tecniche	6.197,62	3.498,17	2.699,45
Quota 20% del 2% Fondo art. 113 comma 2 D.Lgs 50/2016 Fondo per l'innovazione	1.549,40	0,00	1.549,40
Spese ASL/ARPA (determinazione dirigenziale mecc. 201703762/031)	16.000,00	0,00	16.000,00
Collaudo	3.684,63	0,00	3.684,63
COSTO COMPLESSIVO DELL'OPERA AL NETTO DEL RIBASSO DI GARA	402.341,51	3.498,17	398.843,34

A seguito di quanto sopra il cronoprogramma finanziario risultava il seguente:

Cronoprogramma finanziario	2016 Euro	2017 Euro
Stanziamento	3.498,17	398.843,34
Impegno	3.498,17	379.158,71
Prenotato	0,00	19.684,63

In data 26 ottobre 2017 è stato sottoscritto il relativo contratto A.P.A. Rep. n. 2188.

I lavori sono stati consegnati in data 18 settembre 2017 come risulta dal processo verbale di consegna lavori ex art. 7, comma 1 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Con deliberazione della Giunta Comunale in data 12 dicembre 2017 (mecc. 2017 05886/031), esecutiva dal 28 dicembre 2017 è stato approvato un primo progetto di ulteriori opere ai sensi dell'art. 63 c. 5 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. per un importo al netto del ribasso del -24,127% pari ad Euro 30.670,80 per opere oltre IVA 22% per Euro 6.747,58 per un totale complessivo di Euro 37.418,38 e con determinazione dirigenziale del 15 dicembre 2017 (mecc. 2017 06451/031), esecutiva dal 30 dicembre 2017 è stata impegnata la relativa spesa, rideterminando il quadro economico derivante dal riutilizzo del ribasso di gara come segue:

	TOTALE Euro	ANNO 2016 Euro	ANNO 2017 Euro	ANNO 2018 Euro
Opere a misura al netto del ribasso di gara del (28,312%)	251.729,51	0,00	251.729,51	
Oneri Contrattuali per la sicurezza	55.573,65	0,00	55.573,65	
Opere complementari	30.670,80	0,00		30.670,80
Oneri sicurezza opere complementari	0,00	0,00	0,00	
Importo totale lavori	337.973,96	0,00	307.303,16	30.670,80
IVA 22% sulle opere	55.380,50	0,00	55.380,50	
IVA 22% su opere complementari	6.747,58	0,00		6.747,58
IVA 22% sulla sicurezza	12.226,20	0,00	12.226,20	
IVA 22% sulla sicurezza opere complementari	0,00	0,00	0,00	
Totale IVA 22%	74.354,28	0,00	67.606,70	6.747,58
TOTALE OPERE IVA COMPRESA	412.328,24	0,00	374.909,86	37.418,38
Quota 80% del 2% - Fondo art. 113 comma 2 D.Lgs 50/2016 Fondo per le funzioni tecniche	6.197,62	3.498,17	2.699,45	
Quota 20% del 2% Fondo art. 113 comma 2 D.Lgs 50/2016	1.549,40	0,00	1.549,40	

Fondo per l'innovazione				
-------------------------	--	--	--	--

Spese ASL/ARPA (determinaz. dir. mecc. 2017 03762/031)	16.000,00	0,00	16.000,00	
Collaudo	3.684,63	0,00	3.684,63	
COSTO COMPLESSIVO DELL'OPERA AL NETTO DEL RIBASSO DI GARA	439.759,89	3.498,17	398.843,34	37.418,38

A seguito della rideterminazione del quadro economico di spesa sopra indicato, il cronoprogramma finanziario risulta essere stato aggiornato come segue:

Cronoprogramma finanziario	2016 Euro	2017 Euro	2018 Euro
Stanziamento	3.498,17	398.843,34	37.418,38
Impegno	3.498,17	395.158,71	37.418,38
Prenotato	0.00	3.684,63	0.00

A seguito di verifiche e controlli effettuati nel corso dei lavori è emersa la necessità di effettuare una seconda parte di interventi urgenti ed indifferibili nelle scuole indicate in appalto, non prevedibili al momento della redazione del progetto originario, ma divenute urgenti ed inderogabili, necessarie a mantenere e/o ripristinare le condizioni di sicurezza e consistono, in linea generale, in interventi di adeguamento di carattere edilizio, come meglio specificato nella relazione tecnica allegata, e sono giustificabili e ammissibili ai sensi dell'art. 63 comma 5 del Codice dei Contratti Pubblici D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e secondo quanto previsto dall'art. 16 del Capitolato Speciale d'Appalto, non alterano l'impostazione progettuale originaria, essendo di natura complementare all'appalto in corso, rivestono carattere d'urgenza, sono motivate da obiettive esigenze dell'Amministrazione e non costituiscono variante al progetto.

In conseguenza dei suddetti presupposti, il personale tecnico del Servizio Edilizia Scolastica, nominato con Ordine di Servizio del 24 novembre 2016, prot. n. 15825, ha predisposto un progetto adeguato, la cui natura ed entità risultano dai seguenti elaborati, costituenti il progetto stesso: Elenco elaborati, Relazione Tecnica con elaborati grafici, Computo Metrico Estimativo Opere, Computo Metrico Estimativo della Sicurezza, Elenco Prezzi Unitari Opere, Elenco Prezzi Unitari Oneri della Sicurezza, Piano di Sicurezza e Coordinamento, Fascicolo con caratteristiche dell'opera, Cronoprogramma dei lavori aggiornato e Validazione.

Il progetto delle opere, oggetto del presente provvedimento, è stato esaminato con esito positivo dalla Responsabile del Procedimento Arch. Rosalba STURA, (nominato con Ordine di Servizio del 17.10.2017 prot. 14221), che ha accertato la rispondenza alle prescrizioni dell'art. 23 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 come risulta dalla validazione emessa dalla medesima in data 2 ottobre 2018 ai sensi dell'art. 26, comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

La realizzazione degli interventi in oggetto ammonta ad Euro 42.524,56 per opere al netto

del ribasso di gara del -24,127% oltre a Euro 5.313,76 per Oneri della Sicurezza non soggetti a ribasso per un totale di Euro 47.838,32 oltre ad IVA 22% per Euro 10.524,43 e così in totale Euro 58.362,75, contenute entro il 50% dell'importo del contratto originario ex art. 63 comma 5 del D.Lgs. 50/2016 e secondo quanto previsto dall'art. 16 comma 2 del Capitolato Speciale d'Appalto, come da Computo Metrico Estimativo dei Lavori Complementari in oggetto, allegato al presente provvedimento.

Poiché le suddette ulteriori opere rientrano nei disposti dell'art. 90 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione nella persona del Sig. p.i. Guido Benvenuti, nominato con Ordine di Servizio del 24 novembre 2016, prot. n. 15825 che ha quindi provveduto all'integrazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento e dei suoi allegati relativo all'edificio di Via Servais n. 62.

I lavori saranno liquidati a misura in base agli Elenchi Prezzi allegati al Capitolato Speciale d'Appalto del progetto principale, e relativi prezzi estrapolati dall'Elenco Prezzi di riferimento per Opere e Lavori Pubblici della Regione Piemonte, edizione "dicembre 2014", valida per l'anno 2015 (D.G.R. n. 19-1249 del 30 marzo 2015, B.U.R. n. 13 s.o. n. 1 del 2 aprile 2015) adottato con deliberazione della Giunta Comunale del 28 aprile 2015 (mecc. 2015 01629/029) esecutiva dal 15 maggio 2015.

Occorre, pertanto, rideterminare il quadro economico derivante dal riutilizzo del ribasso di gara per l'importo complessivo di Euro 58.362,75, IVA 22% compresa, per l'esecuzione delle "Opere Complementari" ex art. 63 comma 5 del D.Lgs. 50/2016 relativamente ai lavori di "Recupero funzionale per adeguamento normativo manufatti contenenti amianto/FAV negli edifici scolastici di ogni ordine e grado. Anno 2015" (Codice Opera 4276 - CUP C19D15000520004 - CIG 656575586C), come di seguito riportato:

	TOTALE Euro	ANNO 2016 Euro	ANNO 2017 Euro	ANNO 2018 Euro
Opere a misura al netto del ribasso di gara del (24,127%)	251.729,51	0,00	251.729,51	
Oneri Contrattuali per la sicurezza	55.573,65	0,00	55.573,65	
Opere complementari n.1	30.670,80	0,00		30.670,80
Oneri sicurezza opere complementari n.1	0,00	0,00	0,00	
Opere complementari n.2	42.524,56			42.524,56
Oneri sicurezza opere complementari n.2	5.313,76			5.313,76
Importo totale lavori	385.812,28	0,00	307.303,16	78.509,12
IVA 22% sulle opere	55.380,50	0,00	55.380,50	
IVA 22% su opere complementari n.1	6.747,58	0,00		6.747,58
IVA 22% su opere complementari	9.355,40			9.355,40

n.2				
IVA 22% sulla sicurezza	12.226,20	0,00	12.226,20	
IVA 22% sulla sicurezza opere complementari	0,00	0,00	0,00	
IVA 22% sulla sicurezza opere complementari n. 2	1.169,03	0,00	0,00	1.169,03
Totale IVA 22%	84.878,70	0,00	67.606,70	17.282,01
TOTALE OPERE IVA COMPRESA	470.690,99	0,00	374.909,86	95.781,13
Quota 80% dell'1,9% su importo a base di gara (Euro 387.351,11) Fondo art. 113 comma 2 D.Lgs 50/2016 Fondo per le funzioni tecniche Reg. 382/18	5.887,74	3.323,04	2.564,70	
Quota 20% dell'1,9% su importo a base di gara (Euro 387.351,11) Fondo art. 113 comma 2 D.Lgs 50/2016 Fondo per l'innovazione Reg. 382/18	1.471,93	0,00	1.471,93	
Economia incentivo	387,35	175,13	212,22	
Spese ARPA/ASL (determinazione dir. mecc. 2017 03762/031)	16.000,00	0,00	16.000,00	
Collaudo	3.684,63	0,00	3.684,63	
COSTO COMPLESSIVO DELL'OPERA AL NETTO DEL RIBASSO DI GARA	498.122,64	3.498,17	398.843,34	95.781,13
Ribasso	1.482,91			1.482,91
TOTALE	499.605,55	3.498,17	398.843,34	97.264,04
Economia	12,61			
Economia avanzo applicato	232,25			
Avanzo	149,59			
IMPORTO COMPLESSIVO	500.000,00			

In attuazione del Regolamento n. 382 "Quantificazione e ripartizione dell'incentivo, approvato con deliberazione della Giunta Comunale del 6 luglio 2018 (mecc. 2018 02770/004), esecutiva dal 19 luglio 2018 i relativi accantonamenti sono previsti a far data dal 19/04/2016

ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50, occorre ora riinserire nel quadro economico l'incentivo, pari all'1,90% dell'importo totale dell'appalto (2% x 0.95). Con successivo provvedimento si procederà quindi all'impegno della spesa di Euro 7.359,67 di cui Euro 5.887,74 quale quota 80% al fondo incentivo per funzioni tecniche ed Euro 1.471,93 quale quota 20% al fondo per l'innovazione.

Con successivo atto la spesa relativa alla quota del 20% per l'innovazione sarà allocata in apposita posta di accantonamento del bilancio.

A seguito della rideterminazione del quadro economico di spesa sopra indicato, che si approva con il presente provvedimento, il cronoprogramma finanziario risulta aggiornato come segue:

Cronoprogramma finanziario	2016 Euro	2017 Euro	2018 Euro
Stanziamento	3.498,17	398.843,34	97.264,04
Impegno	3.498,17	395.358,71	37.418,38
Prenotato	0.00	3.684,63	58.362,75
Ribasso			1.482,91

La spesa di Euro 58.362,75 IVA 22% compresa, stimata per l'esecuzione delle ulteriori opere rientra nel Quadro economico dell'opera "Recupero funzionale per adeguamento normativo manufatti contenenti amianto/FAV negli edifici scolastici di ogni ordine e grado. Anno 2015" (Codice Opera 4276 - CUP C19D15000520004 - CIG 656675586C), approvata con determinazione dirigenziale del 22 giugno 2016 (mecc. 2016 03099/031) esecutiva dal 13 luglio 2016, è finanziata mediante le economie derivanti dal ribasso conseguito in sede di gara, confluito nell'avanzo vincolato, applicato con determinazione dirigenziale del 18 settembre 2018 (mecc. 2018 03895/024) esecutiva dal 26 settembre 2018, finanziato con mutuo Cassa Depositi e Prestiti n. 2242, già perfezionato.

Con successiva determinazione dirigenziale si procederà pertanto all'affidamento delle ulteriori opere alla medesima ditta aggiudicataria delle opere principali, IMPERO COSTRUZIONI s.r.l. (in avvalimento con Ferraro Costruzioni s.a.s. di Ferraro Luigi & C.) con sede in via Trento n. 50, CAP 80027, Frattamaggiore (NA), partita IVA 07797211211, in persona del legale rappresentante Sig. Giuseppe CIRILLO (C.F.: CRLGPP82L16B963W) quale procuratore speciale dell'impresa e delegato alla firma dei documenti contabili, all'impegno della relativa spesa complessiva di Euro 58.362,75 IVA 22% compresa sul Bilancio 2018, all'approvazione dell'atto di sottomissione, unitamente alla concessione del differimento del termine contrattuale per l'ultimazione dell'intervento ed alla stipulazione del relativo contratto con l'Esecutore.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto che ai sensi dell'art. 48 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai sensi dell'art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di governo che non siano riservati dalla Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento;

Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;

Con voti unanimi, espressi in forma palese;

DELIBERA

- 1) di approvare, per i motivi e le modalità espresse in narrativa, attraverso il riutilizzo del ribasso di gara per un ammontare complessivo di Euro 58.362,75 (IVA 22% compresa), il nuovo quadro economico di cui in premessa e che qui s'intende integralmente richiamato, per l'esecuzione delle "Ulteriori Opere", giustificate e ammissibili ai sensi di quanto disposto dall'art. 63 comma 5 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i, relativamente ai lavori di "Recupero funzionale per adeguamento normativo manufatti contenenti amianto/FAV negli edifici scolastici di ogni ordine e grado. Anno 2015" (Codice Opera 4276 - CUP C19D15000520004 - CIG 656575586C), autorizzando, altresì, la rideterminazione dei relativi importi;
- 2) di approvare, per le ragioni dettagliatamente espresse in narrativa e che qui integralmente si richiamano, il secondo progetto delle suddette "Ulteriori Opere" ex art. 63 comma 5 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per un importo di Euro 58.362,75 (di cui Euro 42.524,56 per opere al netto del ribasso di gara del -24,127% oltre a Euro 5.313,76 per Oneri della Sicurezza non soggetti a ribasso per un totale di Euro 47.838,32 oltre ad Euro 10.524,43 per IVA 22%) contenute entro il 50% dell'importo del contratto originario ex art, 63 comma 5 del D.Lgs 50/2016 e secondo quanto previsto dall'art. 16 comma 2 del Capitolato Speciale d'Appalto, costituito dai seguenti elaborati: Elenco elaborati (**all. 1**), Relazione Tecnica con elaborati grafici (**all. 2**), Computo Metrico Estimativo Opere (**all. 3**), Computo Metrico Estimativo della Sicurezza (**all. 4**), Elenco Prezzi Unitari Opere (**all. 5**), Elenco Prezzi Unitari Oneri della Sicurezza (**all. 6**), Piano di Sicurezza e Coordinamento (**all. 7**), Fascicolo con caratteristiche dell'opera (**all. 8**), Cronoprogramma dei lavori aggiornato (**all. 9**) e Validazione (**all. 10**);
- 3) di dare atto che la spesa complessiva di Euro 58.362,75 (I.V.A. compresa), rientra nel Quadro Economico dell'intervento principale, che viene rideterminato con il presente provvedimento e viene finanziata mediante le economie derivanti dal ribasso conseguito in sede di gara, confluito nell'avanzo vincolato, applicato con determinazione del

18/09/2018 (mecc. 2018 03895/024) esecutiva dal 26 settembre 2018, finanziato con mutuo Cassa Depositi e Prestiti n. 2242, già perfezionato;

- 4) di dare atto che dette “Ulteriori Opere” sono inserite, per l’esercizio 2015, nel Programma Triennale dei LL.PP. 2015-2017, approvato contestualmente al Bilancio Annuale 2015 con deliberazione del Consiglio Comunale del 31 luglio 2015 (mecc. 2015 03045/024), esecutiva dal 17 agosto 2015, al Codice Opera 4276 per l’importo di Euro 500.000,00 (CUP C19D15000520004 – CIG 656575586C), nell’ambito del ribasso di gara;
- 5) di dare atto che il Cronoprogramma finanziario, a seguito della rideterminazione del Quadro economico di spesa indicato in narrativa, che si approva con il presente provvedimento, risulta aggiornato come segue:

Cronoprogramma finanziario	2016 Euro	2017 Euro	2018 Euro
Stanziamento	3.498,17	398.843,34	97.264,04
Impegno	3.498,17	395.158,71	37.418,38
Prenotato	0.00	19.384,63	58.362,75
Ribasso			1.482,91

- 6) di riservare a successiva determinazione dirigenziale l’affidamento delle ulteriori opere alla medesima ditta aggiudicataria delle opere principali alla Ditta Impero Costruzioni s.r.l. (in avvalimento con Ferraro Costruzioni s.a.s. di Ferraro Luigi & C.) con sede in via Trento n. 50, CAP 80027, Frattamaggiore (NA), partita IVA 07797211211, in persona del legale rappresentante Sig. Giuseppe Cirillo (C.F.: CRLGPP82L16B963W) quale procuratore speciale dell’impresa e delegato alla firma dei documenti contabili di cui al contratto in corso con la Città Rep. n. 2188 del 26 ottobre 2017, l’impegno della relativa spesa complessiva di Euro 58.362,75 I.V.A. 22% compresa, sul Bilancio 2018 e l’approvazione dell’atto di sottomissione necessari per l’esecuzione delle opere complementari, l’approvazione e stipulazione del relativo contratto, unitamente alla concessione del differimento del termine contrattuale per l’ultimazione dell’intervento. Tenuto conto che è indispensabile ed urgente eseguire i lavori oggetto della presente deliberazione per garantire le condizioni minime di igiene e sicurezza degli edifici scolastici per cui la Città è Ente obbligato a consentire il regolare svolgimento dell’attività didattica;
- 7) di dare atto che il presente provvedimento, per la natura dell’oggetto, non rientra nei presupposti per la valutazione dell’impatto economico, come risulta dalla dichiarazione allegata (**all. 11**);
- 8) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

L'Assessora all'Istruzione
e all'Edilizia Scolastica
Federica Patti

Il Vicesindaco
Guido Montanari

Il Direttore
Sergio Brero

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

La Dirigente del Servizio
Rosalba Stura

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.

p. Il Direttore Finanziario
La Dirigente Delegata
Alessandra Gaidano

Verbale n. 58 firmato in originale:

IL VICESINDACO
Guido Montanari

IL SEGRETARIO GENERALE
Mauro Penasso

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione:

1° ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal 12 novembre 2018 al 26 novembre 2018;

2° ai sensi dell'art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dal 22 novembre 2018.