

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

4 giugno 2019

Convocata la Giunta presieduta dal Vicesindaco Guido MONTANARI, sono presenti gli Assessori:

Antonietta DI MARTINO
Roberto FINARDI
Maria LAPIETRA
Francesca Paola LEON

Paola PISANO
Sergio ROLANDO
Alberto SACCO
Sonia SCHELLINO

Assenti per giustificati motivi, oltre alla Sindaca Chiara APPENDINO, gli Assessori: Marco GIUSTA - Alberto UNIA.

Con l'assistenza del Segretario Generale Mario SPOTO.

OGGETTO: M.S. FABBRICATI MUNICIPALI C. 1 - 10. LAVORI COMPLETAMENTO C.O. 3576-02 CIG. 6500074EBD - CUP C16J08000200004. APPROVAZIONE PROGETTO ULTERIORI OPERE ART. 57 C. 5 D.LGS 163/06. IMPORTO EURO 18.222,48 IVA 22% COMPRESA. RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO. FINANZIAMENTO CON ONERI DI URBANIZZAZIONE.

Proposta dell'Assessore Rolando
e del Vicesindaco Montanari.

Con deliberazione della Giunta Comunale del 1 dicembre 2015 (mecc. 2015 06075/030), esecutiva dal 19 dicembre 2015, è stato approvato il progetto definitivo dei lavori di “Manutenzione straordinaria Fabbricati Municipali C1-10 - Lavori di completamento” (Codice Opera 3576_1). Con determinazione dirigenziale del 4 dicembre 2015 (mecc. 2015 06653/030), esecutiva dal 21 dicembre 2015, è stata approvata la prenotazione della spesa di Euro 489.220,46 e definita la modalità di affidamento delle opere (CIG. 6500074EBD - CUP C16J08000200004).

Con gara a procedura aperta eseperta in data 17 febbraio 2016 e, in seconda seduta, il 1 marzo 2016, è risultata aggiudicataria l'impresa Maione S.r.l. con sede in Marigliano (NA), via Manzone n. 24, Partita I.V.A. 07477201219, con un ribasso del 29,6923%, per un importo di affidamento pari a complessivi Euro 263.379,29, oltre I.V.A., (di cui Euro 248.257,93 per opere al netto del ribasso di gara ed Euro 15.121,36 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso).

Con determinazione dirigenziale del 15 aprile 2016 (mecc. 2016 01958/030), esecutiva dal 28 aprile 2016, si è preso atto dell'aggiudicazione definitiva, è stato approvato il nuovo Quadro Economico e confermato l'impegno della relativa spesa, finanziata con oneri di urbanizzazione.

I lavori sono iniziati il 4 agosto 2016 e con determinazione dirigenziale del 27 febbraio 2017 (mecc. 2017 00720/030), esecutiva dal 1 marzo 2017, e successiva determinazione dirigenziale del 15 giugno 2017 (mecc. 2017 02351/030), esecutiva dal 27 giugno 2017, sono state modificate le voci relative agli impegni per opere e oneri della sicurezza (Euro 249.343,58 per opere al netto del ribasso di gara ed Euro 14.035,71 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso senza variare la spesa impegnata).

Con deliberazione della Giunta Comunale del 21 novembre 2017 (mecc. 2017 05017/030), esecutiva dal 7 dicembre 2017, si è preso atto della sussistenza delle condizioni per procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. e con determinazione dirigenziale del 23 novembre 2017 (mecc. 2017 05269/030), esecutiva dal 28 novembre 2017, è stata approvata la risoluzione contrattuale con l'impresa Maione S.r.l. in esecuzione della precitata deliberazione.

Con deliberazione della Giunta Comunale del 31 luglio 2018 (mecc. 2018 03263/030), esecutiva dal 16 agosto 2018, si è provveduto all'approvazione del Documento relativo all'istruttoria per la Verifica dello stato di consistenza dei lavori redatto in data 12 giugno 2018 dal Collaudatore in cui, oltre al debito dell'Impresa Maione S.r.l. nei confronti della Città per Euro 28.214,47, viene indicato il credito residuo relativo alla ritenuta infortuni 0,5% corrispondente ad Euro 1.173,00 oltre ad Euro 258,06 per I.V.A. 22% e così, in totale, Euro 1.431,06.

Ai sensi dell'art. 140 del D.Lgs. 163/06, con nota del 5 settembre 2018, prot. 14413, si è proceduto ad interpellare il secondo classificato in sede di gara, impresa Ediltre S.r.l., sede legale in Torino, Lungo Dora Colletta 75, P.I.V.A. 08665640010, per l'esecuzione dei lavori di completamento. Con comunicazione del 8 ottobre 2018, prot. 16579, l'impresa Ediltre S.r.l. si è dichiarata disponibile a eseguire i lavori alle stesse condizioni espresse in sede di gara dall'aggiudicataria Maione S.r.l.

Con determinazione dirigenziale del 24 ottobre 2018 (mecc. 2018 04776/030), esecutiva dal 5 novembre 2018, è stata approvata l'aggiudicazione delle opere, ai sensi dell'art. 140 del D.Lgs. 163/2006 alla ditta Ediltre S.r.l., per un importo di Euro 29.909,23 al netto del ribasso di gara del 29,6923% di cui Euro 28.494,29 per opere ed Euro 1.414,94 per oneri della sicurezza oltre ad I.V.A. 22% per Euro 6.580,03, per un totale complessivo di Euro 36.489,26. Con medesima determinazione è stata impegnata la spesa utilizzando i fondi prenotati e impegnati con la determinazione dirigenziale (mecc. 2015 06653/030) sopraccitata, sono stati approvati il nuovo Quadro Economico e relativo Cronoprogramma, a seguito dell'aggiudicazione dei lavori ed è stata autorizzata la consegna anticipata degli stessi.

A causa del crollo di una porzione di volta lignea posta a copertura di un locale della Palazzina in cui sono ubicati alcuni uffici del servizio Minori della Direzione Servizi Sociali in corso Regina Margherita 137, facente parte del complesso di via Giulio 22, con determinazione dirigenziale del 18 ottobre 2017 (mecc. 2017 04319/030) esecutiva dal 14 novembre 2017, si è proceduto ad affidare, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., all'ing. Francesco Carbone con studio in Collegno (TO) via Borgone 8, P. I.V.A. 05312470015, la verifica dello stato delle volte e dei soffitti di tutti i locali posti all'ultimo piano per un importo complessivo pari ad Euro 4.796,06 I.V.A. e Incarcassa comprese.

Quindi, con determinazione dirigenziale del 18 maggio 2018 (mecc. 2018 01898/030) esecutiva dal 4 giugno 2018, ad integrazione del precedente incarico, è stato affidato all'ing. Carbone il servizio professionale di progettazione esecutiva e direzione operativa dell'intervento strutturale di messa in sicurezza delle volte della Palazzina, per un importo complessivo di Euro 2.550,29 I.V.A. e Incarcassa comprese.

Per la realizzazione del sopra citato intervento con deliberazione della Giunta Comunale del 4 dicembre 2018 (mecc. 2018 06247/030), esecutiva dal 20 dicembre 2018, è stato approvato il progetto esecutivo per "Manutenzione Straordinaria C1-10. Lavori di completamento. Messa in sicurezza delle volte della Palazzina Minori". Tale progetto prevede la realizzazione di opere per un importo pari ad Euro 39.045,29, di cui Euro 33.227,87 per lavori soggetti a ribasso ed Euro 5.817,42 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre ad I.V.A. 22% per Euro 8.589,96, per un totale di Euro 47.635,25. Inoltre, è stato necessario prevedere un importo pari ad Euro 3.400,00, I.V.A. compresa, da inserire nelle somme a disposizione alla voce imprevisti opere.

La spesa complessiva di Euro 51.035,25 rientra nel Quadro Economico dell'opera, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale del 1 dicembre 2015

(mecc. 2015 06075/030), esecutiva dal 19 dicembre 2015. La spesa, che è stata prenotata con la citata determinazione (mecc. 2015 06653/030) risulta finanziata con oneri di urbanizzazione con il riutilizzo del ribasso di gara per l'anno 2018.

Con determinazione dirigenziale del 6 dicembre 2018 (mecc. 2018 06539/030), esecutiva dal 17 dicembre 2018 è stata prenotata la relativa spesa e si è provveduto ad approvare le modalità di affidamento mediante procedura diretta da esperire attraverso il portale del mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni (MEPA di CONSIP S.p.A., ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett a), D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

A seguito dell'aggiudicazione all'impresa Ediltre S.r.l. e al riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi, approvato con deliberazione della Giunta Comunale dell'11 maggio 2018 (mecc. 2018 01610/024), esecutiva dal 25 maggio 2018 e della prenotazione di Euro 51.035,25 per i lavori di messa in sicurezza delle volte della Palazzina Minori di cui sopra, con la sopraccitata determinazione dirigenziale (mecc. 2018 06539/030), è stato approvato il Quadro Economico e il Cronoprogramma di seguito riportato:

LAVORI	2014 Euro	2016 Euro	2017 Euro	2018 Euro	Totale Euro
<i>Aggiudicatario Impresa Maione S.r.l.</i>					
Opere a misura		52.675,86	173.024,26		225.700,12
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso (a misura)			7.727,74		7.727,74
Ritenuta infortuni 0,5%				1.173,00	1.173,00
Totale opere		52.675,86	180.752,00	1.173,00	234.600,86
I.V.A. 22%		11.588,69	39.765,44	258,06	51.612,19
<u>Totale Impresa MAIONE srl</u>		64.264,55	220.517,44	1.431,06	286.213,05
<i>Affidamento art. 140 D.Lgs. 163/2006 Imp. Ediltre Srl</i>					
Opere a misura				28.494,29	28.494,29
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso (a misura)				1.414,94	1.414,94
<u>Totale impresa Ediltre S.r.l.</u>				29.909,23	29.909,23
Opere "Messa in sicurezza Palazzina Minori"				33.227,87	33.227,87
Oneri sicurezza "Messa in sicurezza Palazzina Minori"				5.817,42	5.817,42
Totale opere "Messa in sicurezza Palazzina Minori"				39.045,29	39.045,29
<i>Somme A Disposizione Dell'amministrazione</i>					
I.V.A. 22% (Ediltre)				6.580,03	6.580,03
I.V.A. 22% opere "Messa in sicurezza Palazzina Minori"				8.589,96	8.589,96
Imprevisti opere (I.V.A. compresa)				22.020,42	22.020,42
Totale somme a disposizione				37.190,41	37.190,41
<u>Totale complessivo opere</u>		64.264,55	220.517,44	107.575,99	392.357,98
<u>Incarichi professionali</u>					

Imprevisti spese tecniche, CSE, collaudi, (I.V.A. compresa)				8.345,95	8.345,95
Incarico arch. Biancardi, per CSE (I.V.A. e Inarcassa comprese) - determinazione mecc. 2016 02807/030			4.294,74		4.294,74
Incarico ing. Carbone, per progettazione e D.O. opere strutturali (I.V.A. e Inarcassa comprese) - determinazione mecc. 2014 02235/030	2.259,80		2.259,84		4.519,64
Incarico ing. Carbone (determinazione dirigenziale mecc. 2017 04319/030)				4.796,06	4.796,06
Incarico ing. Carbone (determinazione dirigenziale mecc. 2018 01898/030)				2.550,29	2.550,29
Economia (determinazione dirigenziale mecc. 2018 01898/030)			0,86		0,86
<u>Totale complessivo incarichi</u>	2.259,80		6.555,44	15.692,30	24.507,54
Totale finanziato al netto del ribasso	2.259,80	64.264,55	227.072,88	123.268,29	416.865,52
Ribasso Confluito In Avanzo	76.809,65				76.809,65
Ribasso				64,93	64,93
Totale Complessivo	79.069,45	64.264,55	227.072,88	123.333,22	493.740,10

Cronoprogramma Finanziario	2014 Euro	2016 Euro	2017 Euro	2018 Euro
Stanziamiento	2.259,80	64.264,55	227.072,88	123.333,22
Impegno	2.259,80	64.264,55	227.072,02	45.266,67
Prenotazione				78.001,62
Economia			0,86	
Ribasso				64,93
Ribasso confluito in avanzo	76.809,65			

I lavori, iniziati il 29 gennaio 2019 sono in corso di esecuzione.

Al fine del perfezionamento dell'opera è ora opportuno procedere all'esecuzione di alcune lavorazioni complementari, non previste in fase contrattuale, che tecnicamente non possono essere separate dal contratto iniziale. Tali lavorazioni comprendono: la sistemazione di due bagni posti al piano terreno con servizi igienici adeguati all'accessibilità dei disabili, l'adeguamento dell'impianto elettrico per le accensioni dei singoli locali wc ai vari piani dell'edificio, oltre ad alcuni interventi manutentivi delle porte antincedio.

Tali ulteriori opere ex art. 57, comma 5, lettera a) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., complementari al contratto originario dei lavori di completamento affidati alla seconda classificata Impresa Ediltre S.r.l., ammontano ad Euro 14.936,46 al netto del ribasso di gara, oltre ad Euro 3.286,02 per I.V.A. 22% e così in totale Euro 18.222,48 contenute entro il 50% del contratto originario. La tipologia delle lavorazioni non richiede particolari oneri della sicurezza che non siano previsti nell'appalto principale.

La spesa di Euro 18.222,48 rientra nel Quadro Economico dell'opera, alla voce

“imprevisti”, approvato con deliberazione della Giunta Comunale del 1 dicembre 2015 (mecc. 2015 06075/030), esecutiva dal 19 dicembre 2015, tale somma è stata prenotata con determinazione dirigenziale del 4 dicembre 2015 (mecc. 2015 06653/030), esecutiva dal 21 dicembre 2015, e rideterminata con la citata determinazione dirigenziale del 6 dicembre 2018 (mecc. 2018 06539/030), esecutiva dal 17 dicembre 2018, finanziata con oneri di urbanizzazione.

Per l'esecuzione delle ulteriori opere, a seguito del riaccertamento dei residui attivi e passivi, approvato con deliberazione di Giunta Comunale del 26 marzo 2019 (mecc. 2019 01057/024), esecutiva dal 11 aprile 2019, occorre rideterminare il Quadro Economico derivante dall'utilizzo di parte degli imprevisti per l'importo di Euro 18.222,48, I.V.A. 22% compresa, come di seguito riportato:

Il cronoprogramma finanziario risulta il seguente:

LAVORI	2014	2016	2017	2018	2019	Totale
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
<i>Aggiudicatario Impresa Maione Srl</i>						
Opere a misura		52.675,86	173.024,26			225.700,12
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso (a misura)			7.727,74			7.727,74
Ritenuta infortuni 0,5%					1.173,00	1.173,00
Totale opere		52.675,86	180.752,00		1.173,00	234.600,86
I.V.A. 22%		11.588,69	39.765,44		258,06	51.612,19
<u>Totale Impresa MAIONE Srl</u>		64.264,55	220.517,44		1.431,06	286.213,05
<i>Affidamento art. 140 D.Lgs. 163/2006 Impresa Ediltre srl</i>						
Opere a misura					28.494,29	28.494,29
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso (a misura)					1.414,94	1.414,94
Ulteriori opere Impresa Ediltre art. 57, comma5a), D. Lgs. 163/2006 al netto del ribasso di gara – 29,6923%					14.936,46	14.936,46
<u>Totale impresa Ediltre Srl</u>					44.845,69	44.845,69
Opere					33.227,87	33.227,87
“Messa in sicurezza Palazzina Minori”						
Oneri sicurezza					5.817,42	5.817,42
“Messa in sicurezza Palazzina Minori”						
Totale opere					39.045,29	39.045,29
“Messa in sicurezza Palazzina Minori”						
<i>Somme a disposizione</i>						
I.V.A. 22% (Ediltre)					9.866,05	9.866,05
I.V.A. 22% opere					8.589,96	8.589,96
“Messa in sicurezza Palazzina Minori”						
Imprevisti opere (I.V.A. compresa)					3.797,94	3.797,94
Totale somme a disposizione					22.253,95	22.253,95

<u>Totale complessivo opere</u>		64.264,55	220.517,44		107.575,99	392.357,98
Imprevisti spese tecniche, CSE, collaudi, (I.V.A. compresa)					8.345,95	8.345,95
Incarico arch. Biancardi, per CSE (I.V.A. e Inarcassa comprese) – determinazione mecc. 2016 02807/030			4.294,74			4.294,74
Incarico ing. Carbone, per progettazione e D.O. opere strutturali (I.V.A. e Inarcassa comprese) – determinazione mecc. 2014 02235/030	2.259,80		2.259,84			4.519,64
Incarico ing. Carbone (determinazione dirigenziale mecc. 2017 04319/030)				4.796,06		4.796,06
Incarico ing. Carbone (determinazione dirigenziale mecc. 2018 01898/030)				1.275,14	1.275,15	2.550,29
Economia (determinazione dirigenziale mecc. 2018 01898/030)			0,86			0,86
<u>Totale complessivo incarichi</u>	2.259,80		6.555,44	6.071,20	9.621,10	24.507,54
Totale finanziato al netto del ribasso	2.259,80	64.264,55	227.072,88	6.071,20	117.197,09	416.865,52
Ribasso confluito in avanzo	76.809,65					76.809,65
Economia				64,93		64,93
<u>Totale Complessivo</u>	79.069,45	64.264,55	227.072,88	6.136,13	117.197,09	493.740,10

Cronoprogramma finanziario	2014 Euro	2016 Euro	2017 Euro	2018 Euro	2019 Euro
Stanziamiento	2.259,80	64.264,55	227.072,88	6.071,20	117.197,09
Impegno	2.259,80	64.264,55	227.072,02	6.071,20	57.417,95
Prenotato					59.779,14
Economia			0,86	64,93	
Ribasso confluito in avanzo	76.809,65				

L'Ufficio Tecnico dei LL.PP. ha redatto la documentazione costituita da: Relazione tecnico-illustrativa, Elaborati grafici, Perizia ulteriori opere, Analisi nuovi prezzi ed Elenco Prezzi.

La perizia dei lavori delle ulteriori opere è stata redatta utilizzando, in parte, prezzi di cui al contratto in corso con la Città, in parte prezzi dedotti dall'Elenco Prezzi della Regione Piemonte, edizione dicembre 2015 (indicato nel Capitolato Speciale dell'opera principale) e in parte adottando nuovi prezzi ricavati da regolari analisi.

Detto progetto delle ulteriori opere è stato verificato e validato ai sensi degli artt. 53, 54 e 55 del D.P.R. 207/2010, come da attestazione agli atti del Dirigente del Servizio Edifici Comunali Gestione Tecnica, Ing. Eugenio Barbirato, nominato Responsabile Unico del Procedimento e Responsabile dei Lavori, che ne ha quindi accertato la rispondenza alle prescrizioni dell'art. 93, comma 4, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e del Regolamento Generale

D.P.R. 207/2010, in merito al rispetto delle prescrizioni normative, tecniche e legislative vigenti, applicabili al progetto.

I lavori saranno contabilizzati a misura, come disposto all'art. 14 del Capitolato Speciale d'Appalto dell'opera principale.

In conformità con gli indirizzi in materia, si procederà con successivi provvedimenti all'affidamento delle ulteriori opere e all'impegno della relativa spesa.

Occorre ora approvare il progetto delle ulteriori opere e il nuovo Quadro Economico dell'intervento.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto che ai sensi dell'art. 48 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai sensi dell'art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di governo che non siano riservati dalla Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento;

Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;

Con voti unanimi, espressi in forma palese;

DELIBERA

- 1) di approvare, per i motivi e con le modalità riportate in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate, il progetto delle ulteriori opere ex art. 57, comma 5, lettera a) del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. per l'importo di Euro 14.936,46 al netto del ribasso di gara, oltre ad Euro 3.286,02 per I.V.A. 22% e così in totale Euro 18.222,48 per l'esecuzione delle opere complementari contenute entro il 50% del contratto originario, da eseguirsi nell'ambito dei lavori di cui al punto 1), come risulta dai seguenti elaborati progettuali: Relazione tecnico-illustrativa (**all. 1**), Elaborati grafici (**all. 2 - 3**), Perizia ulteriori opere (**all. 4**), Analisi nuovi prezzi (**all. 5**) ed Elenco Prezzi (**all. 6**), Validazione ex art. 55 comma 1 D.P.R. 207/2010 (**all. 7**);
- 2) di approvare la rideterminazione del Quadro Economico e del Cronoprogramma dell'opera "Manutenzione straordinaria Fabbricati Municipali C1-10 - Lavori di completamento" (Codice Opera 3576_02 CIG. 6500074EBD-CUP C16J08000200004), come indicato in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati;
- 3) di demandare a successiva determinazione dirigenziale l'affidamento delle predette ulteriori opere, l'approvazione della proroga dei tempi contrattuali e l'impegno della

spesa complessiva di Euro 18.222,48 destinata alla realizzazione delle opere. Detta spesa rientra nel Quadro Economico, alla voce “imprevisti”, del progetto già approvato con deliberazione della Giunta Comunale del 1 dicembre 2015 (mecc. 2015 06075/030), esecutiva dal 19 dicembre 2015, la cui spesa è stata prenotata con determinazione dirigenziale del 4 dicembre 2015 (mecc. 2015 06653/030), esecutiva dal 21 dicembre 2015 (impegno 7641/2018).

L'intervento è inserito nel Programma Triennale dei lavori Pubblici della Città per l'anno 2008 nel Programma Triennale delle OO.PP. 2008/2010 approvato contestualmente al Bilancio di previsione 2008 con deliberazione n. 79 del Consiglio Comunale in data 30 maggio 2008 (mecc. 2008 02344/024) esecutiva dal 15 giugno 2008 al Codice Opera 3576, finanziata con oneri di urbanizzazione;

- 4) dare atto che, trattandosi di opera pubblica comunale, ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera c) del D.P.R. 380/2001 (Testo Unico in materia di Edilizia), il presente provvedimento deliberativo assume la valenza del permesso di costruire ai sensi di legge;
- 5) di dare inoltre atto che, ai sensi della Circolare prot. 16298 del 19 dicembre 2012, il presente provvedimento non rientra nei presupposti per la valutazione dell'impatto economico, come risulta dalla dichiarazione allegata alla citata deliberazione (mecc. 2015 06075/030);
- 6) di dichiarare, attesa l'urgenza, al fine di provvedere agli adeguamenti necessari indicati in narrativa, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

p. L'Assessore al Bilancio e Tributi,
Personale e Patrimonio
(Sergio Rolando)
Il Vicesindaco
Guido Montanari

Il Vicesindaco
Guido Montanari

Il Direttore

Sergio Brero

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

Il Dirigente del Servizio
Eugenio Barbirato

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.

p. Il Direttore Finanziario
La Dirigente Delegata
Elena Brunetto

Verbale n. 27 firmato in originale:

IL VICESINDACO
Guido Montanari

IL SEGRETARIO GENERALE
Mario Spoto

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione:

- 1° ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal 10 giugno 2019 al 24 giugno 2019;
- 2° ai sensi dell'art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dal 20 giugno 2019.

