Scuola Materna "ELVIRA PAJETTA" via Isler 15														
FASI DI LAVORO														
Fase: 1.1 Realizzazione della recinzione e degli accessi del cantiere														
Fase: 1.2 Installazione e smontaggio ponteggio metallico fisso														
Fase: 1.3 Installazione nel cantiere di presidi igienico-sanitari														
Fase: 1.4 Realizzazione della viabilità del cantiere														
Fase: 1.5 Realizzazione dell'impianto di protezione da scariche atmosferiche del cantiere														
Fase: 1.6 Realizzazione dell'impianto elettrico del cantiere														
Fase: 1.8 Smobilizzo del cantiere														
Fase: 2.8 Realizzazione di opere di lattoneria														
Fase: 2.10 Perforazioni in paramenti opachi														
Fase: 2.11 Movimentazione di materiali in cantiere														
Fase: 4.2 Rimozione di controsoffittature, intonaci o rivestimenti interni														
Pannelli di tamponamento														
Tubazioni vespaio														
Fase: 5.1 Applicazione esterna di pannelli isolanti su superfici verticali														
Fase: 5.2 Posa in opera di serramenti														
	settimana 1	settimana 2	settimana 3	settimana 4	settimana 5	settimana 6	settimana 7	settimana 8	settimana 9	settimana 10	settimana 11	settimana 12	settimana 13	settimana 14