



**DIPARTIMENTO AMBIENTE E TRANSIZIONE ECOLOGICA  
DIVISIONE QUALITA' AMBIENTE**

**ATTO N. DD 2685**

**Torino, 08/05/2024**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**OGGETTO:** SITO CODICE ANAGRAFE 797, EX RIFOMETAL-TEKSID (EX SIN BASSE DI STURA). PROROGA DEL TERMINE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE.

**Vista** la determinazione dirigenziale n. 975 dell'11/03/2021 con la quale è stato autorizzato l'intervento di bonifica e messa in sicurezza permanente per il sito ex Rifometal a seguito della presentazione del progetto da parte della società Teksid s.p.a., il quale ha previsto una durata complessiva dell'intervento pari a 120 settimane.

**Vista** la determinazione dirigenziale n. 1703 del 26/04/2021 con la quale sono state accettate le garanzie finanziarie presentate dalla società Teksid s.p.a. per la realizzazione degli interventi previsti dal progetto operativo di bonifica del sito in oggetto, approvato ed autorizzato con determinazione dirigenziale n. 975 dell'11/03/2021.

**Vista** la determinazione dirigenziale n. 6619 del 15/11/2023 con la quale è stata concessa la proroga dei termini per il completamento dei lavori di messa in sicurezza permanente ai sensi del D.Lgs. 152/06 relativamente al sito in oggetto a tutto il 30/04/2024.

**Visto** il documento "Progetto di bonifica e messa in sicurezza permanente – Proposta di sistemazione finale dell'area Novembre 2023" redatto da Ecogeo Studio Associato e trasmesso con nota di Teksid s.p.a. del 15/11/2023 (ns. prot. 11699 del 15/11/2023), nel quale, oltre a prevedere alcuni interventi per la sistemazione definitiva del muro perimetrale dell'area e la realizzazione di una nuova recinzione interna, vengono specificate le modalità di intervento esecutive per l'intercettazione e scarico nella bealera Barolo/Putea delle acque meteoriche dilavanti via Paolo Veronese, con lievi modifiche non sostanziali all'intervento già approvato ed autorizzato con determinazione dirigenziale n. 975 del 11/03/2021.

**Vista** la determinazione dirigenziale n. 164 del 15/01/2024 con la quale sono stati approvati gli interventi del documento sopra citato limitatamente a quelli relativi al muro perimetrale ed alla nuova recinzione interna.



**Considerato** che nella medesima determinazione, come espresso al punto 2 del dispositivo, sono stati sospesi *'i termini per l'autorizzazione della variante limitatamente alla realizzazione del canale grigliato necessario ad intercettare le acque meteoriche dilavanti via Paolo Veronese e convogliarle nella bealera esistente (paragrafo 4), data la necessità di individuare tutti gli enti competenti da coinvolgere e da cui ottenere i relativi pareri, anche alla luce della particolarità dell'intervento che necessita di ulteriori approfondimenti'*.

**Vista** la nota inviata via pec da Teksid s.p.a. in data 16/04/2024 (ns. prot. 4002 del 16/04/2024) con la quale, rilevando che a tutt'oggi non sono stati ancora autorizzati gli interventi per la realizzazione del canale grigliato al fondo di via Paolo Veronese di cui al documento ns. prot. 11699 del 15/11/2023, è stata richiesta una proroga dei termini a tutto il 31/07/2024 per la realizzazione dello stesso.

**Ritenute** valide le motivazioni espresse nella nota sopra citata in quanto a tutt'oggi non è stato possibile approvare tali interventi in assenza delle necessarie autorizzazioni da parte degli enti interessati.

**Considerato** che la proroga dei termini non comporta un peggioramento dello stato della contaminazione in quanto la contaminazione è di tipo storico senza rischio di aggravamento e gli interventi di messa in sicurezza permanente previsti sono quasi del tutto completati.

**Reso noto** che, in caso di ritardo nell'adozione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 2, comma 9-quinquies della L. 241/1990 il termine previsto dalla legge ed il termine effettivo di adozione saranno indicati nella relativa lettera di trasmissione.

Tutto ciò premesso,

#### IL DIRIGENTE

- Visto l'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267
- Visto l'art. 74 dello Statuto della Città;
- Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate.;
- Vista la Parte 4a, Titolo V del D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006;
- Vista la L.R. n. 42 del 7 aprile 2000;
- Visto l'art. 43 della Legge Regionale n. 9 del 23 aprile 2007;

#### DETERMINA

**1) di concedere** proroga fino al 31/07/2024 per il completamento dei lavori di messa in sicurezza permanente ai sensi del D.Lgs. 152/06 relativamente al sito codice anagrafe 797 – Ex Rifometal, presso il sito ex SIN di Basse di Stura in Torino, così come approvati ed autorizzati con determinazione dirigenziale n. 975 dell'11/03/2021 e relative varianti in corso d'opera approvate ed autorizzate con le determinazioni dirigenziali n. 1219 del 14/03/2023, n. 3799 del 6/07/2023 e n. 164 del 15/01/2024;

**2) di trasmettere** la presente determinazione a Teksid s.p.a. e, per le rispettive competenze, a Città Metropolitana di Torino, Arpa Piemonte, ASL Città di Torino – SISP – Epidemiologia, Screening e Edilizia Urbana, Regione Piemonte – Settore Servizi Ambientali, Comune di Torino – Divisione Urbanistica e Qualità dell’Ambiente Costruito, Servizio Servizi al Cittadino Edilizia e Urbanistica, Divisione Edilizia Privata, Divisione Verde e Parchi, Divisione Amministrativa Patrimonio, Servizio Ponti, Vie d'Acqua e Infrastrutture e, per conoscenza, ad Ecogeo Studio Associato;

**3) di pubblicare** presso l’albo pretorio on-line del Comune di Torino il presente provvedimento per 15 giorni consecutivi;

**4) di dare atto** che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa per la Civica Amministrazione;

**5) di dare atto** che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica favorevole;

**6) di dichiarare** ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e delle disposizioni del Codice di Comportamento della Città l’insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, in capo al sottoscritto.

Avverso la presente determinazione può essere proposto ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, entro sessanta giorni dalla sua conoscenza.

IL DIRIGENTE  
Firmato digitalmente  
Lorenzo De Cristofaro