

**DIPARTIMENTO AMBIENTE E TRANSIZIONE ECOLOGICA
DIVISIONE QUALITA' AMBIENTE**

ATTO N. DD 5012

Torino, 28/08/2024

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: SITO CODICE ANAGRAFE 797, EX RIFOMETAL-TEKSID (EX SIN BASSE DI STURA). PROROGA DEL TERMINE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE

Vista la determinazione dirigenziale n. 975 dell'11/03/2021 con la quale è stato autorizzato l'intervento di bonifica e messa in sicurezza permanente per il sito ex Rifometal a seguito della presentazione del progetto da parte della società Teksid s.p.a., il quale ha previsto una durata complessiva dell'intervento pari a 120 settimane.

Vista la determinazione dirigenziale n. 1703 del 26/04/2021 con la quale sono state accettate le garanzie finanziarie presentate dalla società Teksid s.p.a. per la realizzazione degli interventi previsti dal progetto operativo di bonifica del sito in oggetto.

Considerato che in data 10/5/2021 hanno avuto inizio i lavori.

Considerato che nel corso dei lavori sono state presentate ed approvate alcune varianti progettuali (determinazioni dirigenziali n.1219 del 14/03/2023 – n. 3799 del 6/07/2023 – n. 164 del 15/01/2024) e che mediante le determinazioni dirigenziali n. 6619 del 15/11/2023 e n. 2685 del 8/05/2024 è stata concessa la proroga dei termini a tutto il 31/07/2024 per il completamento dei lavori di messa in sicurezza permanente ai sensi del D.Lgs. 152/06 relativamente al sito in oggetto.

Vista la nota inviata via pec da Teksid s.p.a. in data 30/07/2024 (ns. prot. 7659 del 30/07/2024) con la quale, rilevando che a tutt'oggi non sono stati ancora autorizzati gli interventi per la realizzazione del canale grigliato al fondo di via Paolo Veronese e che a causa del prolungato periodo piovoso intercorso tra i mesi di aprile e giugno i lavori hanno subito consistenti ritardi dovuti all'impraticabilità del sito, è stata richiesta una proroga dei termini a tutto il 30/09/2024.

Considerato che a tutt'oggi non è stato possibile approvare, in assenza delle necessarie autorizzazioni da parte degli enti interessati, gli interventi previsti per la realizzazione del canale grigliato al fondo di via Paolo Veronese, come proposto con nota di Teksid s.p.a. del 15/11/2023 (ns.



prot. 11699 del 15/11/2023).

Ritenute valide le motivazioni espresse nella nota Teksid s.p.a. del 30/07/2024 sopra citata.

Considerato che la proroga dei termini non comporta un peggioramento dello stato della contaminazione in quanto la contaminazione è di tipo storico senza rischio di aggravamento e gli interventi di messa in sicurezza permanente previsti sono quasi del tutto completati.

Reso noto che, in caso di ritardo nell'adozione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 2, comma 9-quinquies della L. 241/1990 il termine previsto dalla legge ed il termine effettivo di adozione saranno indicati nella relativa lettera di trasmissione.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- Visto l'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267
- Visto l'art. 74 dello Statuto della Città;
- Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate.;
- Vista la Parte 4a, Titolo V del D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006;
- Vista la L.R. n. 42 del 7 aprile 2000;
- Visto l'art. 43 della Legge Regionale n. 9 del 23 aprile 2007;

DETERMINA

1) di concedere proroga fino al 30/09/2024 per il completamento dei lavori di messa in sicurezza permanente ai sensi del D.Lgs. 152/06 relativamente al sito codice anagrafe 797 – Ex Rifometal, presso il sito ex SIN di Basse di Stura in Torino, così come approvati ed autorizzati con determinazione dirigenziale n. 975 dell'11/03/2021 e relative varianti in corso d'opera approvate ed autorizzate con le determinazioni dirigenziali n. 1219 del 14/03/2023, n. 3799 del 6/07/2023 e n. 164 del 15/01/2024;

2) di trasmettere la presente determinazione a Teksid s.p.a. e, per le rispettive competenze, a Città Metropolitana di Torino, Arpa Piemonte, ASL Città di Torino – SISP – Epidemiologia, Screening e Edilizia Urbana, Regione Piemonte – Settore Servizi Ambientali, Comune di Torino – Divisione Urbanistica e Qualità dell'Ambiente Costruito, Servizio Servizi al Cittadino Edilizia e Urbanistica, Divisione Edilizia Privata, Divisione Verde e Parchi, Divisione Amministrativa Patrimonio, Servizio Ponti, Vie d'Acqua e Infrastrutture e, per conoscenza, ad Ecogeo Studio Associato;

3) di pubblicare presso l'albo pretorio on-line del Comune di Torino il presente provvedimento per 15 giorni consecutivi;

4) di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa per la Civica Amministrazione;

5) di dare atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica favorevole;

6) di dichiarare ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e delle disposizioni del Codice di Comportamento della Città l'insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, in capo al sottoscritto.

Avverso la presente determinazione può essere proposto ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, entro sessanta giorni dalla sua conoscenza.

IL DIRIGENTE
Firmato digitalmente
Vincenzo Murru per Lorenzo De Cristofaro