



**DIPARTIMENTO AMBIENTE E TRANSIZIONE ECOLOGICA
DIVISIONE QUALITA' AMBIENTE**

ATTO N. DD 5556

Torino, 25/09/2024

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: PROCEDIMENTO DI BONIFICA DEL SITO CODICE ANAGRAFE 2145 “P.V. 45773 ITALIANA PETROLI S.P.A. (GIA' TOTALERG NI002083) – CORSO CIRIE' 33 – TORINO. PROROGA DEL TERMINE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO UNICO DI BONIFICA E DELLA MESSA IN SICUREZZA OPERATIVA.

Vista la determinazione dirigenziale n. 8284 del 22/12/2023 con la quale è stato approvato e autorizzato il progetto unico di bonifica e messa in sicurezza operativa del sito codice anagrafe regionale 2145 “P.V. 45773 ITALIANA PETROLI S.p.A. (già TOTALERG NI002083)” – Corso Ciriè 33 – Torino.

Vista la determinazione dirigenziale n. 2150 dell'11/04/2024 con la quale sono state accettate garanzie finanziarie prestate a favore del Comune di Torino dalla Società Italiana Petroli S.p.A. mediante presentazione della garanzia n. 3126231 del 31/01/2024 con la quale la Società di Assicurazioni Net Insurance S.p.A. si è costituita garante fino alla concorrenza di euro 8.025,00 per la corretta realizzazione del progetto unico di bonifica e messa in sicurezza operativa del sito codice anagrafe regionale 2145 “P.V. 45773 ITALIANA PETROLI S.p.A. (già TOTALERG NI002083)” – Corso Ciriè 33 – Torino.

Vista la determinazione dirigenziale n. 3453 dell'11/06/2024 con la quale è stata concessa la proroga del termine per la realizzazione del progetto unico di bonifica e della messa in sicurezza operativa fino al 9/09/2024 del sito codice anagrafe regionale 2145 “P.V. 45773 ITALIANA PETROLI S.p.A. (già TOTALERG NI002083)” – Corso Ciriè 33 – Torino.

Considerato che a seguito del sopralluogo effettuato in data 30/05/2024 in presenza della Divisione Verde e Parchi (Dott. Marcello Monteccone e Gaetano D'Anna), della Divisione Qualità Ambiente – Ufficio Bonifiche (Geom. Andrea Puopolo), della Società Petroltecnica S.p.A. (Dott. Netti) e della ditta CDG (Sig. Valgiusti) sono state valutate delle possibili alternative realizzative dei lavori di messa in sicurezza operativa finalizzate a meglio gestire l'interferenza degli interventi di bonifica con gli apparati radicali presenti.



Considerato che a seguito del suddetto sopralluogo Petroltecnica S.p.A. ha valutato la possibilità dell'utilizzo di pavimentazione flottante in alternativa all'asportazione di 50 cm di terreno al fine del rispetto degli apparati radicali e delle siepi presenti sul sito.

Vista la comunicazione prot. n. 1474/24 del 9/09/2024 trasmessa via PEC in data 16/09/2024 (ns. prot. n. 9011 del 17/09/2024) trasmessa dalla Società Petroltecnica S.p.A. per conto della Società Italiana Petroli S.p.A. con la quale si richiede una ulteriore proroga di 90 giorni dei termini per l'inizio dei lavori di bonifica e di messa in sicurezza operativa già previsto per il giorno 9/09/2024, evidenziando che per un errore di trasmissione non è stata recapitata entro i termini previsti.

Ritenute valide le motivazioni della richiesta in quanto, vista la presenza di apparati radicali, è stata valutata opportuna l'installazione di una pavimentazione flottante per la cui realizzazione sono necessarie maggiori tempistiche, in termini di progettazione esecutiva dell'intervento e rilascio delle relative autorizzazioni.

Considerato che la proroga dei termini non comporta un peggioramento dello stato della contaminazione in quanto la contaminazione è di tipo storico senza rischio di aggravamento.

Reso noto che, in caso di ritardo nell'adozione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 2, comma 9-quinquies della L. 241/1990 il termine previsto dalla legge ed il termine effettivo di adozione saranno indicati nella relativa lettera di trasmissione.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- Visto l'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267
- Visto l'art. 74 dello Statuto della Città;
- Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate;
- Vista la Parte 4a, Titolo V del D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006;
- Vista la L.R. n. 42 del 7 aprile 2000;
- Visto l'art. 43 della Legge Regionale n. 9 del 23 aprile 2007;
- Visto il D. M. n. 31 del 12/02/2015;
- Visto l'art. 25 della Legge regionale n. 3 dell'11 marzo 2015;
- Vista la delibera di Giunta Comunale 06733/2016 del 28/12/2016;

DETERMINA

1) di concedere proroga fino all'8/12/2024 per l'inizio dei lavori previsti dal progetto unico di bonifica e di messa in sicurezza operativa ai sensi del D.Lgs. 152/06 relativamente al sito codice anagrafe regionale 2145 "P.V. 45773 ITALIANA PETROLI S.p.A. (già TOTALERG NI002083)" – Corso Ciriè 33 – Torino;

2) di trasmettere la presente determinazione alla Società Italiana Petroli S.p.A. e, per le rispettive competenze, a Città Metropolitana di Torino, Arpa Piemonte, ASL Città di Torino – SISP – Epidemiologia, Screening e Edilizia Urbana, Regione Piemonte – Settore Servizi Ambientali, Comune di Torino – Divisione Urbanistica e Qualità dell’Ambiente Costruito, Comune di Torino – Servizi al Cittadino Edilizia e Urbanistica, Comune di Torino – Servizio Suolo e Parcheggi, Comune di Torino – Servizio Patrimonio, Comune di Torino – Divisione Verde e Parchi e per conoscenza a Petroltecnica S.p.A.;

3) di pubblicare presso l’albo pretorio on-line del Comune di Torino il presente provvedimento per 15 giorni consecutivi;

4) di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa per la Civica Amministrazione;

5) di dare atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica favorevole;

6) di dichiarare ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e delle disposizioni del Codice di Comportamento della Città l’insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, in capo al sottoscritto.

Avverso la presente determinazione può essere proposto ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, entro sessanta giorni dalla sua conoscenza.

IL DIRIGENTE
Firmato digitalmente
Lorenzo De Cristofaro