



CITTA' DI TORINO

**DIPARTIMENTO AMBIENTE E TRANSIZIONE ECOLOGICA
DIVISIONE QUALITA' AMBIENTE**

ATTO N. DD 6237

Torino, 21/10/2024

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: SITO CODICE ANAGRAFE 714, CLARIANT ITALIA SPA – STRADA PIANEZZA – TORINO. PROROGA DEL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA VARIANTE AL PROGETTO OPERATIVO DI BONIFICA DELLE ACQUE DI FALDA.

Vista la determinazione dirigenziale n. 699 del 23/02/2021 con la quale è stato approvato il documento “Variante al Progetto Operativo di Bonifica delle acque di falda - Sito di strada Pianezza 311, Torino - Documento No. 1 | rev. 01”, quale variante al progetto operativo di bonifica delle acque di falda ed è stato autorizzato il piano di monitoraggio.

Vista la determinazione dirigenziale n. 3822 del 7/07/2023 con la quale è stato approvato il documento “Report del monitoraggio in seguito all’iniezione in falda autorizzata con Determina Dirigenziale Atto n. DD 699 del 23/02/2021 – Primo anno Post Operam – 664839CH – Giugno 2023 – Clariant prodotti (Italia) S.p.A.”, redatto dallo studio Jacobs e trasmesso agli Enti da Clariant Prodotti (Italia) S.p.A. con PEC del 27/06/2023 (ns. prot. 7200 del 29/06/2023), quale variante al piano di monitoraggio autorizzato mediante il succitato provvedimento.

Visto il documento “Report del monitoraggio in seguito all’iniezione in falda autorizzata con Determina Dirigenziale Atto N. DD 699 del 23/02/2021 Secondo anno di Post Operam - 664839CH – Luglio 2024 Clariant Prodotti (Italia) S.p.A.”, redatto dallo studio Jacobs e trasmesso agli Enti dalla società Clariant S.p.A. quale ulteriore variante integrativa al piano di monitoraggio delle acque di falda autorizzato con il succitato provvedimento.

Vista la nota ns. prot. 7896 del 6/08/2024, con la quale la Divisione Qualità Ambiente ha convocato la conferenza di servizi finalizzata all’approvazione del succitato documento.

Vista la nota ns. prot. 8784 dell’11/09/2024 con la quale, a fronte dei pareri di Città Metropolitana di Torino e di Arpa Piemonte allegati alla medesima, la Divisione Qualità Ambiente ha comunicato la non approvabilità di predetto documento, prescrivendo la trasmissione di una variante al progetto operativo di bonifica delle acque di falda precedentemente approvato con la succitata



determinazione dirigenziale n. 699/2021. Tale elaborato doveva essere trasmesso entro 30 giorni dal ricevimento della medesima nota e pertanto entro l'11/10/2024.

Vista la comunicazione trasmessa agli Enti dalla società Clariant S.p.A. con PEC dell'11/10/2024 (ns. prot. 9863 del 14/10/2024) con la quale è stata richiesta la proroga fino al 28/02/2025 per la presentazione della variante al progetto operativo di bonifica delle acque di falda. Tale proroga risulta essere necessaria poiché entro il mese di novembre 2024, in accordo con quanto previsto nel progetto operativo di bonifica approvato con la succitata determinazione dirigenziale n. 699 del 23/02/2021, sarà condotta una campagna di monitoraggio delle acque di falda estesa a tutti i piezometri presenti sul sito. A seguito dell'acquisizione dei risultati di tale campagna, verrà verificato ed eventualmente aggiornato il modello concettuale del sito e successivamente predisposto il documento di variante al progetto operativo di bonifica delle acque di falda, richiesto dalla Divisione Qualità Ambiente mediante la sopra richiamata nota.

Ritenute valide le motivazioni sinteticamente sopra descritte.

Considerato che la proroga dei termini non comporta un peggioramento dello stato della contaminazione in quanto il sito è stato oggetto di intervento di bonifica che ha comportato una sensibile riduzione della contaminazione ed è sottoposto a monitoraggio delle acque di falda.

Reso noto che, in caso di ritardo nell'adozione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 2, comma 9-quinquies della L. 241/1990 il termine previsto dalla legge ed il termine effettivo di adozione saranno indicati nella relativa lettera di trasmissione.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- Visto l'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267
- Visto l'art. 74 dello Statuto della Città;
- Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate.;
- Vista la Parte 4a, Titolo V del D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006;
- Vista la L.R. n. 42 del 7 aprile 2000;
- Visto l'art. 43 della Legge Regionale n. 9 del 23 aprile 2007;

DETERMINA

1) **di concedere** proroga fino al 28/02/2025 per la presentazione della variante al progetto operativo di bonifica delle acque di falda ai sensi del D.Lgs. 152/06 relativamente al sito Codice Anagrafe 714, Clariant Italia S.p.A. – Strada Pianezza – Torino;

2) **di trasmettere** la presente determinazione a Clariant Prodotti (Italia) S.p.A. e, per conoscenza, a Città Metropolitana di Torino, Arpa Piemonte, ASL Città di Torino – SISP – Epidemiologia, Screening e Edilizia Urbana, Regione Piemonte – Settore Servizi Ambientali, Comune di Torino – Divisione Urbanistica e Qualità dell'Ambiente Costruito e Divisione Edilizia Privata, Studio



Jacobs;

3) **di pubblicare** presso l'albo pretorio on-line del Comune di Torino il presente provvedimento per 15 giorni consecutivi;

4) **di dare atto** che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa per la Civica Amministrazione;

5) **di dare atto** che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica favorevole;

6) **di dichiarare** ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e delle disposizioni del Codice di Comportamento della Città l'insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, in capo al sottoscritto.

Avverso la presente determinazione può essere proposto ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, entro sessanta giorni dalla sua conoscenza.

IL DIRIGENTE
Firmato digitalmente
Lorenzo De Cristofaro