



## CITTA' DI TORINO

### DIPARTIMENTO MANUTENZIONI E SERVIZI TECNICI DIVISIONE MANUTENZIONI

ATTO N. DD 8709

Torino, 30/12/2023

#### DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**OGGETTO:** S-031. PNRR–MISURA M4C1 INVESTIMENTO 1.1 IND. E AFF. DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 C. 2 LETT. A) L. N. 120/2020 DELL'INC. PROF. INERENTE ALLA D.O. PER STRUTT. ED IMP. ED AL CSE NELL'AMBITO DI LAVORI PER LA REALIZZ. DI UNA NUOVA COSTRUZIONE DI UN POLO INFANZIA 0-6 VIA VEROLENGO (C.O. 4921 CUP C11B21002260001 CIG A01A8362BA) RTP STUDIO ASSOCIATO FRATERNALI QUATTROCCOLO ARCHITETTI/ STUDIO TECNICO ASSOCIATO AS32/P.I. BRUNO MARCON. IMP. SPESA EURO 91.496,64 (ONERI PREVIDENZIALI E IVA 22% COMP.). AUTORIZZ. CONSEGNA ANTICIPATA. APPROV. NUOVO Q.E.. FINANZIAMENTO UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU.

Al fine di consentire interventi di messa in sicurezza, ristrutturazione, riqualificazione o costruzione di edifici di proprietà dei comuni destinati ad asili nido e scuole dell'infanzia e a centri polifunzionali per i servizi alla famiglia, ai sensi dell'articolo 1, comma 59, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 e in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 2020, è stato predisposto dal Ministero dell'Istruzione e pubblicato il 22 marzo 2021 l'Avviso relativo alla concessione di contributi, al quale la Città ha presentato la candidatura per la realizzazione di una "Nuova costruzione di un Polo dell'infanzia 0-6 -Via Verolengo" (CUP C11B21002260001).

Gli uffici del Servizio Edilizia Scolastica hanno predisposto il progetto di fattibilità tecnica ed economica per la presentazione della candidatura al finanziamento, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale del n. 400 del 18 maggio 2021. Precedentemente, in relazione all'intervento in oggetto, con Determinazione Dirigenziale atto n. DD 1952 del 12 maggio 2021, esecutiva in pari data, era stato approvato l'affidamento di incarico professionale per gli aspetti geologici, geomorfologici e di compatibilità idraulica e per relazione geotecnica e sismica alla Società AG3 s.r.l., per un importo di Euro 21.209,70, e con determinazione dirigenziale atto n. DD 6195 del 14 dicembre 2021, esecutiva in pari data, era stato approvato l'affidamento del servizio professionale inerente alla rilevazione plano altimetrica del lotto di Via Verolengo, per un importo di Euro 1.377,60, entrambi finanziati con fondi della Città e già liquidati.

Successivamente, il finanziamento in oggetto è transitato tra i cosiddetti “Progetti in essere” del PNRR così come definito dai Decreti interdipartimentali n. 94922 del 2 agosto 2021 e del 22 settembre 2022 e con nota n. 69911 del 16 agosto 2022 del Ministero dell’Istruzione, è stata comunicata l’ammissione al finanziamento.

Con Deliberazione della Giunta Comunale n. 616 del 20 settembre 2022, si è preso atto dell’ammissione al finanziamento dell’intervento nell’ambito del PNRR, Missione 4 – Componente 1 – Investimento 1.1 “Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia”, per l’importo di Euro 3.000.000,00 e con Deliberazione n.707 del 3 novembre 2022, con Deliberazione n. 46 del 7/02/2023 e n. 353 del 20/06/2023 è stato approvato l’Accordo di concessione di finanziamento e gli Addendum di aggiornamento, nonché i meccanismi sanzionatori, all’interno del quale era previsto il cronoprogramma delle fasi procedurali per la realizzazione dell’intervento, tra le quali la milestone europea di termine di ultimazione delle attività di collaudo era prevista entro il 30 giugno 2026, pena la perdita del finanziamento stesso.

L’intervento è stato inserito per gli anni 2022-2024 nel Programma Triennale dei lavori pubblici 2022-24, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale del 29 marzo 2022 n. 192, esecutiva dal 15 aprile 2022, al Codice Opera n. 4921 (CUP C11B21002260001), così come modificato con il provvedimento di variazione approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale del 28 novembre 2022 n. 785/2022, esecutiva dal 10 dicembre 2022, ed è stato riproposto nel Programma Triennale delle OO.PP. 2023-2025, di cui al DUP approvato con Deliberazione Consiglio Comunale del 17/04/2023, n.189, esecutiva dal 02/05/2023, al medesimo Codice Opera e CUP, tenendo conto dell’assegnazione delle risorse del Fondo per l’avvio delle opere indifferibili.

Con Determinazione dirigenziale atto n. DD 5878 del 22 novembre 2022, esecutiva in pari data, è stata impegnata la spesa inerente all’elaborazione e alla redazione del progetto definitivo/esecutivo per Euro 146.487,35 a favore dell’A.T.P.: STUDIO ASSOCIATO FRATERNALI QUATTROCCOLO ARCHITETTI (Capogruppo/Mandataria), Arch. Danilo IANNETTI (Mandante), STUDIO AS32 (Mandante), P.I. Bruno MARCON (Mandante), Ing. Giulio PIGNATTA (Mandante), STUDIO S.R.G. (Mandante), STUDIO TECNICO PROECO DI BONFANTE ING. GIUSEPPE E TESSARI PER. IND. ALBERTO SOCIETA’ SEMPLICE (Mandante), ONLECO S.R.L. (Mandante), prenotata la spesa di Euro 2.853.512,65, la cui imputazione è stata modificata con determinazione dirigenziale atto n. DD 7273 del 23/12/2022, per un totale complessivo di Euro 3.000.000,00. Con successiva Deliberazione della Giunta Comunale n. 121/23 del 14.03.2023 si approvava il riaccertamento ordinario dei residui al 31 dicembre 2022.

In virtù dell’assegnazione delle risorse aggiuntive (D.MEF n. 124 del 13 marzo 2023) a valere sul Fondo per l’avvio delle opere indifferibili, di cui all’art 26 comma 7 del DL 50/22, per complessivi Euro 300.000,00, con atto n. DD 1984 del 21 aprile 2023, si è provveduto ad aggiornare il quadro economico e relativo cronoprogramma finanziario, nonché a prenotare l’ulteriore importo relativo all’intervento.

L’importo complessivo di Euro 3.322.587,30 è finanziato per Euro 22.587,30 con mezzi della Città e per Euro 3.300.000,00 con fondi provenienti dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, di cui Euro 3.000.000,00 nell’ambito del finanziamento dell’Unione Europea - NEXT GENERATION EU - PNRR Missione 4 Componente 1 Investimento 1.1. ed Euro 300.000,00 relativamente al finanziamento a valere sul Fondo per l’avvio delle opere indifferibili.

Con determinazione dirigenziale del Dipartimento Fondi Europei e PNRR – Divisione Innovazione

e Fondi Europei – S. Coordinamento fondi PNRR DD 4657 del 05/10/2022 è stata accertata l'entrata per la copertura finanziaria della suddetta spesa (acc.ti nn. 2470/2022, 2114/2023, 2100/2024, 2095/2025, 82/2026 e riaccertati con la DD 5878/2022 nn. 2842/2022, 2238/2023, 2127/2024, 2112/2025, 94/2026) e, relativamente all'importo riconosciuto nell'ambito del fondo opere indifferibili, l'ulteriore importo è stato accertato con determinazione dirigenziale atto n. DD 1679 del 06/04/2023 (acc.ti nn. 3489/2023, 2209/2024 e 2161/2025).

Con Atto di Organizzazione n.8246 del 15.06.2021 del Direttore di Divisione Arch. Isabella Quinto, è stato individuato, quale Responsabile Unico del Procedimento, il Dirigente Tecnico pro-tempore del Servizio Edilizia Scolastica, l'Arch. Marcello Francione.

Preso atto che, al fine di assicurare l'efficace e tempestiva attuazione degli interventi PNRR, l'articolo 9 comma 2 del D.L. n. 77/2021 (convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108), come specificato dalla Circolare del Ministero dell'Economia e Finanze - Ragioneria Generale dello Stato del 24 gennaio 2022 n. 6 rende disponibile agli Enti Locali beneficiari dei finanziamenti il supporto tecnico-operativo prestato da INVITALIA S.p.A.

In considerazione del ridotto tempo a disposizione per il proseguimento dell'iter relativo alla realizzazione dell'opera, si è ritenuto opportuno aderire, attraverso l'atto n. DD 913 del 24 febbraio 2023, all'Accordo Quadro predisposto da Invitalia S.p.A., con sede in via Roma, via Calabria 46, P.I. 05678721001, quale Centrale di Committenza affinché, ai sensi degli articoli 37 comma 7 lettera b) e 38 del D.lgs 50/2016, procedesse alla indizione, alla gestione ed all'aggiudicazione dell'Accordo quadro per l'affidamento di lavori per la realizzazione di una nuova costruzione di un polo infanzia 0-6 sito in Via Verolengo (C.O. 4921 - CUP C11B21002260001) - "PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL'INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA"- (M4 C1 I1.1 - PNRR), nonché alla stipula, all'esito della stessa, di tale Accordo Quadro con gli operatori economici aggiudicatari.

Con determina di "Invitalia S.p.A." n. 35/2023, del 3 marzo 2023, è stato approvato l'avvio di una gara a procedura aperta ai sensi degli artt. 54 e 60 del D. Lgs. n. 50/2016, interamente gestita per via telematica, suddivisa in lotti, per la conclusione di accordi quadro finalizzati all'affidamento in appalto integrato per la costruzione, riqualificazione e messa in sicurezza di asili nido, scuole e poli dell'infanzia, da aggiudicarsi secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016. Il bando di gara e i relativi atti di gara della procedura in oggetto, sono inviati e pubblicati sulla G.U.U.E. in data 8 marzo 2023.

INVITALIA S.p.A, a seguito dell'espletamento della procedura di gara, in data 27 giugno 2023, ha fatto pervenire il provvedimento di aggiudicazione dell'intervento prot. 0166451 del 06 giugno 2023, da cui risulta per il lotto geografico 13 - Piemonte – AQ1 Torino I - Aggiudicataria: IMPRESA EDILCOSTRUZIONI GROUP S.R.L. a socio unico, con il ribasso percentuale del 14,86%, ed ha dato avvio alle verifiche di legge.

Con Deliberazione della Giunta Comunale del 25 luglio 2023 n. 468, esecutiva dal 5 agosto 2023, è stato approvato il Progetto Esecutivo, il nuovo quadro economico e relativo cronoprogramma finanziario, e con determinazione dirigenziale atto n. DD 5344 del 27.09.2023 si è preso atto del provvedimento di aggiudicazione del 06 giugno 2023 prot. n. 0166451 di Invitalia Spa, con il quale è stato assegnato il LOTTO GEOGRAFICO 13. Piemonte (CIG 9689852ED1) - Cluster AQ1 - Torino - I all'operatore singolo EDILCOSTRUZIONI GROUP S.R.L., con sede legale in Viale Duca degli Abruzzi n. 40 – 64046 Montorio al Vomano (TE) (P.IVA 00228000675), Legale Rappresentante Polisini Maurizio, per la realizzazione dell'intervento in oggetto, ai sensi dell'art. 33 comma 1 D.Lgs 50/16 e s.m.i., che a seguito del ribasso offerto del 14,86% sull'importo a base

di gara di Euro 2.668.200,00 (di cui Euro 2.628.200,00 per opere soggette a ribasso ed Euro 40.000,00 per oneri della sicurezza contrattuale), risulta un importo di affidamento pari a complessivi netti Euro 2.277.649,48 (di cui Euro 2.237.649,48 per opere soggette a ribasso ed Euro 40.000,00 per oneri della sicurezza contrattuale), oltre Euro 227.764,95 per IVA 10%, e così in totale Euro 2.505.414,43.

Con Determinazione Dirigenziale Atto n. DD 6865 del 23 novembre 2023, esecutiva in pari data, è stato approvato l'Ordine di Attivazione del contratto specifico, autorizzata la consegna anticipata dei lavori, ai sensi dell'art. 32 commi 8 e 13 D.lgs. 50/2016 e s.m.i., ed è stato approvato il nuovo quadro economico e relativo cronoprogramma finanziario, come di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO	2021	2022	2023	2024	2025	2026	TOTALE
Opere soggette a ribasso			872.683,30	881.199,00	469.913,65	13.853,53	2.237.649,48
Oneri contrattuali per la sicurezza			18.000,00	15.000,00	6.400,00	600,00	40.000,00
<b>Totale opere e oneri</b>			<b>890.683,30</b>	<b>896.199,00</b>	<b>476.313,65</b>	<b>14.453,53</b>	<b>2.277.649,48</b>
IVA 10 % sulle opere			87.268,33	88.119,90	46.991,37	1.385,35	223.764,95
IVA 10 % su oneri sicurezza			1.800,00	1.500,00	640,00	60,00	4.000,00
<b>Totale IVA</b>			<b>89.068,33</b>	<b>89.619,90</b>	<b>47.631,37</b>	<b>1.445,35</b>	<b>227.764,95</b>
<b>Totale opere e oneri sicurezza IVA compresa</b>			<b>979.751,63</b>	<b>985.818,90</b>	<b>523.945,02</b>	<b>15.898,88</b>	<b>2.505.414,43</b>
Quota 80 % del 1,96 % Fondo funzioni tecniche						41.837,38	41.837,38
Allacciamenti			8.400,00	18.000,00	3.600,00		30.000,00
Prove di laboratorio				15.000,00			15.000,00
Imprevisti opere			6.273,85	7.708,35	4.974,42		18.956,62
Spese di comunicazione				3.000,00			3.000,00
Spese tecniche				98.548,65			98.548,65
Affidamento Fase A + Fase B (DD 1952/2021)	21.209,70						21.209,70
Affidamento Geom. Vona (DD 6195/2021)		1.377,60					1.377,60
Affidamento R.T.P. (DD 5878/2022)			146.487,35				146.487,35

Collaudo					11.150,00		11.150,00
Ribasso 14,86 %			167.546,17	169.181,10	90.218,56	2.659,74	429.605,57
<b>Totale importo da finanziare</b>	<b>21.209,70</b>	<b>1.377,60</b>	<b>1.308.459,00</b>	<b>1.297.257,00</b>	<b>633.888,00</b>	<b>60.396,00</b>	<b>3.322.587,30</b>

<b>Cronoprogramma finanziario</b>	<b>2021 Euro</b>	<b>2022 Euro</b>	<b>2023 Euro</b>	<b>2024 Euro</b>	<b>2025 Euro</b>	<b>2026 Euro</b>
<b>Stanziamiento</b>	<b>21.209,70</b>	<b>1.377,60</b>	<b>1.308.459,00</b>	<b>1.297.257,00</b>	<b>633.888,00</b>	<b>60.396,00</b>
<b>Prenotato</b>			14.673,85	142.257,00	19.724,42	
<b>Impegno</b>	21.209,70	1.377,60	1.126.238,98	985.818,90	523.945,02	57.736,26
<b>Ribasso</b>			167.546,17	169.181,10	90.218,56	2.659,74

Nel Quadro Economico è stato inserito l'importo di Euro 41.837,38 destinato ai sensi dell'art. 113 del D.lgs 50/2016 e s.m.i. al fondo per le funzioni tecniche che è pari all'80 % dell'1,96 % dell'importo totale dell'appalto (2 % x 1 x 0,98) determinato in attuazione del Regolamento "Norme per la quantificazione e ripartizione dell'incentivo di cui all'art. 113 del D.lgs 18/04/2016 n.50", approvato con DGC del 6 luglio 2018 (mecc. 2018 02770/004) esecutiva dal 19 luglio 2018. Ai sensi dell'art. 113 comma 4 non viene destinato il 20 % del fondo innovazione in quanto l'opera è finanziata da fondi a destinazione vincolata.

In considerazione alle strette tempistiche imposte dal finanziamento occorre dar corso, con il presente atto, all'affidamento dell'incarico professionale inerente alla direzione operativa delle strutture ed impianti ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dell'intervento.

Per quanto sopra detto, accertata, con nota in data 15 giugno 2023 prot. n. 6079, la carenza in organico di personale tecnico interno all'Amministrazione, idoneo e disponibile all'assunzione dell'incarico, si è evidenziata la necessità di affidare ad un soggetto esterno all'Ente, in possesso dei requisiti tecnico-professionali idonei, l'incarico relativo alla Direzione operativa delle strutture ed impianti, ed al Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, nell'ambito del progetto di "Nuova costruzione del Polo infanzia 0-6 sito in Via Verolengo".

Tale prestazione di natura tecnica rientra tra quelle soggette al Codice dei Contratti D.Lgs 50/2016 s.m.i.. L'entità di tale prestazione, come da schema di parcella redatto ai sensi dell'art. 24 c. 8 del D.Lgs. 50/2016 e del successivo Decreto del Ministero della Giustizia del 17 giugno 2016 e vistato per competenza dalla Divisione Ispettorato Tecnico e Vigilanza in data 20 giugno 2023, di cui si allega il riepilogo (all.1), prevede un compenso di onorario, al lordo del ribasso, pari ad Euro 95.171,76, oltre Inarcassa 4 % per Euro 3.806,87 ed IVA 22 % per Euro 21.775,30, per un totale di Euro 120.753,93.

Considerata la natura della prestazione e la relativa specifica professionalità richiesta per l'espletamento dell'incarico, valutato che il costo complessivo massimo della prestazione è al di sotto della soglia di Euro 215.000,00, ed in considerazione dell'urgenza dettata dai termini previsti dal PNRR, vi sono gli estremi per esperire l'affidamento esterno in via diretta, ai sensi del combinato disposto art. 31, c. 8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e art. 1 c. 2 lett. a) della Legge 120/2020 e s.m.i., previo confronto preliminare sul mercato, volto ad identificare il potenziale affidatario.

Considerato che i servizi in oggetto non sono reperibili nelle Convenzioni Consip attive, ma a seguito di verifica sul sito [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it) sono presenti sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione nel Bando - "Servizi professionali direzione lavori".

Si è ritenuto pertanto opportuno procedere all'affidamento del servizio suddetto, tramite il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (di seguito M.E.P.A.), ai sensi del combinato disposto degli artt. 36, comma 6 e dell'art. 58 del D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 1, comma 450, della L. 296/2006, così come modificata dalla L. 94/2012, e con la modalità della trattativa diretta M.E.P.A., ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) della Legge di conversione n.120/2020 e da quanto previsto dall'art. 24 del Decreto Legge n.13/23.

E' stata quindi esperita una valutazione delle offerte presenti sul mercato attraverso la consultazione di due professionisti, mediante trasmissione di lettera di invito tramite PEC in data 20 settembre 2023 prot. n. 9141. Sulla base delle offerte economiche pervenute, il RUP, l'Arch. Marcello FRANCIONE, ha quindi proceduto ad individuare un appropriato professionista del settore, seguendo nella relativa scelta, canoni fondati anche sull'esperienza e sulla fiducia riposta da parte del Responsabile Unico del Procedimento.

Pertanto, tra le offerte pervenute è stata considerata la più conveniente, per l'espletamento dell'incarico, avendo proposto un ribasso del 24,34 % rispetto allo schema di parcella redatto e vistato dalla Divisione Ispettorato Tecnico e Vigilanza, la proposta di onorario presentata dall'Arch. Roberto FRATERNALI dello Studio Associato Fraternali Quattrocolo Architetti, in qualità di Capogruppo/Mandatario di RTP da costituire in caso di aggiudicazione, con sede in Torino, C.so C.G. Allamano n. 40/11C - 10136 - P.IVA 07678120010, costituito da professionisti di comprovata esperienza professionale, come risulta dal curriculum depositato agli atti del Servizio, che si sono resi immediatamente disponibili allo svolgimento dell'incarico, come risulta da verbale conservato agli atti del Servizio proponente.

Con l'osservanza di tutte le disposizioni di legge in materia, è stato invitato alla Trattativa con un unico operatore economico (N.T. 3781387 – CIG A01A8362BA), tramite il portale del Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni (MePA di CONSIP S.p.A.), l'Arch. Roberto Fraternali dello Studio Associato Fraternali Quattrocolo Architetti sopra citato, che in data 18 ottobre 2023 ha inviato l'offerta (all. 2) tramite il portale MePA di CONSIP S.p.A., offrendo un ribasso pari a – 24,34% rispetto allo schema di parcella di cui sopra, che ammonta ad Euro 72.006,95 per onorario, oltre Oneri Previdenziali pari ad Euro 2.990,30 (INARCASSA 4% pari ad Euro 2.440,17, EPPI 5% pari ad Euro 550,13) ed IVA al 22% pari ad Euro 16.499,39, per un totale complessivo di Euro 91.496,64. Tale offerta si può ritenere attendibile e congrua.

Con Atto Notarile del 17 novembre 2023 Repertorio n. 2482 Raccolta n. 1190 rogito notaio Dr.ssa Francesca ADAMI, registrato all'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Torino DP I il 20 novembre 2023 al n. 51918 Serie 1/T, è stato costituito il RTP, che risulta composto dai seguenti soggetti:

- STUDIO ASSOCIATO FRATERNALI QUATTROCOLO ARCHITETTI (Capogruppo/Mandatario), con sede in Torino, C.so C.G. Allamano n. 40/11C - 10136 - P.IVA 07678120010, nella persona dell'Arch. Roberto Fraternali e dell'Arch. Ugo Quattrocolo - Legale Rappresentante Arch. Roberto FRATERNALI;
- STUDIO TECNICO ASSOCIATO AS32 nella persona dell'Ing. Alessio Camelliti, con sede in Torino, C.so Peschiera n. 136 - 10138 - P.IVA 10678860015 (Mandante);
- P.I. Bruno Marcon con studio in Torino, C.so C.G. Allamano n. 40/11C - 10136 - P.IVA 05726400012 (Mandante);

i cui ruoli sono stati individuati come segue:

- Arch. Roberto Fraternali dello “STUDIO ASSOCIATO FRATERNALI QUATTROCCOLO ARCHITETTI” (Capogruppo/Mandatario) con ruolo di Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione;
- Arch. Ugo Quattroccolo dello “STUDIO ASSOCIATO FRATERNALI QUATTROCCOLO ARCHITETTI” con ruolo di Asseveratore SCIA VV.F. (Mandante);
- Ing. Alessio Camelliti dello “STUDIO TECNICO ASSOCIATO AS32” con ruoli di Direttore Operativo con funzioni di Direzione Lavori opere strutturali e Direttore Operativo impianti termomeccanici (Mandante);
- P.I. Bruno Marcon con ruolo di Direttore Operativo impianti elettrici e speciali (Mandante);

I componenti del RTP mantengono una propria autonomia fiscale, con fatturazione e pagamento separati per le quote di servizio rispettivamente svolte da ciascuno di essi, pari alle seguenti percentuali del totale dell'onorario, come riportato nell'Atto Notarile sopra citato e da loro dichiarazione del 29 novembre 2023 prot.n. 12055 agli atti del Servizio proponente:

- STUDIO ASSOCIATO FRATERNALI QUATTROCCOLO ARCHITETTI: 54,17% (Euro 39.006,17 per onorario, oltre INARCASSA 4 % pari ad Euro 1.560,25 ed IVA 22 % pari ad Euro 8.924,61 per un totale di Euro 49.491,03);
- STUDIO TECNICO ASSOCIATO AS32: 30,55% (Euro 21.998,12 per onorario, oltre INARCASSA 4 % pari ad Euro 879,92 ed IVA 22 % pari ad Euro 5.033,17 per un totale di Euro 27.911,21);
- P.I. Bruno Marcon: 15,28% (Euro 11.002,66 per onorario, oltre EPPI 5 % pari ad Euro 550,13 ed IVA 22 % pari ad Euro 2.541,61, per un totale di Euro 14.094,40).

La Città di Torino come previsto dall'atto costitutivo del RTP provvederà al pagamento delle fatture direttamente a ciascun componente del raggruppamento.

La spesa è finanziata dai fondi provenienti dal Ministero dell'Istruzione nell'ambito del PNRR, Missione 4 Componente 1, Investimento 1.1, finanziato dall'Unione Europea nell'ambito dell'iniziativa Next Generation EU, già accertati con Determinazione Dirigenziale del Dipartimento Fondi Europei e PNRR - Divisione Innovazione e Fondi Europei - S. Coordinamento Fondi PNRR DD 4657 del 05/10/2022, (acc.ti nn. 2470/2022, 2114/2023, 2100/2024, 2095/2025, 82/2026 e riaccertati con la DD 5878/2022 nn. 2842/2022, 2238/2023, 2127/2024, 2112/2025, 94/2026) e, relativamente all'importo riconosciuto nell'ambito del fondo opere indifferibili, l'ulteriore importo è stato accertato con determinazione dirigenziale atto n. DD 1679 del 06/04/2023 (acc.ti nn. 3489/2023, 2209/2024 e 2161/2025).

La suddetta somma (ripartita come su indicato) pari ad Euro 91.496,64 (oneri previdenziali e Iva 22% compresi) viene impegnata con la presente determinazione, e verrà liquidata così come indicato all'Art. 7 dello Schema di Contratto su presentazione di fattura elettronica entro trenta giorni dal ricevimento della fattura stessa.

Trattandosi di affidamento diretto ai sensi dell'art. 32 comma 10 lettera b del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. non trova applicazione il termine dilatorio di cui all'art. 32 comma 9 del medesimo decreto.

Occorre ora, con il presente atto, approvare l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) legge n. 120/2020 dell'incarico professionale inerente alla direzione operativa con funzioni di

direzione lavori per opere strutturali, alla direzione operativa impianti ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione a favore del RTP sopracitato: STUDIO ASSOCIATO FRATERNALI QUATTROCCOLO ARCHITETTI (Capogruppo/Mandataria), STUDIO TECNICO ASSOCIATO AS32 (Mandante), P.I. Bruno Marcon (Mandante), impegnare la relativa spesa per complessivi Euro 91.496,64 ed approvare il nuovo quadro economico e relativo cronoprogramma finanziario come riportato nel dettaglio economico finanziario.

Vista la necessità ed urgenza della prestazione, in quanto i lavori sono stati consegnati in data 27.11.2023, è necessario disporre la consegna anticipata del servizio professionale, in pendenza della sottoscrizione del contratto, la cui non immediata esecuzione determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico, ai sensi dell'art. 32 comma 8 del D.lgs. 50/16 e s.m.i..

A seguito dell'esito positivo delle verifiche dei requisiti di Legge, la stipulazione del contratto, come da bozza allegata (all. 3), contenente le condizioni di esecuzione del servizio (CIG A01A8362BA) sarà disposta dalla data di esecutività della presente determina di affidamento.

Il contratto verrà stipulato mediante scrittura privata, previo controllo del possesso dei requisiti di ordine generale e speciale e avverrà in forma elettronica e sarà disposta, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 29 del civico "Regolamento per la disciplina dei contratti" n. 386.

Poiché sono ancora in corso di acquisizione gli esiti dei controlli, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445 del 2000, sulla veridicità delle dichiarazioni rese dal professionista nel corso del procedimento di affidamento di cui all'oggetto, relativamente al possesso dei requisiti di legge per l'affidamento stesso, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di recesso nel caso in cui i predetti controlli dovessero dare esito negativo.

Si attesta l'ottemperanza delle disposizioni prescritte dall'art. 3 della legge 136\2010 e s.m.i., in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. A tal proposito si dà atto che il codice identificativo di gara (C.I.G.) attribuito è il seguente: A01A8362BA.

Si dà atto che, ai sensi dell'art. 226 lettera b) del D.lgs. 36/2023, trattandosi di procedimento in corso, continuando ad applicarsi le disposizioni di cui al D.lgs. 50/2016 e s.m.i.

Tutto ciò premesso,

#### **IL DIRIGENTE**

- Visto l'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267
- Visto l'art. 74 dello Statuto della Città;
- Visti gli artt. 182, 183 e 191 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- Visto l'art. 3 del D. Lgs 118/2011 e s.m.i.;
- Richiamato il principio contabile della gestione finanziaria di cui all'allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
- Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità armonizzata;
- Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate;



## DETERMINA

1. di approvare per le motivazioni esposte in premessa e qui integralmente richiamate, l'indizione e l'affidamento ai sensi dell'art. 31, comma 8, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. e dell'art. 1 comma 2, lett. a) della Legge n. 120/2020 e s.m.i., nel rispetto del vigente Regolamento per la disciplina dei Contratti Città di Torino n. 386, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale in data 18 febbraio 2019 (mecc. 2018-06449/005), esecutiva dal 4 marzo 2019, del servizio professionale specialistico relativo alla direzione operativa delle strutture ed impianti ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione di tutto l'intervento al RTP:

- STUDIO ASSOCIATO FRATERNALI QUATTROCCOLO ARCHITETTI (Capogruppo/Mandatario), con sede in Torino, C.so C.G. Allamano n. 40/11C - 10136 - P.IVA 07678120010, nella persona dell'Arch. Roberto Fraternali e dell'Arch. Ugo Quattrocchio - Legale Rappresentante Arch. Roberto FRATERNALI;
- STUDIO TECNICO ASSOCIATO AS32 nella persona dell'Ing. Alessio Camelliti, con sede in Torino, C.so Peschiera n. 136 - 10138 - P.IVA 10678860015 (Mandante);
- P.I. Bruno Marcon con studio in Torino, C.so C.G. Allamano n. 40/11C - 10136 - P.IVA 05726400012 (Mandante);

in possesso delle capacità tecniche, delle conoscenze specifiche e dell'esperienza per assolvere l'incarico, comprovate da curriculum presentato e depositato agli atti del Servizio Edilizia Scolastica, e disponibile ad eseguire immediatamente l'incarico, che ha presentato offerta congrua, in considerazione del ribasso offerto pari al - 24,34 % sull'importo individuato dallo schema di parcella redatto e vistato dalla Divisione Ispettorato Tecnico e Vigilanza (**all. 1**), come risulta dalla proposta di corrispettivo (**all. 2**) per un importo pari ad Euro 72.006,95, al lordo delle ritenute di legge, oltre Oneri Previdenziali pari ad Euro 2.990,30 (INARCASSA 4% pari ad Euro 2.440,17, EPPI 5% pari ad Euro 550,13) ed IVA al 22% pari ad Euro 16.499,39, per un totale complessivo di Euro 91.496,64, come da Affidamento Diretto n. 3781293, attraverso l'utilizzo del portale del Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni (MePA di CONSIP Spa);

2. di attestare che il servizio oggetto della negoziazione rientra nelle competenze d'acquisto attribuite dalla Disposizione Interna n. 1069 del 23 luglio 2020 al Servizio scrivente.

3. di autorizzare, per le motivazioni espresse in narrativa, che qui integralmente si richiamano, la consegna anticipata del servizio in via d'urgenza ai sensi dell'art. 32, comma 8 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;

4. di riservarsi la facoltà di recesso dal contratto, previo esperimento della procedura di cui all'art. 7 della Legge 241/90, qualora il professionista stesso, in conseguenza della completa acquisizione degli esiti dei controlli sulla veridicità della dichiarazioni rese non dovesse risultare in possesso anche di uno solo dei requisiti prescritti dalla Legge ai fini del presente affidamento, ovvero dovesse risultare destinatario di sanzioni interdittive della capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione;

5. di approvare ed impegnare la spesa complessiva come indicato nel dettaglio economico finanziario per complessivi Euro 91.496,64, di cui Euro 72.006,95 per il servizio, oltre Oneri Previdenziali pari ad Euro 2.990,30 (INARCASSA 4% pari ad Euro 2.440,17, EPPI 5% pari ad Euro 550,13) ed IVA al 22% pari ad Euro 16.499,39, alle condizioni inserite nel contratto (**all. 3**), la cui stipulazione sarà disposta a far data dalla esecutività della presente determinazione di affidamento, attraverso la sottoscrizione digitale;

6. di dare atto che l'intervento è stato inserito per gli anni 2022-2024 nel Programma Triennale dei lavori pubblici 2022-24, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale del 29 marzo 2022

n. 192, esecutiva dal 15 aprile 2022, al Codice Opera n. 4921 (CUP C11B21002260001), così come modificato con il provvedimento di variazione approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale del 28 novembre 2022 n. 785/2022, esecutiva dal 10 dicembre 2022, ed è stato riproposto nel Programma Triennale delle OO.PP. 2023-2025, di cui al DUP approvato con Deliberazione Consiglio Comunale del 17/04/2023, n.189, esecutiva dal 02/05/2023, al medesimo Codice Opera e CUP, tenendo conto dell'assegnazione delle risorse del Fondo per l'avvio delle opere indifferibili;

7. di riservare a successivi atti la liquidazione della suddetta spesa che avverrà a 30 giorni dal ricevimento di regolare fattura previa attestazione della regolarità delle prestazioni. Per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti, verranno rispettate le disposizioni dell'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari (CIG A01A8362BA);

8. di dare atto che, ai sensi dell'art. 226 lettera b) del D.lgs. 36/2023 trattandosi di procedimento in corso, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;

9. di attestare che il presente provvedimento non è pertinente alla disciplina di cui alla circolare prot. 16298 del 19.12.2012 relativa alla valutazione dell'impatto economico;

10. di dichiarare ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e delle disposizioni del Codice di Comportamento della Città, l'insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, in capo al sottoscritto;

11. di attestare che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica favorevole;

12. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione internet "Amministrazione Aperta".

Gli allegati di cui alla presente determinazione sono conservati agli atti presso il Servizio proponente.

#### Dettaglio economico-finanziario

1. Di impegnare la spesa per l'incarico professionale di direzione operativa delle strutture ed impianti e di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dell'intervento per l'importo di Euro 72.006,95 per il servizio, oltre Oneri Previdenziali pari ad Euro 2.990,30 (INARCASSA 4% pari ad Euro 2.440,17, EPPI 5% pari ad Euro 550,13) ed IVA al 22% pari ad Euro 16.499,39, per un totale complessivo di Euro 91.496,64, a favore del RTP, suddivisa con le seguenti percentuali:

- STUDIO ASSOCIATO FRATERNALI QUATTROCCOLO ARCHITETTI: 54,17% (Euro 39.006,17 per onorario, oltre INARCASSA 4 % pari ad Euro 1.560,25 ed IVA 22 % pari ad Euro 8.924,61 per un totale di Euro 49.491,03);
- STUDIO TECNICO ASSOCIATO AS32: 30,55% (Euro 21.998,12 per onorario, oltre INARCASSA 4 % pari ad Euro 879,92 ed IVA 22 % pari ad Euro 5.033,17 per un totale di Euro 27.911,21);
- P.I. Bruno Marcon: 15,28% (Euro 11.002,66 per onorario, oltre EPPI 5 % pari ad Euro 550,13 ed IVA 22 % pari ad Euro 2.541,61, per un totale di Euro 14.094,40);

utilizzando i fondi prenotati con Atto n. DD 5878/2022 alla voce "I.F. Spese tecniche (impegni n

3931/2024 e n. 3948/2024”, come di seguito riportato:

Importo	Impegno	Anno Bilancio	Mission e	Progr.	Titolo	Macroa g.	Cap./Art.	Servizio Resp.	Scadenza Obbligazione
Onorario Studio Fraternali Quattroccolo Euro 23.755,69									
Onorario Studio AS32 Euro 13.397,38									
Onorario P.I. Marcon Euro 6.765,31									
<b>TOTALE Euro 43.918,38</b>	I.F. Spese Tec. (imp 3931/2024)	2024	04	01	2	02	126100010002	031	31/12/2024
Descrizione Capitolo Articolo		PNRR M4 C1 – I 1.1 – CUP C11B21002260001 SCUOLE MATERNE – COSTRUZIONE POLI INFANZIA 0-6 EX ART. 1 C.59 L.27/12/19 N. 160 – DPCM 30/12/20 – VIA VEROLENGO VEDASI CAP. 31520011 ENT – Sett. 31							
Conto finanziario n.		U.2.02.01.09.003							
Descrizione conto finanziario:		Fabbricati ad uso scolastico							

Importo	Impegno	Anno Bilancio	Mission e	Progr.	Titolo	Macroa g.	Cap./Art.	Servizio Resp.	Scadenza Obbligazione
Onorario Studio Fraternali Quattroccolo Euro 25.735,34									
Onorario Studio AS32 Euro 14.513,83									
Onorario P.I. Marcon Euro 7.329,09									

<b>TOTALE Euro</b> <b>47.578,26</b>	I.F. Spese Tec. <b>(imp 3948/2024)</b>	2024	12	01	2	02	153200005002	031	31/12/2024
Descrizione Capitolo Articolo		PNRR M4 C1 – I 1.1 – CUP C11B21002260001 ASILI NIDO – COSTRUZIONE POLI INFANZIA 0-6 EX ART. 1 C.59 L.27/12/19 N. 160 – DPCM 30/12/20 – VIA VEROLENGO VEDASI CAP. 31520011 EN – S.R.E. IVA – Sett. 31							
Conto finanziario n.		U.2.02.01.09.003							
Descrizione conto finanziario:		Fabbricati ad uso scolastico							

2. Di riapprovare, a seguito del suddetto affidamento, il quadro economico e relativo cronoprogramma finanziario, come di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO	2021	2022	2023	2024	2025	2026	TOTALE
Opere soggette a ribasso			872.683,30	881.199,00	469.913,65	13.853,53	2.237.649,48
Oneri contrattuali per la sicurezza			18.000,00	15.000,00	6.400,00	600,00	40.000,00
<b>Totale opere e oneri</b>			<b>890.683,30</b>	<b>896.199,00</b>	<b>476.313,65</b>	<b>14.453,53</b>	<b>2.277.649,48</b>
IVA 10 % sulle opere			87.268,33	88.119,90	46.991,37	1.385,35	223.764,95
IVA 10 % su oneri sicurezza			1.800,00	1.500,00	640,00	60,00	4.000,00
<b>Totale IVA</b>			<b>89.068,33</b>	<b>89.619,90</b>	<b>47.631,37</b>	<b>1.445,35</b>	<b>227.764,95</b>
<b>Totale opere ed oneri sicurezza IVA compresa</b>			<b>979.751,63</b>	<b>985.818,90</b>	<b>523.945,02</b>	<b>15.898,88</b>	<b>2.505.414,43</b>
Quota 80 % del 1,96 % Fondo funzioni tecniche						41.837,38	41.837,38
Allacciamenti			8.400,00	18.000,00	3.600,00		30.000,00
Prove di laboratorio				15.000,00			15.000,00
Imprevisti opere			6.273,85	7.708,35	4.974,42		18.956,62
Spese di comunicazione				3.000,00			3.000,00
Spese tecniche				7.052,01			7.052,01

Affidamento Fase A + Fase B (DD 1952/2021)	21.209,70						21.209,70
Affidamento Geom. Vona (DD 6195/2021)		1.377,60					1.377,60
Affidamento R.T.P. (DD 5878/2022)			146.487,35				146.487,35
Affidamento R.T.P. <b>(presente atto)</b>				91.496,64			91.496,64
Collaudo					11.150,00		11.150,00
<i>Ribasso 14,86%</i>			167.546,17	169.181,10	90.218,56	2.659,74	429.605,57
Totale importo da finanziare	21.209,70	1.377,60	1.308.459,00	1.297.257,00	633.888,00	60.396,00	3.322.587,30

<b>Cronoprogramm a finanziario</b>	2021 Euro	2022 Euro	2023 Euro	2024 Euro	2025 Euro	2026 Euro
<b>Stanziamiento</b>	<b>21.209,70</b>	<b>1.377,60</b>	<b>1.308.459,00</b>	<b>1.297.257,00</b>	<b>633.888,00</b>	<b>60.396,00</b>
<b>Prenotato</b>			14.673,85	50.760,36	19.724,42	
<b>Impegno</b>	21.209,70	1.377,60	1.126.238,98	1.077.315,54	523.945,02	57.736,26
<b>Ribasso</b>			167.546,17	169.181,10	90.218,56	2.659,74

Di dare atto che la spesa complessiva di Euro 3.322.587,30 è finanziata per Euro 22.587,30 con mezzi della Città e per Euro 3.300.000,00 con fondi provenienti dal Ministero dell'Istruzione e del Merito, di cui Euro 3.000.000,00 nell'ambito del finanziamento dell'Unione Europea - NEXT GENERATION EU - PNRR Missione 4 Componente 1 Investimento 1.1. ed Euro 300.000,00 relativamente al finanziamento a valere sul Fondo per l'avvio delle opere indifferibili.

Con Determinazione dirigenziale del Dipartimento Fondi Europei e PNRR - Divisione Innovazione e Fondi Europei - S. Coordinamento fondi PNRR DD 4657 del 5/10/2022 è stata accertata l'entrata per la copertura finanziaria della suddetta spesa (acc.ti nn. 2470/2022, 2114/2023, 2100/2024, 2095/2025, 82/2026 e riaccertati con la DD 5878/2022 nn. 2842/2022, 2238/2023, 2127/2024, 2112/2025, 94/2026) e, relativamente all'importo riconosciuto nell'ambito del fondo opere indifferibili, l'ulteriore importo è stato accertato con determinazione dirigenziale atto n. DD 1679 del 06/04/2023 (acc.ti nn. 3489/2023, 2209/2024 e 2161/2025).

IL DIRIGENTE  
Firmato digitalmente  
Eros Primo