

LAVORI ESEGUITI DAL 01/09/04 AL 30/09/04

1. Scavo di approfondimento lungo la rampa su c.so Trapani
2. Scapitozzatura diaframmi lungo la rampa su c.so Trapani
3. Ultimazione diaframmi rampa su c.so Trapani
4. Realizzazione banchettone e paraghiaia impalcato lato c.so Trapani
5. Varo travi impalcato lato c.so Trapani
6. Scavo di approfondimento impalcato su piazza Rivoli (fase 1)
7. Scapitozzatura diaframmi impalcato su piazza Rivoli (fase1)
8. Realizzazione diaframmi rampa su c.so Lecce (lato ovest)

189



190



Foto 189-190 : scavo di approfondimento lungo la rampa su c.so Trapani

191



192



Foto 191-192 : scapitozzatura diaframmi lungo la rampa su corso Trapani

193



194



Foto 193-194 : scapitozzatura diaframmi lungo la rampa su corso Trapani

195



196



Foto 195-196 : ultimazione diaframmi rampa su c.so Trapani

197



198



Foto 197-198 : realizzazione banchettone e paraghiaia impalcato lato c.so Trapani