



## CITTA' DI TORINO

### **DIVISIONE SERVIZI TECNICI - COORDINAMENTO AREA GESTIONE TECNICA PATRIMONIO CULTURALE E EDIFICI COMUNALI**

**ATTO N. DEL 269**

**Torino, 08/04/2021**

### **DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

Convocata la Giunta, presieduta dalla Vicesindaca Sonia SCHELLINO, sono presenti gli Assessori:

Antonietta DI MARTINO	Alberto UNIA
Roberto FINARDI	Sergio ROLANDO
Marco Alessandro GIUSTA	Marco PIRONTI
Antonino IARIA	Francesca Paola LEON
Maria LAPIETRA	

Assenti, per giustificati motivi, oltre la Sindaca Chiara APPENDINO, gli Assessori:  
Alberto SACCO

Con l'assistenza del Segretario Generale Mario SPOTO.

**OGGETTO:** S.030. RECUPERO FUNZIONALE, ADEGUAM. IMPIANTI, MESSA NORMA EX ASILO PRINCIPESSA ISABELLA (VIA VEROLENGO) PER ATTIVITA' SOCIO-CULTURALI (C.O. 4709 - CUP C15H18000360002 – CIG 83110417FE). APPROVAZ. UTILIZZO RIBASSO DI GARA PER EURO 16.763,86 E PRESA D'ATTO AUTORIZZAZIONE UTILIZZO RIBASSO DI GARA REGIONE PIEMONTE PER EURO 72.979,08 - APPROVAZ. OPERE SUPPLEMENTARI ART. 106 C.1 B) D.LGS. 50/2016 E IN VARIANTE ART. 106 C.1 C) D.LGS. 50/2016. IMPORTO EURO 86.621,23 IVA 22% COMPRESA E ALLACCIAMENTI EURO 7.195,15 IVA 22% COMPRESA. RIDETERMINAZ. NUOVO QUADRO ECONOMICO. FINANZ. FONDI REGIONALI E OO.UU.

Con deliberazione della Giunta Regionale n. 37-7662 del 5 ottobre 2018, modificata per gli allegati 1 e 2 dalla deliberazione n. 38-7739 del 19 ottobre 2018, sono stati approvati i programmi di investimento, articolati in dieci allegati, per un importo complessivo di Euro 83.030.000,00

destinando la somma complessiva di Euro 12.000.000,00 per gli interventi in ambito culturale e turistico e individuando, per questi ultimi, i soggetti beneficiari, l'oggetto dell'intervento e l'importo del contributo regionale concesso per il finanziamento delle relative iniziative. In particolare, la Città di Torino è beneficiaria di un contributo regionale di Euro 300.000,00 sulla spesa complessiva di Euro 450.000,00 per il finanziamento delle opere di "Recupero funzionale, adeguamento impiantistico e messa a norma ex asilo Principessa Isabella (via Verolengo) per attività socio- culturali".

In esito alla D.G.R., prima indicata, la Giunta Regionale, con provvedimento n. 15 – 8362 del primo febbraio 2019, ha disciplinato il procedimento relativo al finanziamento del programma di interventi in ambito culturale turistico e con successiva nota in data 12 febbraio 2019 prot. n. 2109 ha trasmesso alla Città la bozza di Convenzione all'uopo predisposta, che definisce e norma rapporti tra la Regione Piemonte e la Città di Torino ai fini della concessione, gestione e rendicontazione del contributo previsto di Euro 300.000,00.

L'opera in oggetto è inserita, per l'esercizio 2019, nel Programma Triennale delle OO.PP. 2019-2021, di cui al DUP approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale del 6 maggio 2019 (mecc. 2019 01169/024), esecutiva dal 20 maggio 2019, al Codice Opera 4709.

Con deliberazione della Giunta Comunale del 21 maggio 2019 (mecc. 2019 01822/030), esecutiva dal 6 giugno 2019, è stata approvata la bozza di Convenzione tra la Città di Torino e la Regione Piemonte finalizzata alla realizzazione degli interventi in oggetto e la suddetta Convenzione è stata sottoscritta in data 30 maggio 2019.

Con deliberazione della Giunta Comunale del 10 dicembre 2019 (mecc. 2019 06018/030), esecutiva dal 26 dicembre 2019, è stato approvato il progetto esecutivo per un importo complessivo di Euro 450.000,00 IVA compresa e con determinazione dirigenziale del 13 dicembre 2019 (mecc. 2019 06350/030), esecutiva dal 20 dicembre 2019, è stato prenotato l'impegno di spesa ed approvata la modalità di affidamento delle opere.

Con gara a procedura negoziata mediante piattaforma telematica di negoziazione della Città Maggioli S.p.A. esperita in data 22 luglio 2020 è risultata aggiudicataria la ditta DERVIT - S.p.A., con sede legale in Roccadaspide (SA), via Colle del Sole n. 5, cap. 84069 - CF/P. IVA 03708350651, in persona del legale rappresentante De Rosa Monica, con un ribasso del 26,71% sull'importo di Euro 350.200,00 (di cui Euro 340.200,00 per opere soggette a ribasso ed Euro 10.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso), per un importo di affidamento pari a complessivi netti Euro 259.332,58 (di cui Euro 249.332,58 per opere soggette al ribasso di gara, Euro 10.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso) oltre IVA 22%.

Con determinazione dirigenziale DD 2461/2020 del Servizio Appalti Lavori Pubblici è stata approvata la proposta di aggiudicazione sottoposta a condizione sospensiva di efficacia e con determinazione dirigenziale D.D. 3505/2020 del 12 ottobre 2020 si è preso atto dell'intervenuta efficacia di aggiudicazione alla ditta DERVIT S.p.A., è stato confermato l'impegno di spesa per Euro 320.868,31 è stato approvato il nuovo quadro economico, l'autorizzazione alla stipulazione del contratto e alla consegna anticipata dei lavori.

Con deliberazione della Giunta Comunale del 10 novembre 2020 (mecc. 2020 2396/030), esecutiva dal 26 novembre 2020, è stato approvato l'utilizzo del ribasso di gara per Euro 13.531,99 per l'affidamento di servizio tecnico ed un nuovo quadro economico e cronoprogramma finanziario.

I lavori hanno avuto inizio in data 25 novembre 2020 e sono in corso di esecuzione.

Con determinazione dirigenziale DD 5418/2020 del 17 dicembre 2020 è stata approvata la modifica dell'imputazione della spesa per complessivi Euro 201.770,70 IVA 22% compresa e il relativo nuovo quadro economico e cronoprogramma finanziario.

In data 27 gennaio 2021 è stato firmato il contratto.

Con determinazione dirigenziale DD 732/2021 del 25 febbraio 2021 si è impegnata la spesa relativa all'incarico di Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ed approvato il nuovo quadro economico e cronoprogramma finanziario.

Durante il corso dei lavori è emersa la necessità di realizzare alcuni interventi non previsti nell'appalto principale, volti ad un più completo recupero e messa a norma dei locali oggetto dei presenti lavori.

Gli interventi che si rendono necessari per mettere in atto quanto sopra indicato si configurano in parte come opere supplementari, giustificabili ed ammissibili configurandosi nell'ambito delle disposizioni dell'art. 106, comma 1b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., resesi necessarie durante il corso dei lavori e in parte come varianti in corso d'opera ai sensi dell'art. 106, comma 1c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

Più precisamente, i principali interventi ammissibili ai sensi dell'art. 106, comma 1 b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. risultano:

- interventi di compartimentazione antincendio
- fornitura e posa di estintori e cartellonistica di sicurezza
- demolizione e rifacimento con relativo zoccolino del pavimento e massetto nei locali ingresso e disimpegno sala
- realizzazione dell'oscuramento delle finestre della sala
- fornitura e posa di attrezzature varie per il palcoscenico, quali sipario con apertura motorizzata, arlecchino, quinte e fondali, certificate classe 1
- fornitura di sedie ignifughe, certificate classe 1
- rimozione del lucernario esistente in corrispondenza del blocco di servizi igienici per il pubblico e fornitura e posa di uno nuovo
- interventi sulla copertura quali ripassamento della gronda e dei pluviali sulla facciata della sala e risanamento del cornicione della manica delle sale musicali
- risanamento per una fascia di circa 1 m di altezza delle murature delle facciate che insistono sul cortile, per umidità di risalita
- verifica delle condizioni dell'intonaco con relativi ripristini sulla facciata della sala e sulla recinzione
- raschiatura e successiva nuova tinteggiatura dell'intera facciata della sala e parziale per le altre facciate
- fornitura e posa di videoproiettore a sospensione
- sistema di sanificazione integrato con l'impianto termico ad aria
- interventi di lavaggio dell'impianto a radiatori dei camerini e del blocco servizi igienici per il pubblico
- interventi di lavaggio e sostituzione delle tubazioni dell'impianto a radiatori della sala oltre ad altri minori interventi.

Le opere ammissibili, invece, ai sensi dell'art. 106, comma 1c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. risultano:

- modifica del sistema di compartimentazione dell'impianto termico ad aria
- bonifica e rimozione di manufatti contenenti amianto secondo le modalità esecutive richieste da ASL
- sostituzione delle uscite di sicurezza della sala.

I tecnici dell'Area Gestione Tecnica Patrimonio Culturale ed Edifici Comunali hanno elaborato il progetto, oggetto del presente provvedimento, costituito dai seguenti elaborati: Relazione generale e Quadro Economico (**all. 1**), Schema di contratto (**all. 2**); Capitolato speciale d'appalto - integrazione (**all. 3**), Computo metrico estimativo e analisi nuovi prezzi (**all. 4**), Elenco prezzi nuovi (**all. 5**), Piano di sicurezza e coordinamento – integrazione (**all. 6**), Elaborato grafico (**all. 7**).

Tale progetto è stato verificato con esito positivo e validato secondo i criteri di cui all'art. 26, comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. come da attestazione agli atti del Dirigente dell'Area Gestione Tecnica Patrimonio Culturale ed Edifici Comunali, arch. Sabino Palermo, nominato Responsabile Unico del Procedimento e Responsabile dei Lavori, che ne ha accertato la rispondenza alle

prescrizioni art. 23 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., in merito al rispetto delle prescrizioni normative, tecniche e legislative vigenti, applicabili al progetto.

Le opere in progetto ammontano al netto del ribasso di gara del 26,71% ad Euro 54.076,56 per opere supplementari, oltre ad Euro 7.090,59 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, ai sensi dell'art. 106, comma 1b) del D.Lgs. 50/2016 e ad Euro 9.833,86 per opere in variante ai sensi dell'art. 106, comma 1c) del D.Lgs. 50/2016, per complessivi Euro 71.001,01, oltre a I.V.A. 22% per Euro 15.620,22, per un totale di Euro 86.621,23. La realizzazione sia delle opere supplementari che delle opere in variante è contenuta entro il 50% dell'importo del contratto originario, pari ad Euro 129.666,29 oltre I.V.A., art. 106, comma 7, lettere b) e c), del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e secondo quanto previsto dall'art. 16, comma 2 del Capitolato Speciale d'Appalto - Prescrizioni amministrative, come da Computo Metrico Estimativo allegato al presente provvedimento. Il residuo del limite del 50% è pari ad Euro 58.665,28 oltre I.V.A..

La maggiore spesa di Euro 86.621,23 rientra nel Quadro Economico dell'opera, approvato con determinazione dirigenziale del 13 dicembre 2019 (mecc. 2019 06350/030), esecutiva dal 20 dicembre 2019, la cui spesa risulta finanziata con contributo regionale per Euro 300.000,00 già accertato con la citata determinazione (mecc. 2019 37781/030), di cui Euro 120.000,00 già incassati con reversale n. 19/28494 e, per la parte della Città, attraverso il ricorso ai proventi derivanti dagli oneri di urbanizzazione per Euro 150.000,00 come da lettere della Divisione Servizi tecnici – Coordinamento del 12 luglio 2019 prot. 11351 e del 11 ottobre 2019 prot. 16378. Più precisamente tale spesa è finanziata:

- per Euro 1.022,84 alla voce imprevisti del quadro economico – finanziamento regionale
- per Euro 72.979,08 con il ribasso di gara - finanziamento regionale
- per Euro 12.619,31 con il ribasso di gara – finanziamento oneri di urbanizzazione.

Inoltre, occorre predisporre l'attivazione di un nuovo punto di prelievo di energia elettrica in via Verolengo 212 per un importo di Euro 5.897,66 oltre IVA 22% per Euro 1.297,49 per un totale di Euro 7.195,15 (all. 8).

Tale spesa è finanziata:

- per Euro 3.050,60 alla voce "Allacciamenti" del quadro economico – finanziamento regionale
- per Euro 4.144,55 con il ribasso di gara – finanziamento oneri di urbanizzazione.

Con determinazione dirigenziale DD 57/A2007C/2021 del 25 marzo 2021 la Regione Piemonte – Cultura, Turismo e Commercio concede l'utilizzo dei ribassi d'asta conseguiti in sede di gara e delle economie per un importo complessivo di Euro 111.058,25.

I lavori saranno liquidati interamente a corpo, come disposto nel Capitolato Speciale d'Appalto dell'opera principale.

L'approvazione del presente provvedimento costituisce titolo abilitativo edilizio.

In conformità con gli indirizzi in materia, si procederà con successivi provvedimenti da una parte all'affidamento delle opere supplementari e opere in variante e all'impegno della relativa spesa e dall'altra all'affidamento a IRETI dell'attivazione del nuovo punto di prelievo e all'impegno della relativa spesa.

Pertanto, dovendo procedere all'approvazione del presente progetto ai sensi dell'art. 106, comma 1 b) e c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., all'affidamento dell'attivazione del nuovo punto di prelievo in via Verolengo 212 e a seguito del riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi approvato con la deliberazione della G.C. 16/03/2021 n. 197 i.e., occorre rideterminare il nuovo Quadro Economico, derivante dal riutilizzo del ribasso di gara e relativo cronoprogramma, come di seguito riportato:

<u>A) - OPERE</u>		<b>anno 2019</b>	<b>anno 2020</b>	<b>Anno 2021</b>	<b>totale</b>

Opere a base di gara – oneri urbanizzazione	Euro		25.558,34	59.636,13	85.194,47
Opere a base di gara – finanziamento Regione	Euro		49.241,43	114.896,68	164.138,11
Opere supplementari – finanziamento Regione				53.566,72	53.566,72
Opere supplementari – oneri urbanizzaz.				509,84	509,84
Opere variante – oneri urbanizzazione				9.833,86	9.833,86
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso – finanziamento Regione	Euro		3.000,00	7.000,00	10.000,00
Oneri per la sicurezza opere supplementari – finanziamento Regione				7.090,59	7.090,59
totale opere (a1)	Euro		77.799,77	252.533,82	330.333,59
<u>Somme a disposizione:</u>					
IVA (22%) – oneri urbanizzazione	Euro		5.622,83	15.395,57	21.018,40
IVA (22%) – Finanziamento Regione	Euro		11.493,12	40.161,87	51.654,99
Incentivo 2% - coeff. riduzione 0,80 - 80% fondo per le funzioni tecniche - Finanziamento Regione	Euro	1.030,00		3.452,56	4.482,56
Allacciamenti – Finanziamento Regione	Euro			3.050,60	3.050,60
Allacciamenti – oneri urbanizzazione	Euro			4.144,55	4.144,55
Imprevisti opere - Finanziamento Regione	Euro			0,00	0,00
totale somme a disposizione (a2)	Euro	1.030,00	17.115,95	66.205,15	84.351,10
<b>TOTALE COMPLESSIVO OPERE</b> (A=a1+a2)	Euro	1.030,00	94.915,72	318.738,97	414.684,69
<b>B) INCARICHI PROFESSIONALI</b> <u>(IVA compresa)</u>					
Incarico prog. Acustica ONLECO S.r.l. (det. dir. mecc. 2019 03130/030, esec. 31/07/2019; mecc. 2019 43976/030; mecc. 2019 04405/030 esec. 06/11/2019)	Euro	5.483,56			5.483,56
Incarico certificazione idoneità statica Studio Associato LEVING (det. dir.	Euro	2.700,01			2.700,01

mecc. 2019 003313/030 esec. 04/09/2019; mecc. 2019 44103/030; mecc. 2019 04447/030 esec. 31/10/2019)						
Incarico CSE ing. Arduino (DD 732/2021)		Euro			6.906,26	6.906,26
Somme a disposizione incarichi professionali – oneri urbanizzazione		Euro			12.442,16	12.442,16
<b>TOTALE COMPLESSIVO INCARICHI</b>		Euro	8.183,57		19.348,42	27.531,99
<b>TOTALE A+B</b>		Euro	<b>9.213,57</b>	<b>94.915,72</b>	<b>338.087,39</b>	<b>442.216,68</b>
Economia		Euro	200,00			200,00
RIBASSO DI GARA – oneri urbanizzazione		Euro			7.583,32	7.583,32
RIBASSO DI GARA – finanziamento Regione		Euro			0,00	0,00
<b>COSTO COMPLESSIVO OPERA</b>		Euro	<b>9.413,57</b>	<b>94.915,72</b>	<b>345.670,71</b>	<b>450.000,00</b>
Cronoprogramma finanziario	2019 Euro	2020 Euro	2021 Euro			
Stanziamento	9.413,57	94.915,72	345.670,71			
Impegno	9.213,57	94.915,72	231.828,85			
Prenotato			106.258,54			
Ribasso			7.583,32			
Economia	200,00					

Tutto ciò premesso,

## LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'art. 48 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:

- favorevole sulla regolarità tecnica;
- favorevole sulla regolarità contabile;

Con voti unanimi, espressi in forma palese;

## DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa, che integralmente si richiamano;

1. di prendere atto che con determinazione dirigenziale DD 57/A2007C/2021 del 25 marzo 2021 la Regione Piemonte – Cultura, Turismo e Commercio concede l'utilizzo dei ribassi d'asta conseguiti in sede di gara e delle economie per un importo complessivo di Euro 111.058,25 (all. 9);
2. di approvare, ai sensi dell'art. 106, comma 1 b) e c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per i motivi dettagliatamente esposti in narrativa che integralmente si richiamano, il progetto per la realizzazione di opere supplementari e opere in variante da eseguirsi nell'ambito degli interventi di "Recupero funzionale, adeguamento impiantistico e messa a norma ex asilo Principessa Isabella (via Verolengo) per attività socio- culturali". Il progetto, che si compone degli elaborati dettagliatamente indicati in narrativa, comporta un importo netto pari ad Euro 54.076,56 per opere supplementari, oltre ad Euro 7.090,59 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, ai sensi dell'art. 106, comma 1b) del D.Lgs. 50/2016 e ad Euro 9.833,86 per opere in variante ai sensi dell'art. 106, comma 1c) del D.Lgs. 50/2016, per complessivi Euro 71.001,01, oltre a I.V.A. 22% per Euro 15.620,22, per un totale di Euro 86.621,23. La realizzazione sia delle opere supplementari che delle opere in variante è contenuta entro il 50% dell'importo del contratto originario, pari a Euro 129.666,29 oltre I.V.A., art. 106, comma 7, lettere b) e c), del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e secondo quanto previsto dall'art. 16, comma 2 del Capitolato Speciale d'Appalto - Prescrizioni amministrative, come da Computo Metrico Estimativo allegato al presente provvedimento. Il residuo del limite del 50% è pari a Euro 58.665,28 oltre I.V.A.;
3. di approvare la spesa per l'attivazione di un nuovo punto di prelievo di energia elettrica in via Verolengo 212 per un importo di Euro 5.897,66 oltre IVA 22% per Euro 1.297,49 per un totale di Euro 7.195,15;
4. di approvare, a seguito del riutilizzo del ribasso di gara con finanziamento regionale e di parte del ribasso di gara finanziato con oneri di urbanizzazione, la rideterminazione del Quadro Economico e relativo cronoprogramma finanziario, così come riportati in narrativa e qui integralmente richiamati;
5. di dare atto che, trattandosi di opera pubblica comunale, ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera c) del D.P.R. 380/2001 (Testo Unico in materia di Edilizia), il presente provvedimento deliberativo assume la valenza del permesso di costruire ai sensi di legge;
6. di dare atto che il presente provvedimento non rientra nei presupposti per la valutazione dell'impatto economico, come da dichiarazione allegata alla deliberazione (mecc. 2019 01822/030);
7. di dare atto che il presente provvedimento riveste carattere d'urgenza motivato dalla necessità di

procedere in tempi brevi alla contrattualizzazione delle opere per il rispetto di quanto previsto dal cronoprogramma dell'intervento nel suo complesso;

8. di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

9. Con successivi atti si provvederà:

a) all'affidamento delle predette opere supplementari e opere in variante, l'approvazione della proroga dei tempi contrattuali e l'impegno della spesa complessiva di Euro 86.621,23 destinata alla realizzazione delle opere. Detta spesa rientra nel Quadro Economico del progetto e sarà finanziata:

- per Euro 1.022,84 alla voce imprevisti del quadro economico – finanziamento regionale
- per Euro 72.979,08 con il ribasso di gara - finanziamento regionale
- per Euro 12.619,31 con il ribasso di gara – finanziamento oneri di urbanizzazione

b) all'affidamento dell'attivazione di un nuovo punto di prelievo di energia elettrica in via Verolengo 212 e l'impegno della spesa complessiva di Euro 7.195,15. Detta spesa rientra nel Quadro economico di progetto e sarà finanziata:

- per Euro 3.050,60 alla voce "Allacciamenti" del quadro economico – finanziamento regionale
- per Euro 4.144,55 con il ribasso di gara – finanziamento oneri di urbanizzazione

utilizzando i fondi già prenotati con la sopra citata determinazione dirigenziale (mecc. 2019 06350/030), pertanto, l'investimento non presenta né oneri finanziari, né spese di gestione.

L'intervento in oggetto è inserito, per l'esercizio 2019, nel Programma Triennale delle OO.PP. 2019-2021, di cui al DUP approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale del 6 maggio 2019 (mecc. 2019 01169/024), esecutiva dal 20 maggio 2019, al Codice Opera 4709 (CUP C15H18000360002), per un importo complessivo di Euro 450.000,00 I.V.A. compresa, e risulta finanziato con contributo regionale per Euro 300.000,00 già accertato con la citata determinazione (mecc. 2019 37781/030) - (acc. 4741/2019), di cui Euro 120.000,00 già incassati con reversale n. 19/28494 e, per la parte della Città, attraverso il ricorso ai proventi derivanti dagli oneri di urbanizzazione per Euro 150.000,00 come da lettere della Divisione Servizi Tecnici – Coordinamento del 12 luglio 2019 prot. 11351 e del 11 ottobre 2019 prot. 16378.

Proponenti:

L'ASSESSORA  
Francesca Paola Leon

L'ASSESSORE  
Antonino Iaria

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

IL DIRIGENTE  
Sabino Palermo

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.

LA DIRIGENTE FINANZIARIA  
Elena Brunetto



---

LA VICESINDACA  
Firmato digitalmente  
Sonia Schellino

IL SEGRETARIO GENERALE  
Firmato digitalmente  
Mario Spoto

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire <sup>1</sup>, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. DEL-269-2021-All\_1-01\_OOSS1\_relazione.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m\_(2).p7m
2. DEL-269-2021-All\_2-02\_OOSS1\_contratto.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m.p7m
3. DEL-269-2021-All\_3-03\_OOSS1\_capitolato.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m.p7m
4. DEL-269-2021-All\_4-04\_OOSS1\_CME\_NP.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m.p7m
5. DEL-269-2021-All\_5-05\_OOSS1\_EP.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m.p7m
6. DEL-269-2021-All\_6-06\_OOSS1\_PSC.pdf.p7m
7. DEL-269-2021-All\_7-07\_OOSS1\_EG.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m.p7m
8. DEL-269-2021-All\_8-08\_OOSS1\_preventivo\_ireti.pdf
9. DEL-269-2021-All\_9-09\_Determinazione\_Regione\_Piemonte\_DD\_57.pdf
10. DEL-269-2021-All\_10-10\_elenco\_allegati.pdf



---

<sup>1</sup> L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento